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ვალუტის ეკვივალენტები 

(2015 წლის ნოემბრის მდგომარეობით) 

 ვალუტის ერთეული  – ლარი (GEL) 

 $1.00  =  2.40 ლარი 

 

აბრევიატურები 
 
  ACS – შეძენისა და კომპენსაციის სქემა 

  CSC – მშენებლობის ზედამხედველობის კონსულტანტი 

  AH – დაზარალებული ოჯახები 

  AP – დაზარალებული პირები 

  CBO – ადგილობრივი საზოგდოებრივი ორგანიზაცია 

  DMS – დეტალური კვლევები მიმოხილვა 

  EBRD – ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი 

  GSE – საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა 

  GoG – საქართველოს მთავრობა 

  GRC – საჩივრების განხილვის კომისიის 

  IA – შემსრულებელი სააგენტო 

  IFI - საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი 

  IP – მკვიდრი მოსახლეობა 

  EMA – გარე მონიტორინგის სააგენტო 

  km – კილომეტრი 

  LAR – მიწის შესყიდვა და განსახლება 

  LARC – მიწის შესყიდვისა და განსახლების კომისია 

  RAP – განსახლების სამოქმედო გეგმა 

  M&E – მონიტორინგია და შეფასება 

  MFF – მრავალტრანშიანი ფინანსური საშუალებები 

  MOF – ფინანსთა სამინისტრო 

  MPR – ყოველთვიური ანგარიშის გეგმა 

  MRDI – საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტრო 

  NAPR – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 

  NGO – არასამთავრობო ორგანიზაცია 

  OHL _ ელექტროგადამცემი ხაზი 

  PAP _ პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი ადამიანები 

  PEMI – ყველაზე მეტად დაზარალებული პირები  

  PFR – პერიოდული დაფინანსების მოთხოვნა 

  PPR – ანგარიში პროექტის მიმდინარეობის შესახებ  

  PPTA – პროექტის მოსამზადებელი ტექნიკური დახმარება 

  PRRC – საკუთრების უფლების აღიარების კომისია 

  R&R – განსახლება და რეაბილიტაცია 

  RMT – განსახლების მართვის ჯგუფი 

  RoW – ტრასა 

  RPF – განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო დოკუმენტი 

  SSC _ სოციალური დაცვის კონსულტანტი  
  SES – სოციალურ-ეკონომიკური კვლევა 

  SPS – უსაფრთხოების პოლიტიკა 

 

შენიშვნა 

წინამდებარე ანგარიშში სიმბოლო ―$‖ აღნიშნავს აშშ დოლარს 
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ტერმინთა განმარტებები 
 

ბენეფიციარი საზოგადოება: ყველა პირი ან ოჯახი, რომელიც იმყოფება მთავრობის კუთვნილ 

ან შესყიდულ ტერიტორიაზე, რომელთაც ნებაყოფლობით სურთ გახდნენ პროექტის წევრები 

და წარმოდგენილი არიან  საზოგადოების ასოციაციის სახით. აღნიშნული ასოციაცია 

სათანადოდ აღიარებულია საზოგადოების მაცხოვრებლების მიერ, აკრედიტაცია გავლილი აქვს 

ადგილობრივ სახელმწიფო უწყებაში და კანონიერად რეგისტრირებულია შესაბამის 

დაწესებულებებში.    

 

კომპენსაცია: შეძენილი აქტივების საფასურის ნაღდი ფულით გადახდა  ან განსახლების 

ღირებულების გადახდა, რომელიც მიზნად ისახავს დაკარგული ქონების, საცხოვრებელი 

პირობების და საარსებო წყაროს გაუმჯობესებას ან სულ მცირე აღდგენას მაინც. 
 

დოკუმენტი უფლებამოსილების შესახებ: დაზარალებული ხალხისთვის გასაწევი 

ღონისძიებების ჩამონათვალი, რომელიც მოიცავს კომპენსაციას, შემოსავლის აღდგენას,  

ტრანსფერთან დაკავშირებულ დახმარებას, შემოსავლის ცვლილებას და გადატანას, მათი 

ზარალიდან გამომდინარე, მათივე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის  

გაუმჯობესების მიზნით.    
 

კეთილმოწყობა: აშენებული ნაგებობები/სტრუქტურები (საცხოვრებელი ერთეულები, ღობე, 

მომსახურეთა ფარდულები, ცხოველთა ბაკები, კომუნალური დაწესებულებები, 

საზოგადოებრივი ობიექტები, მაღაზიები, საწყობები, და ა.შ) და ადამიანის, ოჯახის, 

დაწესებულების ან ორგანიზაციის მიერ დარგული მცენარეები/მარცვლეული. 

 

მიწის შესყიდვა: პროცესი, როდესაც პირი იძულებულია სამთავრობო საგენტოს მოთხოვნით 

გაასხვისოს მის საკუთრებაში ან მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთი მთლიანად ან 

ნაწილობრივ, სამთავრობო სააგენტოს სასარგებლოდ საზოგადოებრვი მიზნებიდან 

გამომდინარე, თუმცა კონკრეტული გასამრჯელოს სანაცვლოდ.    
 

დაზარალებული პირები (AP): პიროვნებები, რომლებზეც ზეგავლენა იქონია აღნიშნულმა 

პროექტმა.  
 

დაზარალებული ოჯახები (AH): ერთ ჭერქვეშ მცხოვრები ოჯახის ყველა წევრი, რომლებიც 

მოიაზრებიან ერთ ეკონომიკურ ერთეულად და რომლებზეც უარყოფითად იმოქმედა 

აღნიშნულმა პროექტმა. აღნიშნული შესაძლოა შედგებოდეს ერთი პატარა (ძირითად) ოჯახის ან 

ვრცელი საოჯახო ჯგუფისგან.   
 

საანგარიშო პერიოდის დასასრული—პროექტით დაზარალებული პირების აქტივების აღწერისა 

და ინვენტარიზაციის დასრულების თარიღი. პირები, რომლებსაც საანგარიშო პერიოდის 

დასრულებისას დაკავებული აქვთ პროექტისთვის განკუთვნილი ტერიტორია რ 

ექვემდებარებიან კომპენსაციას და/ან განსახლებასთან დაკავშირებულ დახმარებას.  ამის 

მსგავსად, არ განხორციელდება იმ ფიქსირებული აქტივების (როგორიცაა აშენებული 

ნაგებობები, მარცვლეული, ხილის ხეები და  ხეები) კომპენსაცია, რომლიც დადგინდება 

ატივების ინვენტარიზაციისთვის განკუთვნილი საბოლოო თარიღის, ან ორმხრივად 

შეთანხმებული ალტერნატიული თარიღის შემდეგ. 
 

რეაბილიტაცია: არანებაყოფლობითი განსახლებისათვის პროექტით გათვალისწინებული 

საკომპენსაციო ღონისძიებები შეძენილი აქტივების საფასურის გარდა. 
 

გადაყვანა: AP/AH ფიზიკური გადაყვანა მათ პროექტამდე არსებული საცხოვრებლიდან.   
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განსახლების ხარჯები: მიწისა და შენობა-ნაგებობების განსახლების ღირებულების კალკულაცია 

უნდა განხორციელდეს შემდეგ ფაქტებზე დაყრდნობით: (i) გამოსახლების დროს არსებული 

საბაზრო ფასი, (ii) ტრანზაქციის/ლეგალიზაციის ხარჯები, სხვა გადასახადები და 

მოსაკრებლები (iii) გარდამავალი და სარესტავრაციო (მიწის მომზადება და 

რეკონსტრუქცია) ხარჯები და (v) სხვა მოქმედი გადასახადები. განსაზღვრული 

გადასახადები უნდა საკმარისი კომპენსაცია, რომელიც დაფუძნებულია იქნება მიწის 

პროდუქტიულ პოტენციალსა და ადგილმებარეობაზე.   სახლებისა და ნაგებობების 

განსახლების ღირებულება (სამშენებლო მასალების ამჟამინდელი რეალური საბაზრო ფასი 

და  დარჩენილი სამშენებლო მასალებისათვის განკუთვნილი გადასახადების გამოქვითვისა 

და ამორტიზაციის ხარჯების გარეშე), ასევე საცხოვრებელი მიწის, მარცვლეულის, ხეებისა 

და ფართო მოხმარების საქონლის საბაზრო ღირებულება.   
 

განსახლება: ნებისმიერი ღონისძიება, რომელიც განხორციელდება იმ ზეგავლენით 

გამოწვეული ზიანის შერბილების მიზით, რაც აღნიშნულმა პროექტმა იქონია  AP-ს 

საკუთრებაზე და/ან საარსებო წყაროზე, მათ შორის კომპენსაცია, საცხოვრებელი ადგილის 

გამოცვლა (შესაბამისობის შემთხვევაში), ასევე დაზიანებული/მოცილებული 

ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია და ინსტალაცია. ძირითად მიზანს წარმოადგენს 

პროექტისთვის განკუთვნილი მიეწის შესყიდვით დაზარალებული მოსახლეობის 

საცხოვრებელი პირობებისა და საარსებო წყაროს გაუმჯობესება, ან სულ მცირე აღდგენა მაინც.   

 

საკრებულო: აღნიშნული უწყება არის ადგილობრივი თვითმმართველობის 

წარმომადგენლობითი ორგანო.  ადგილობრივი მთავრობის საშუალო დონე მოიცავს 67 რაიონს 

და ექვს ქალაქს საქართველოში: თბილისი, ქუთაისი, რუსთავი, ფოთი, ბათუმი და სოხუმი. 

რაიონულ დონეზე წარმომადგენლობით ორგანოს წარმოადგენს ადგილობრივი საბჭო (რაიონის 

საკრებულო) და აღმსარულებელი შტო, რომელიც წარმოდგენილია რაიონის გამგეობის 

(გამგებელი) სახით. თვითმმართველობის დონე შედგება დასახლებებისგან (თვითმმართველი 

ქალაქები) ან დასახლებათა ჯგუფებისგან (მუნიციპალიტეტები). დასახლებები შესაძლოა 

მოიცავდეს სოფლებს, პატარა ქალაქებს (მინიმუმ 3 000 მაცხოვრებელი) და ქალაქებს (მინიმუმ 5 

000 მაცხოვრებელი). მუნიციპალურ დონეზე თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი და 

აღმასრულებელი შტოები წარმოდგენილია ადგილობრივი საბჭოს (საკრებულო) და გამგეობის 

სახით. თვითმმართველობის ექსკლუზიურ პასუხისმგებლობაში შედის მიწით სარგებლობისა 

და ტერიტორიული დაგეგმარება, ზონების მიხედვით განაწილება, სამშენებლო ნებართვები და 

ზედამხედველობა, საცხოვრებლების მშენებლობისა და კომუნალური ინფრასტრუქტურის 

განვითარება. 

 

მოსახლეობის სოციალურად დაუცველი ჯგუფები —ადამიანები, რომლებიც  სქესის, 

ეროვნების, ასაკის, ფიზიკური ან ფსიქიკური უუნარობის, არახელსაყრელი ეკონომიკური 

მდგომარეობის ან სოციალური სტატუსის გამო შესაძლოა უფრო მეტად დაზარალდნენ 

განსახლების პროცესით სხვებთან  შედარებით, რომელნიც მოკლებული არიან აღნიშნულის 

შესახებ განცხადების უნარს და ასევე შეზღუდული არიან განსახლებასთან ან მსგავს 

საკითხებთან დაკავშირებული სარგებლის და დახმარების მიღების თვალსაზრისით.
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ZiriTadi debulebebis mokle reziume 

 
saqarTvelos energosistemaSi energogamomuSavebisa da energodatvirTvas 
Soris mniSvnelovan disbalanss aqvs adgili. kerZod, saqarTvelos 
energowyaroebis 2/3 qveynis Crdilo-dasavleTi nawilSia koncentrirebuli 
maSin, rodesac adgilobrivi moTxovnilebis 2/3 aRmosavleT saqarTveloze 
modis da perspeqtiuli saeqsporto bazris udidesi nawili saqarTvelos 
samxreTiT mdebare qveynebSi mdebareobs (mag., TurqeTi, irani da erayi. samive 
qveyana xasiaTdeba swrafi ekonomikuri ganviTarebiTa da eleqtroenergiis 
moxmarebaze gazrdili moTxovniT). energomiwodeba am bazrebidan nebismierze 
saWiroebs saimedo maRali Zabvis gadacemis qselis arsebobas. amJamad 
saqarTvelos dasavleT da aRmosavleT regionebs erTmaneTTan mxolod erTi 
mZlavri xazi aerTebs, kerZod, 500 kvt eleqtrogadamcemi xazi "imereTi-
qarTli II"-"qarTli I". am xazis nebismieri gaumarTaoba, gansakuTrebiT 
Semodgomasa da zamTarSi iwvevs eleqtroenergiis mwvave deficits 
aRmosavleT saqarTveloSi, risi Sedegicaa mTeli sistemis xSiri amorTvebi. 
energetikis saministrom, aSS vaWrobisa da ganviTarebis saagentos 
dafinansebiT, moamzada teqnikur-ekonomikuri dasabuTeba saqarTveloSi 
energogadacemis saimedo sistemis yvelaze ekonomiuri da efeqturi teqnikuri 
variantis gamosavlenad (kulijani, 2008). garda saxelmwifo 
eleqtrogadamcemi qselis sistemis arasakmarisi saimedoobisa energiiT 
qveynis stabiluri uzrunvelyofis TvalszrisiT, maRali Zabvis 
eleqtrogadamcemi xazebis deficitis gamo izRudeba eleqtroenergiis 
gacvlis, saeqsporto potencialisa da saqarTvelos, rogorc 
eleqtroenergiis satranzito qveynis (igulisxmeba eleqtroenergiis eqsporti 
azerbaijansa da TurqeTSi) ganviTarebis SesaZleblobebi.1 aseve aRiarebuli 
aris, rom investiciebi hidroeleqtrosadgurebis mSeneblobaSi damokidebuli 
iqneba eleqtrogadamcemi xazebis dafinansebaze, xolo eleqtrogadamcemi 
xazebis dafinanseba damokidebulia energogamomuSavebis proeqtebis 
ganxorcielebaze. amdenad, arsebuli maRali Zabvis eleqtrogadamcemi xazis 
qselis modernizacia da axlis mSenebloba saqarTvelos mTavrobisaTvis 
ganviTarebis erT-erT prioritets warmoadgens. Sesabamisad, saqarTvelos 
mTavrobam miiRo gadawyvetileba, Seqmnas eleqtrogadamcemi xazebis qseli, 
romelic daakmayofilebs rogorc eleqtroenergiaze qveynis SigniT arsebul 
moTxovnebs, aseve saeqsporto potencialis saWiroebebs. saqarTvelos 
mTavroba gegmavs qveynis eleqtroqselis gaumjobesebasa da gafarToebas. am 
procesis Semadgeneli nawilia Savi zRvis gadamcemi qselis (BSTN) proeqtis 
SemuSavebac “evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis” (ergb), 
“evropis sainvesticio bankis”, Kreditanstalt für Wiederaufbau-sa (KfW) da 
evrosabWos samezoblo sainvesticio programis (EC NIF) (SemdgomSi “bankebi”) 
sponsorobiT.   

 

                                                
1
 energetikis saministrom Caatara  strategiuli kvleva  imis dasadgenad, aris Tu ara  
TurqeTSi Sesabamisi moTxovna  saqarTvelodan da  azerbaijanidan eqsportiT gatanil 
eleqtroenergiaze da  aris Tu ara  azerbaijansa  da  saqarTveloSi arsebuli da  
ganxorcielebadi eleqtrogamomuSavebis sakmarisi simZlavris proeqtebi, romlebic 
uzrunvelyofs TurqeTis bazrebis eleqtroenergiiT momaragebas axladagebuli 
eleqtrogadamcemi xaziT. kvleviT dadasturda, rom aRniSnuli ganxorcielebadia  
saqarTvelos hidroenergetikul sistemaSi damatebiTi investiciis Cadebisa  
konkurentunariani fasis pirobebSi. 
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amJamad Sps “energotransi”, romelic saxelmwifo kompania “sse”-s 
mflobelobaSi arsebuli kompaniaa, axorcielebs Savi zRvis gadamcemi 
qselis (BSTN) proeqts. BSTN proeqtis Tanaxmad, saqarTvelos mTavari 500 
kvt eleqtrogadamcemi sistema engursa da zestafons, qsansa da gardabans 
Soris gardabnisa da zestafonis qvesadgurebidan TurqeTis sazRvarTan, 
axalcixis axlos mdebare axal qvesadguramde gaZlierdeba ori axali 500 
kvt simZlavris xazis xarjze. axalcixis qvesadguri asinqronulad 
daukavSirdeba  TurqeTis 400 kvt eleqtroenergetikul sistemas borCxas 
qvesadgurTan maRali Zabvis mudmivi denis eleqtrogadamcemi xazis (HVDC) 
Semxvedr-paraleluri CarTviT da 400 kvt simZlavris eleqtrogadacemis 
sahaero xaziT. BSTN proeqti warmoadgens saqarTvelos energogadacemis 
qselis stabilizaciisa da erTis mxriv, saqarTvelos, samxreTis sxva 
qveynebsa da meores mxriv, Savi zRvis energogadacemis qselis qveynebs, 
kerZod, TurqeTs Soris eleqtroenergiiT masStaburi vaWrobis xelSewyobis 
mizniT ganxorcielebul pirvel investicias. proeqtis ganxorcielebis 
Sedegad Seiqmneba saqarTvelos uzarmazari hidroenergetikuli resursebis 
ganviTarebis erT-erTi umniSvnelovanesi winapiroba. 
 
mTlianobaSi, warmodgenili proeqtis farglebSi SemuSavebuli gansaxlebis 
samoqmedo gegmebi moicavs Semdeg komponetebs:  
i. daaxloebiT 2 x 8 km sigrZis 500kvt simZlavris sahaero xazis 

mSenebloba, romelic SearTebs saqrTvelos energosistemas 500kv 
simZlavris kavkasionis gadamcem xazTan da jvari-xorgis daaxloebiT 60 
km sigrZis da 220kvt simZlavris  orjaWviani eleqtrogadamcemi xazis 
mSenebloba , romelic daakavSirebs xorgas qvesadgurs (220 kvt) da 
jvaris qvesadgurs (500 kvt).    

 
axali 500/220kvt simZlavris jvaris qvesadguris mSenebloba – 500kvt mxares 
amomrTveli 2 diametriT, 220kvt mxares ormagi saltiT, saltis mierTebiTa 
da eqvsi xazovani damWeriT, erTi 500/220kvt simZlavris 3 x 167 mva 
transformatorebis jgufiT, samSeneblo da Sesabamisi samontaJo samuSaoebis 
CaTvliT. 
 
gansaxlebis samoqmedo gegmis momzadebisa da ganxorcielebis mizniT 220 kvt 
simZlavris 60 km sigrZis sahaero xazi daiyo 3 seqciad, xolo me-4 nawili 
warmoadgens sof. muJava – jvaris qvesadgurebis SemaerTebel 500kv xazs. 220 
kvt simZlavris sahaero gadamcemi xazis sami qvemonakveTia: 

- km 0 – km 20 (sof. xorga – sof. nazareni) 
- km 20 – km 40 (sof. nazareni – sof. grigoliSi) 
- km 40 – km 60 (sof. grigoliSi – jvaris qvesadguri) 

Sesabamisad momzaddeba gansaxlebis 4 gegma TiToeuli monakveTisTvis 
calcalke da moxdeba maTi ganxorcieleba erTmaneTisgan damoukideblad. 
winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegma SemuSavda mxolod me-4 
monakveTisTvis - 2 x 8 km sigrZis 500kvt xazi (sof. muJava – jvaris 
qvesadguri). 
 
winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegma muJava – jvaris 2X8 km 500kvt 
simZlavris monakveTisTvis (IV qvemonakveTi) efuZneba detalur azomviT 
kvlevas (DMS), zemoqmedebis qveS moqceuli mosaxleobis aRwerasa da 
socialur-ekonomikur kvlevas, romelic Catarda 2015 wlis 20 seqtembridan 
22 noembramde periodSi. gansaxlebis samoqmedo gegmaSi Sedis: (i) zemoqmedebis 
saxeebis aRwera da monacemebi zqm pirebis Sesaxeb, romelic asaxavs 
dReisaTvis arsebul teqnikur proeqts (detalur proeqts); (ii) miwis 
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Sesyidvisa da gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebis grafiki; (iii) 

miwis Sesyidvisa da gansaxlebis Sesabamisi gegmis biujeti da (iv) miwis 
nakveTebis calkeuli mflobelebisa da zqm pirebis zarali da kompensaciaze 
uflebamosilebis statusi. gansaxlebis samoqmedo gegmas SeiZleba, dasWirdes 
ganaxleba, sanam daiwyeba misi ganxorcieleba ZiriTadi teqnikuri proeqtis 
dasrulebis Semdeg.  
 
winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegmis momzadebis procesSi saWiro gaxda 
dainteresebul pirebTan konsultaciebis gamarTva, kerZod, zqm pirebTan da 
maT TemTan Catarda Sexvedrebi zemoqmedebis masStabebis da simwvavis 
Sesafaseblad da sakompensacio zomebis dasadgenad. zaralisa da miwis 
Sesyidvis Sefaseba xdeba saboloo teqnikuri proeqtis mixedviT da 
warmoadgens detaluri sainJinro proeqtis kvlevis nawils.  

 
saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS moqceuli miwa Seadgens 219 miwis nakveTs 
farTobiT 499669   kv.m. (detalebi ix. cxrilSi 2.1). am miwis nakveTebidan 64 
nakveTi aris saxelmwifo (209121  kv.m), danarCeni ki (155  nakveTi farTobiT 
290548   kv.m) - kerZo miwaa. aRniSnulSi Sedis mudmivi da SezRuduli 
zemoqmedebis (garkveuli SezRudvebi miwis gamoyenebaze) qveS moqceuli miwis 
nakveTebi. uZravi qonebis sakuTrebisa da iuridiuli statusis mixedviT, zqm 
miwis nakveTebi iyofa Semdeg kategoriebad: kategoria 1: sakuTrebis sruli 
uflebiT registrirebuli kerZo miwis nakveTebi. mocemuli gansaxlebis 
gegmis farglebSi zqm nakveTebis ricxvSi Sedis miwis ramdenime 
registrirebuli nakveTi, Tumca, arc erTi maTgani ar aris registrirebuli 
saTanado wesiT – sakadastro rukebiTa da naxazebiT. saWiroa naxazebis 
xelmeored axazva nakveTeibis realuri sivrculi ganlagebisa da 
konfiguraciis sworad asaxvis mizniT. amdenad, mocemuli gansaxlebis 
samoqmedo gegmis farglebSi I kategoriis miwis nakveTebi ar fiqsirdeba. 
kategoria 2: 42 miwis nakveTi saerTo farTiT 81 859 kv.km  aris registrebuli, 
magram, xsenebuli mizezebis gamo, saWiroa maTi xelaxali registracia 
sajaro reestris erovnul saagentoSi (ganaxlebuli sakadastro naxazebiT). 
am miwis nakveTebis legaluri statusi sadavo ar aris. erTaderTi, rasac 
unda mieqces yuradReba, aris is, rom aRniSnuli miwis nakveTebis xelaxali 
registracia unda moxdes zusti naxazebiTa da sakadastro rukebiT, 
romlebic unda moamzados proeqtis RAP jgufma. pirveladi registraciisgan 
gansxvavebiT, romelic ufasoa, TiToeuli miwis nakveTis meoradi 
registracia Rirs 51 lari da es Tanxa gaTvaliswinebuli iqneba 
sakompensacio paketSi – me-2 kategoriis miwis nakveTebze mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis punqtSi, gansaxlebis samoqmedo gegmis mixedviT. 
kategoria 3: 113  miwis nakveTze saerTo farTiT 208 689  kv.km ar aris 
registrirebuli, Tumca gamoiyeneba kerZo mosargebleebis/mflobelebis mier, 
romlebsac aqvT sakuTrebis uflebis gaformebis iuridiuli safuZveli. es 
nakveTebi gadaeca maT amJamindel mosargebleebs miwis reformis procesSi da 
sajaro reestrSi da centralur arqivSi moipoveba uflebis 
damadasturebeli Sesabamisi dokumentebi, an ukidures SemTxvevaSi, 
sakuTrebis ufleba SeiZleba, daadasturon adgilobrivma saxelisuflebo 
organoebma (sakrebulom, gamgeblis warmomadgenelma) da mezoblebma. me-3 
kategoriis miwis nakveTebic eqvemdebareba kompensacias mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis Sesabamisad. Tumca, kompensaciis gacemamde miwis es 
nakveTebi unda daregistrirdes sajaro reestris erovnul saagentoSi. 
kategoria 4:  saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 12  nakveTi, romlebsac 
iyeneben kerZo mosargebleebi ukanonod (30 571  kv.m), eqceva mxolod da 
mxolod SezRuduli zemoqmedebis qveS. 11 zqm ojaxi, romelic iyenebs am 12 
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miwis nakveTebs ukanonod, ar miiRebs servitutis gadasaxads miwiT 
sargeblobis SezRudvis gamo. Tumca, isini miiReben kompensacias danakargis 
sxva saxeebis gamo. kategoria 5: saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 52  
nakveTi (178550 kv.m.), romlebsac ar iyeneben kerZo mosargebleebi. me-4 da me-5 
kategoriis miwis nakveTebi (saxelmwifo miwa) ar eqvemdebareba kompensacias. 
64 zqm miwis nakveTebis saerTo farTobia 209121  kv.m. 
 
winamdebare sruli “gansaxlebis samoqmedo gegma” (RAP) momzadda 
zemoqmedebis masStabebis gaTvaliswinebiT (64 zqm ojaxi sul da aqedan 5 
mowyvladi ojaxi). 

 
  

cxrili E.1. miwis Sesyidvisa da gansaxlebis jamuri zemoqmedeba 

# zemoqmedeba 
raodeno
ba 

kv.m. 
 

 
miwis mudmivad 

dakargva 
(Sesasyidi miwa)  

 

SezRuduli 
zemoqmedeba 

(miwis nakveTebi 
gasxvisebis 
derefanSi / 
servituti) 

zqm 
miwebis 
saerTo 
raoden
oba 

zqm 
miwebis 
saerTo 
farTobi 

nakveT
ebis 
raod. 

farTobi 
(kv.m.) 

nakveTeb
is 

raod. 

farTob
i (kv.m.) 

  

miwis sakuTrebis statusi       

1 kategoria 1. kerZo 
registrirebuli nakveTebi 

0 0 0 0 0 0 

2 kategoria 2. kerZo 
(arasaTanadod 
registrirebuli. saWiroebs 
xelaxal registracias 
axali sakadastro rukebiT) 

8 
 

1833 
 

42 
 

80026 
 

42 
 

81859 
 

3 kategoria 3. kerZo, 
dakanonebadi. 

14 
 

6743 
 

113 
 

201946 
 

113 
 

208689 
 

4 kategoria 4.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi myofi. 
gamoiyeneba kerZo 
mosargebleebis (ukanono 
mflobelebis) mier  - 
aralegalizebadi 

1 148 
12 
 

30423 
 

12 
 

30571 
 

5 kategoria 5.  saxelmwifo 
sakuTreba 

0 
 

0 
 

52 
 

178 550 
 

52 
 

178 550 
 

miwaTsargeblobis da fasis 
ganmsazRvreli kategoriebi 

      

6 tipi  1. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic, rogorc wesi,  
mdebareobs soflebis 
gareT da romlebic 
gamoiyeneba  sasoflo-
sameurneo daniSnulebiT. 

14 
 

6126 
 

98 
 

195 590 110 
201 716 
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7 tipi 2. sasoflo-sameurneo  
statusis mqone miwis 
nakveTebi, romlebic 
mdebareobs soflebisa da 
dasaxlebebis 
teritoriaze. es nakveTebi 
gamoiyeneba soflis 
meurneobis mizniT, magram 
iTvleba soflebisa da 
soflebSi macxovrebeli 
ojaxebis Semdgomi 
ganviTarebis rezervad da 
SeiZleba, gamoyenebuli 
iqnas axali sacxovrebeli 
Senobebis asagebad maTze.   

5 
 

2 008 
 

26 
 

45 501 
 

26 
 

47 509 
 

8 tipi  3. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic gamoiyeneba 
sakarmidamo miwad. 

3 
442 

 
31 
 

40 881 
 

31 41 323 

9 tipi  4. arasasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi. 

0 0 0 0 0 0 

10 kompensirebadi miwis 
nakveTebi. qve-jami 

22 8576 155 281972 167 290548 

miwis nakveTebi, romlebzec 
kompensacia ar gaicema 

      

11 tipi  5.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli miwis 
nakveTebi, romlebsac 
iyeneben kerZo mosargebleebi 
– aradakanonebadi. 

1 148 12 30 423 12 30 571 

12 tipi  6.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli miwis 
nakveTebi, romlebsac ar 
iyeneben kerZo mosargebleebi 

0 0 52 178 550 52 178 550 

13 miwis nakveTebi, romlebzec 
kompensacia ar gaicema. qve-
jami 

1 148 64 208973 64 209121 

  zemoqmedeba sasoflo-sameurneo produqciis warmoebaze        
4 

simindis naTesebi kv.m 
554616 

 
 

15 zqm xeebi ara 5085 
 
 

zemoqmedebis qveS moqceuli Senoba-nagebobebi raode
noba 

kv.m 

16 sacxovrebeli saxlebi 7 
 

1144.67 
 

17 farduli 
 

6 
 

167.91 
 

18 damatebiTi Senobebi 
 

1 
 

9.64 
 

19 sapirfareSo  1 
 

- 
 

20 garaJi 
 

2 
 

44.00 
 

21 sawyobi (nangrevebi) 
 

1 
 

- 
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22 damxmare nagebobebi  7 
 

302.56 

23 marcvleulis saTavso (beReli) 3 
 

42.02 
 

zemoqmedebis qveS moqceuli biznesi   

24 proeqti ar axdens zemoqmedeba s biznesze raod. 0 

zemoqmedebis qveS myofi ojaxebi   

25 mwvave zemoqmedebis qveS myofi ojaxebi raod.  5 

26 mowyvladi ojaxebi raod. 9 
27 adgilmonacvle ojaxebi raod. 5 
28 ojaxebi, romelTa wevrebi kargaven samsaxurs raod. 0 

29 zemoqmedebis qveS myofi ojaxebis jamuri raodenoba raod. 106 

30 zemoqmedebis qveS myofi pirebis jamuri raodenoba raod. 396 

 
 
 

saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS eqceva 106 ojaxi: 21 ojaxi samudamod 
kargavs miwis nakveTs (miwis 22 nakveTs), 85 ojaxi eqceva SezRuduli 
zemoqmedebis qveS, radgan maT miwis nakveTebze vrceldeba miwiT 
sargeblobasTan dakavSirebuli garkveuli SezRudvebi (kerZod, miwis 
nakveTze maT ekrZalebaT xeebis gazrda da Senoba-nagebobebis qona an ageba). 
9 ojaxi aris mowyvladi, 5 – fizikurad adgilmonacvle da 5 ojaxi eqceva 
mwvave zemoqmedebis qveS winamdebare gansaxlebsi samoqmedo gegmis Tanaxmad. 
mowyvladi ojaxebi kompensaciasTan erTad miiReben daxmarebasac. 

 
miwis Sesyidvasa da gansaxlebaze proeqtis samarTlebrivi da politikis 
CarCo SemuSavda zqm pirebis da/an maTi ojaxebis kompensirebis mizniT 
dakarguli miwebisa da aqtivebis, Semosavlisa da Semosavlis wyaroebis 
sanacvlod. miwis gasxviseba kerZo sakuTrebis iZulebiTi gansxvisebis 
uflebis Sesaxeb kanonis (aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis 
sakuTrebis CamorTmevis wesis Sesaxeb, 23 ivlisi, 1999) safuZvelze gamoiyeneba 
mxolod im SemTxvevaSi, Tu ver iqna miRweuli SeTanxmeba miwis Sesyidvis 
Sesaxeb. kompensaciis miRebaze uflebamosileba SemosazRvruli iqneba vadiT, 
romelic aris zqm pirebis aRweris dawyebis dRe da mocemuli proeqtisTvis 
aris 2015 wlis 20 seqtemberi; es aRwera eqvemdebareba Sesworebebs 
adekvaturi dasabuTebis SemTxvevaSi. zqm pirebi uflebamosili arian, miiRon 
kompensacia an minimum sareabilitacio daxmareba, Tu proeqtis Tanaxmad isini 
arian: (i) yvela is piri, romelic kargavs miwas miuxedavad miwaze sakuTrebis 
uflebisa, (ii) moijareebi da saziaro mosavlis mflobelebi miuxedavad 
oficialuri registraciisa, (iii) Senoba-nagebobebis, mosavlis, mcenareebisa da 
miwasTan dakavSirebuli sxva obieqtebis mflobelebi da (iv) pirebi, 
romplebic kargaven bizness, Semosavalsa da xelfass. uflebamosilebis 
matricis Sejameba mocemulia cxrilSi E-2.  

 cxrili E-2. kompensaciaze uflebamosilebis matrica 

danakargis saxe 
ra SemTxvevaSi 

gamoyeneba 

zemoqmedebis qveS 
moqceuli ojaxebi 

da pirebi 

kompensaciaze 
uflebamosileba 

miwa 

sasoflo-sameurneo 
da arasasoflo-
sameurneo miwis 
samudamod dakargva 
(mag. anZebis montaJi 
an misadgom gzaze 

zqm piris mier 
sasoflo-sameurneo 
miwis samudamod 
dakargva, miuxedavad 
zemoqmedebis 

mesakuTre sruli 
registraciiT 

 

sasoflo-sameurneo miwis 
SemTxvevaSi - Canacvlebis 
Rirebulebis sruli odenobis 
naRdi fuliT kompensacia, an 
SeZlebisdagvarad  dakarguli 
miwis nakveTis gadacvla sxva 
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misasvlelis 
gafarToeba) 

 

 

xarisxisa msgavsi Rirebulebis nakveTze 
zemoqmedebis qveS moqceuli 
pirisTvis (AP) misaReb adgilas.  
Tu nakveTis darCenili nawili 
gamousadegari xdeba, proeqtis 
farglebSi moxdeba misi 
mTlianad SeZena miwis 
mflobelis SeTanxmebis 
safuZvelze.  

arasasoflo-sameurneo miwis 
SemTxvevaSi - Canacvlebis 
Rirebulebis sruli odenobis 
naRdi fuliT kompensacia 
sabazro fasiT cveTis 
Rirebulebisa da garigebis 
gadasaxadebis gamoqviTvis gareSe. 

mesakuTre, romlis 
uflebac dakanonebadia 

sasoflo-sameurneo miwis 
SemTxvevaSi - am pirebis  
uflebebi dakanonebuli iqneba 
da registraciis Semdeg isini 
miiReben naRdi fuliT 
kompensacias Canacvlebis 
Rirebulebis sruli odenobiT. 

mocemuli sakompensacio 
uflebamosileba aseve 
vrceldeba dakanonebad 
mflobelebze, romlebic 
iyeneben maTi sacxovrebeli 
adgilidan moSorebiT mdebare 
dauregistrirebel miwebs aseTi 
miwebis registraciis gareSe.  

arasasoflo-sameurneo miwis 
SemTxvevaSi – es pirebi 
miiReben naRdi fuliT 
kompensacias, rogorc kanonieri 
mflobelebi mas Semdeg, rac 
moxdeba maTi uflebis 
dakanoneba da registracia 
sajaro reestrSi.  

moijare/ damqiravebeli es pirebi ar iReben 
kompensacias miwis gamo. Tumca, 
isini uflebamosili arian, 
miiRon daxmareba, romelic 
gaTvaliswinebulia sxva 
danakargebze uflebamosilebis 
matriciT. 

aradakanonebadi  
mosargebleebi 
(TviTneburad 
moqmedi/araoficialuri 
macxovrebeli) 

aradakanonebadi zqm pirebi, 
isini kargaven maT gankargvaSi 
myof erTaderT miwis  nakveTs, 
romelic uzrunvelyofs 
ojaxis Semosavlis ZiriTadi 
wyaroa, miiReben erTjerad 
fulad daxmarebas, romelic 
tolia 1 wlis saarsebo 
minimumisa (325.5 lari X 12 = 
3906 lari). amas garda, isini 
miiReben daxmarebas, romelic 
gaTvaliswinebulia sxva 
danakargebze uflebamosilebis 
matriciT. 

miwiT zqm pirebi, mesakuTre sruli servitutis Sesaxeb SeTanxmeba 
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sargeblobis 
SezRudva  (mag., 
servituti  TL’s 

gziT 
sargeblobaze) 

romlebci ar 
kargaven 
gasxvisebis 
derefanSi Semaval 
miwas, magram miwiT 
sargeblobaze 
uwesdebaT 
garkveuli 
SezRudvebi 
(Senobebis agebisa 
da  
xeebis dargvis 
akrZalva). 

registraciiT 

 

iTvaliswinebs servitutis 
erTian gadasaxads miwis 
mflobelis sasargeblod. aseTi 
gadasaxadis odenobas 
daadgenen Sefasebis 
damoukidebeli eqspertebi.  

mesakuTre, romlis 
uflebac dakanonebadia  

moxdeba am zqm pirebis 
uflebis dakanoneba da 
mflobeli miiRebs servitutis 
gadasaxads erTiani Tanxis 
saxiT, romlis odenobasac 
daadgenen Sefasebis 
damoukidebeli eqspertebi. 

moijare/ damqiravebeli ar arian uflebamosili 
servitutis gadasaxadis 
miRebaze miwiT sargeblobis 
SezRudvis gamo; Tumca, isini 
uflebamosili arian, miiRon 
daxmareba, romelic 
gaTvaliswinebulia sxva 
danakargebze uflebamosilebis 
matriciT.  

aradakanonebadi  
mosargebleebi  

ar arian uflebamosili 
servitutis gadasaxadis 
miRebaze miwiT sargeblobis 
SezRudvis gamo; Tumca, isini 
uflebamosili arian, miiRon 
daxmareba, romelic 
gaTvaliswinebulia sxva 
danakargebze uflebamosilebis 
matriciT. 

Senoba-nagebobebi 

sacxovrebeli 
Senobebi 

saxlebis 
gamqiraveblebi/ 
meijareebi mTeli 
gasxvisebis 
derefnis 
farglebSi 
eqvemdebarebian 
fizikur 
adgilmonacvleobas, 
radgan 
sacxovrebeli 
Senobebis arseboba 
gasxvisebis 
derefanSi 
akrZalulia.  

 

mesakuTre sruli 
registraciiT 

 

garda miwis dakargvis gamo 
gacemuli kompensaciisa, igi 
miiRebs kompensaciasa da 
CanacvlebiT Rirebulebas saxlze 
da gaeweva 
adgilmonacvleobasTan 
dakavSirebuli daxmareba imis 
uzrunvelyofiT, rom ojaxi 
dasaxlda iseT adgilze (iseT 
saxlSi), romelsac aqvs wvdoma 
saTanado momsaxureobaze da aqvs 
saSualeba, usafrTxod flobdes 
uZrav qonebas.  

mesakuTre, romlis 
uflebac dakanonebadia 

moxdeba am pirebis uflebis 
dakanoneba da garda miwis 
dakargvis gamo gacemuli 
kompensaciisa, isini miiReben 
kompensaciasa da CanacvlebiT 
Rirebulebas saxlze da gaewevaT 
adgilmonacvleobasTan 
dakavSirebuli daxmareba imis 
uzrunvelyofiT, rom ojaxi 
dasaxlda iseT adgilze (iseT 
saxlSi), romelsac aqvs wvdoma 
saTanado momsaxureobaze da aqvs 
saSualeba, usafrTxod flobdes 
uZrav qonebas.  
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moijare/ damqiravebeli ar aris uflebamosili 
kompensaciis miRebaze saxlis 
gamo. zqm pirs droulad 
gaafrTxileben imis Sesaxeb, rom 
Seicvalos samyofeli da igi 
miiRebs 3 Tvis qiras da gaeweva 
daxmareba sakuTari nivTebis 
axal mdebareobaze gadazidvaSi. 

aradakanonebadi  
mosargebleebi 

ar aris uflebamosili miwis 
kompensaciis miRebaze, magram 
miiRebs kompensacias sruli 
CanacvlebiTi RirebulebiT 
saxlze da gaeweva damatebiTi 
daxmareba imis uzrunvelyofiT, 
rom igi dasaxlda iseT 
adgilze, rom aqvs wvdoma 
saTanado momsaxureobaze da 
aqvs saSualeba, usafrTxod 
flobdes uZrav qonebas.  

arasacxovrebeli 
nagebobebi 
(Tavlebi, 
sairigaco 
nagebobebi, 
Robeebi da sxv.) 

mTeli gasxvisebis 
derefani, sadac  
zogierTi 
arasacxovrebeli 
nagebobebis 
ganTavseba 
akrZalulia.  
 

mesakuTre sruli 
registraciiT 

 

kompensacia dakarguli Senoba 
nagebobisaTvis sruli 
CanacvlebiTi RirebulebiT 
damatebiT miwis dakargvis 
kompensaciaze 

mesakuTre, romlis 
uflebac dakanonebadia  

moxdeba am pirebis uflebis 
dakanoneba da isini miiReben 
kompensacias sruli 
CanacvlebiTi RirebulebiT 
dakarguli Senoba-
nagebobebisTvis, damatebiT 
dakarguli miwis kompensaciisa.  

moijare/ damqiravebeli ar aris uflebamosili 

aradakanonebadi  
mosargebleebi 

uflebamosilia, miiRos  
kompensacia aradakanonebad 
miwis nakveTze mosargeblis 
mier aSenebuli yvela nagebobis 
sruli CanacvlebiTi 
RirebulebiT. 

sazogadoebrivi  infrastruqturis/sazogadoebrivi qonebrivi resursebis  danakargi  

saerTo sakuTrebis 
da/an resursebis 
dakargva  

sajaro 
/saxelmwifo qoneba 

sazogadoeba/saxelmwifo 

 
TemTan konsultaciis 
safuZvelze, dakarguli Senobis 
da infrastruqturuli 
sistemebis rekonstruqcia an 
sasoflo-sameurneo miwis 
(saZovrebis) rekultivacia da 
maTi funqciebis  aRdgena 

Semosavlis da saarsebo saSualebebis danakargi 

erTwliani 
kulturebis 
mosavali 

dazaralda 
daTesili mosavali 
an daikarga 
mosavlis miRebiT 
dagegmili 
Semosavali** 

yvela zqm piri maTi 
samarTlebrivi 
statusis miuxedavad 
(maT Soris, 
registrirebuli 
mflobelebi, 
dakanonebadi da 
aradakanonebadi 
mosargebleebi da 

SeZlebisdagvarad, mosaxleobas 
miecema garkveuli dro, raTa 
aiRon mosavali. maTze gaicema 
kompensacia naRdi fuliT, 
romlis odenobac faqtiuri an 
dagegmili mosavlis saerTo 
sabazro Rirebulebas 
utoldeba. kompensacia am 
punqtze gaicema im 
SemTxvevaSic ki, Tu  mosavali 
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meijareebi) ukve aRebulia. es kompensacia 
emateba miwis samudamo 
Sesyidvis kompensaciasa da 
servitutis gadasaxads. 

xeebi gasxvisebis 
derefanSi 
arsebuli xeebis 
gatana  

yvela zqm piri maTi 
samarTlebrivi 
statusis miuxedavad 
(maT Soris, 
registrirebuli 
mflobelebi, 
dakanonebadi da 
aradakanonebadi 
mosargebleebi da 
meijareebi) 

gaicema kompensacia naRdi 
fuliT sabazro Rirebulebis 
safuZvelze  xeebis tipis, 
asakis, nayofierebis da 
msxmoiarobis periodis  
gaTvaliswinebiT. es kompensacia 
emateba miwis samudamo 
Sesyidvis kompensaciasa da 
servitutis gadasaxads.  

biznesi/samsaxuri biznesis / samsaxuris 
dakargva 

biznesis mepatrone (i). (mudmivi zemoqmedeba) fuladi 
kompensacia 1 wlis sufTa 
Semosavlis odenobiT;  

(ii) (droebiTi zemoqmedeba) fuladi 
kompensacia im Tveebis sufTa 
Semosavlis odenobiT, ramdeni 
Tvec Sewyvetili iyo biznesi. 

Sefaseba gakeTdeba sagadasaxado 
deklaraciis safuZvelze, xolo 
misi arqonis SemTxvevaSi, saarsebo 
minimumze dayrdnobiT.  

 

  muSebi/ TanamSromlebi kompensacia 3 Tvis dakarguli 
xelfasis sanacvlod minimaluri 
Semosavlis odenobisa da 
profesiuli treningebis 
gaTvaliswinebiT. 

daxmarebebi (SeRavaTebi) 

mwvave zemoqmedeba >10% Semosavlis 
dakargva 

zqm pirebi, romelic 
samudamod kargaven  zqm 
sasoflo-sameurneo 
miwis 10%-ze mets maT 
Soris, registrirebuli 
mflobelebi, 
dakanonebadi da 
aradakanonebadi 
mosargebleebi. 
meijareebi ar arian 
uflebamosili) 

damatebiTi daxmareba 3 Tvis 
saarsebo minimumis odenobiT  

 

sxva Semosavali: erTjeradi 
damatebiTi kompensacia 3 Tvis 
saarsebo minimumis odenobiT ( 
325.5 lari TveSi X 3 Tve=976.5 
lari /zqm ojaxze); 

transportireba 
saxlebis 
fizikurad 
gadaadgilebis 
gamo  

 

transporti/ 
adgilmonacvleobis 
xarjebi 

zqm pirebi, romelic 
eqvemdebareba fizikur 
adgilmonacvleobas 
(maT Soris, 
registrirebuli 
mflobelebi, 
dakanonebadi da 
aradakanonebadi 
mosargebleebi da 
meijareebi) 

daxmareba, romelic sakmarisia 
transportirebisa da 
sacxovrebeli xarjebis 
dasafarad  gardamaval 3-Tvian 
periodSi, romelic tolia 3 
Tvis saarsebo minimumis.  200 
lari, rogorc transportis 
daqiravebis Tanxa + 325.5 lari, 
rogorc  minimaluri 
Semosavali TveSi  X 3 
Tve=1,176.5 lari /zqm ojaxze 

mowylvadi 
mosaxleobisTvis 
gankuTvnili 
daxmareba 

zemoqmedeba 
amowyvlad pirebze 

siRaribis zRvars 
qvemoT myofi ojaxebi 
da ojaxebi, romelTa 
ufrosic aris qali, 

daxmareba 3 Tvis saarsebo 
minimumis odenobiT* da 
prioritetis miniWeba saproqto 
samuSaoebSi dasaqmebisas (325.5 
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unarSezRuduli piri an 
moxucebuli.  

lari, rogorc  minimaluri 
Semosavali TveSi 3 Tvis 
manZilze = 976.5 lari /zqm 
ojaxze). 

droebiTi sargebloba miwiT 

miwiT droebiTi 
sargebloba 
mSeneblobis 
periodSi 

miwis arenda 
saproeqto miznebiT 
(mag., banakebi, 
sawyobi)  

yvela zqm piri samSeneblo samuSaoebis 
mwarmoebeli kontraqtori 
ijariT aiRebs miwas, romelic 
saWiroa droebiT mSeneblobis 
procesSi nebayoflobiT (anu 
moijarisa da meijaris 
Tavisufali nebis safuZvelze). 
miwis mflobels ufleba aqvs, 
uari Tqvas miwis ijariT 
gacemaze. droebiTi 
sargeblobis maqsimaluri vadaa 
2 weli. saijaro gadasaxadi ar 
unda iyos mimdinare sabazro 
gadasaxadze naklebi. amas 
emateba mosavlis an xeebis 
dakargvis (aseTis SemTxvevaSi) 
kompensacia zqm miwaze 2 wlis 
mosavlis saerTo Rirebulebis 
odenobiT. sargeblobis Semdeg 
moijares moeTxoveba miwis (an 
sxva aqtivebis) mTlianad 
gasufTaveba da aRdgena.  

samSeneblo zemoqmedeba, romelic ar ukavSirdeba miwis Sesyidvas2 

mSeneblobis 
zemoqmedebis qveS 
arsebuli saxlebis, 
Senoba-nagebobebisa 
da konstruqciebis 
dazianeba. 

iseT zemoqmedebasTan 
dakavSirebiT, 
romelic ar 
ukavSirdeba miwis 
Sesyidvas, rogoricaa 
vibraciiT 
gamowveuli 
potenciuri ziani an 
sagzao moZraobiT 
gamowveuli 
diskomforti.  

yvela zqm piri 
miuxedavad maTi 
samarTlebrivi 
statusisa 

mSenebeli kontraqtori  
Seafasebs zians, Sefasebis 
Sedegebs Seadarebs ZiriTad 
informaciasTan da dazianebuli 
mxaris mier SeTavazebul 
Sesabamis gamasworebel 
qmedebebs (mag., SekeTeba da sxv.). 
Tu SeuZlebelia zianis 
Serbileba an dafiqsireba, 
zemoqmedebis qveS moqceuli 
saxlebisa da sxva nagebobebis 
marTva moxdeba RPF principebiT 
da maTze kompensacia gaicema 
srulad mTel Senobaze 
miuxedavad zianis xarisxisa 
konkretul SemTxvevaSi. 
kompensacia gaicema naRdi 
fuliT CanacvlebiTi 
RirebulebiT cveTis, 
tranzaqciebisa da gadarCenili 
masalebis xarjis gamoqviTvis 
gareSe. yvela Sesabamis zqm piri 
uflebamosilia am punqtiT 
gaTvaliswinebul kompensaciaze 
dazianebuli sagnis  
registraciis statusis 
miuxedavad. Senobis demontaJis 
Semdeg gadarCenili masala 
iTvleba zqm piris sakuTrebad.  

 

                                                
2 Sesabamisi moTxovna  gaTvaliswinebuli unda  iyos mSenebel-kontraqtoris kontraqtiT.  
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saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema (sse) da “energotransi” arian 
proeqtis ganmaxorcieleblebi. sse pasuxs agebs sahaero gadamcemi xazis 
mSeneblobaze da zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis miwis Sesyidvasa da 
gansaxlebaze. sse-s daxmarebas uweven rigi sxva saxelmwifo organoebi da 
kerZo saagentoebi proeqtis daproeqtebis, mSeneblobisa da operirebis 
uzrunvelyofaSi. moqmedi kanonmdeblobis Tanaxmad, iusticiis saministros 
sajaro reestris erovnuli saagento axorcielebs kanonieri mesakuTreebis 
sakuTrebis uflebis pirvelad registracias. sajaro reestris teritoriuli 
saregistracio samsaxurebi aseve, axdenen mflobelebisgan SeZenili miwis 
sse-saTvis gadacemis registracias. adgilobrivi xelisufleba 
municipalitetebis sakrebulos doneebze CarTuli arian dakanonebadi miwis 
nakveTebis legalizebisa da Semdgomi miwis Sesyidvisa da zqm pirebis 
gansaxlebis procesSi. garemos dacvisa da bunebrivi resursebis saministro 
pasuxs agebs garemosdacviT sakiTxebze. maRali Zabvis sahaero xazis 
proeqtis sxvadasxva komponentebi gaivlis Semdeg municipalitetebs: 
walenjixis municipalitets (samegrelo-zemo svaneTis regioni). walenjixis 
sakrebulo, gamgeoba, saregistracio samsaxuri da sakuTrebis uflebebis 
aRiarebis komisia iRebs monawileobas gansaxlebis samoqmedi gegmis 
ganxorcielebaSi. adgilobrivi sakrebulo da municipaluri gamgeobis 
warmomadgeneli soflebSi monawileobs gansaxlebis samoqmedi gegmis 
adgilze ganxorcielebul qmedebebSi. egrb daafinansebs proeqts, gascems 
konsultaciebsa da zedamxedvelobas gauwevs miwis Sesyidvis operaciebs. 
  
SemuSavebuli iqneba pretenziebis dakmayofilebis meqanizmi, raTa zqm pirebs 
mieceT saSualeba, gadaWran miwis SesyidvasTan dakavSirebuli problemuri 
sakiTxebi. adgilobriv doneze Seiqmneba saCivrebis ganxilvisa da 
dakmayofilebis komitetebi adgilobrivi xelisuflebis oficialuri pirebis, 
zqm pirebis warmomadgenlebis, adgilobrivi arasamTavrobo organizaciebis 
warmomadgenlebisa da konsultantis SemadgenlobiT. zqm pirebi srulad 
iqnebian informirebuli sakuTari uflebebisa da maTi pretenziebis gadaWris 
procedurebis Sesaxeb werilobiT an zepiri formiT konsultaciis an 
gamokiTxvis dros da maT ecnobebaT kompensaciis gacemis droc. saWiroa 
yuradRebis gamaxvileba saCivrebis prevenciaze da ara saCivrebis ganxilvaze. 
 
konsultaciebi zqm pirebTan proeqtis zemoqmedebis qveS moqceul ubanze 
Catarda proeqtirebisa da gansaxlebis samoqmedo gegmis momzadebis etapze, 
2015 wlis seqtember-noemberSi. konsultaciebis meTodebSi Sedis 
mosaxleobasTan Sexvedrebi Semovlebis saxiT da jgufuri ganxilvebi, 
fokus-jgufebis ganxilvebi, individualuri gasaubreba, mTavar 
informantebTan gasaubreba da araoficialuri msjelobebi. konsultaciebi 
Catarda zqm pirebTan, maT Temebsa da adgilobrivi xelisuflebis 
oficialur pirebTan proeqtis agcnobisa da ukukavSiris uzrunvelyofis 
mizniT.  
 
kompensaciebisa da naRdi fuliT daxmarebis gadaxda moxdeba gansaxlebis 
samoqmedo gegmis ganxorcielebis procesSi. miwis Sesyidvasa da 
gansaxlebasTan dakavSirebuli yvela saqmianoba ise iqneba dagegmili, rom 
uzrunvelyofili iyos kompensaciis gadaxda gansaxlebasa da samSenebelo 
samuSaoebis dawyebamde. yvela SemTxvevaSi, kompensaciis gadaxda, saWiroebis 



15 

 

 
 

SemTxvevaSi ki – gansaxleba dasruldeba miwaze samuSaoebisa da 
adgilmonacvleobis dawyebamde. perioduli sajaro konsultaciebi, Sida 
monitoringi da gasaCivrebis meqanizmi gamoiyeneba proeqtis moqmedebis 
manZilze. winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebis sruli 
Rirebuleba angariSis Tanaxmad Seadgens 2,015,326 lars  (839719 aSS dolars).  
 
proeqtiT gaTvaliswinebuli miwis Sesyidva da gansaxleba warmoadgens 
monitoringis sagans. monitoringis Catarebaze pasuxismgebelia sse. Sedegebs 
acnobeben evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis banks (ergb) proeqtis 
ganxorcielebis kvartaluri angariSebiT. gare monitoringi ganxorcieldeba 
regularulad socialuri dacvis konsultantis mier (romelsac daiqiravebs 
energotranis/sse) da misi Sedegebi ecnobeba gansaxlebis marTvis gundsa da 
ergb- kvartaluri angariSebiT. sse (socialuri dacvis konsultantis 
daxmarebiT uzrunvelyofs gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP)   
ganxorcielebis Semdgom Sefasebas, romelic Catardeba am gegmis 
ganxorcielebidan daaxloebiT erTi wlis Semdeg. 

 
 
gansaxlebis winamdebare samoqmedo gegma eqvemdebareba ganaxlebasa da 
cvlilebebs saproeqto da samSeneblo kontraqtis monawile kontraqtoris 
mier detaluri saproeqto etapis dasrulebisTanave.  
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1. Sesavali 

 
ZiriTadi informacia proeqtze 
 
saqarTvelos energosistemaSi energogamomuSavebisa da energodatvirTvas 
Soris mniSvnelovan disbalanss aqvs adgili. kerZod, saqarTvelos 
energowyaroebis 2/3 qveynis Crdilo-dasavleTi nawilSia koncentrirebuli 
maSin, rodesac adgilobrivi moTxovnilebis 2/3 aRmosavleT saqarTveloze 
modis da potenciuri saeqsporto bazris udidesi nawili saqarTvelos 
samxreTiT mdebare qveynebSi mdebareobs (mag., TurqeTi, irani da erayi. samive 
qveyana xasiaTdeba swrafi ekonomikuri ganviTarebiTa da eleqtroenergiis 
moxmarebaze gazrdili moTxovniT). energomiwodeba am bazrebidan nebismierze 
saWiroebs saimedo maRali Zabvis gadacemis qselis arsebobas. amJamad 
saqarTvelos dasavleT da aRmosavleT regionebs erTmaneTTan mxolod erTi 
mZlavri xazi aerTebs, kerZod, 500 kvt eleqtrogadamcemi xazi "imereTi-
qarTli II"-"qarTli I". am xazis nebismieri gaumarTaoba, gansakuTrebiT 
Semodgomasa da zamTarSi iwvevs eleqtroenergiis mwvave deficits 
aRmosavleT saqarTveloSi, risi Sedegicaa mTeli sistemis xSiri amorTvebi. 
energetikis saministrom, aSS vaWrobisa da ganviTarebis saagentos 
dafinansebiT, moamzada teqnikur-ekonomikuri dasabuTeba saqarTveloSi 
energogadacemis saimedo sistemis yvelaze ekonomiuri da efeqturi teqnikuri 
variantis gamosavlenad (kulijani, 2008).   

 
garda saxelmwifo eleqtrogadamcemi qselis sistemis arasakmarisi 
saimedoobisa energiiT qveynis stabiluri uzrunvelyofis TvalszrisiT, 
maRali Zabvis eleqtrogadamcemi xazebis deficitis gamo izRudeba 
eleqtroenergiis gacvlis, saeqsporto potencialisa da saqarTvelos, 
rogorc eleqtroenergiis satranzito qveynis (igulisxmeba eleqtroenergiis 
eqsporti azerbaijansa da TurqeTSi) ganviTarebis SesaZleblobebi.3 aseve 
aRiarebuli aris, rom investiciebi hidroeleqtrosadgurebis mSeneblobaSi 
damokidebuli iqneba eleqtrogadamcemi xazebis dafinansebaze, xolo 
eleqtrogadamcemi xazebis dafinanseba damokidebulia energogamomuSavebis 
proeqtebis ganxorcielebaze. amdenad, arsebuli maRali Zabvis 
eleqtrogadamcemi xazis qselis modernizacia da axlis mSenebloba 
saqarTvelos mTavrobisaTvis ganviTarebis erT-erT prioritets warmoadgens. 
Sesabamisad, saqarTvelos mTavrobam miiRo gadawyvetileba, Seqmnas 
eleqtrogadamcemi xazebis qseli, romelic daakmayofilebs rogorc 
eleqtroenergiaze qveynis SigniT arsebul moTxovnebs, aseve saeqsporto 
potencialis saWiroebebs. saqarTvelos mTavroba gegmavs qveynis 
eleqtroqselis gaumjobesebasa da gafarToebas. am procesis Semadgeneli 
nawilia Savi zRvis gadamcemi qselis (BSTN) proeqtis SemuSavebac “evropis 
rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis” (ergb), “evropis sainvesticio 
bankis”, Kreditanstalt für Wiederaufbau-sa (KfW) da evrosabWos samezoblo 
sainvesticio programis (EC NIF) (SemdgomSi “bankebi”) sponsorobiT.   

                                                
3
 energetikis saministrom Caatara  strategiuli kvleva  imis dasadgenad, aris Tu ara  
TurqeTSi Sesabamisi moTxovna  saqarTvelodan da  azerbaijanidan eqsportiT gatanil 
eleqtroenergiaze da  aris Tu ara  azerbaijansa  da  saqarTveloSi arsebuli da  
ganxorcielebadi eleqtrogamomuSavebis sakmarisi simZlavris proeqtebi, romlebic 
uzrunvelyofs TurqeTis bazrebis eleqtroenergiiT momaragebas axladagebuli 
eleqtrogadamcemi xaziT. kvleviT dadasturda, rom aRniSnuli ganxorcielebadia  
saqarTvelos hidroenergetikul sistemaSi damatebiTi investiciis Cadebisa  
konkurentunariani fasis pirobebSi. 
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amJamad Sps “energotransi”, romelic saxelmwifo kompania “sse”-s 
mflobelobaSi arsebuli kompaniaa, axorcielebs Savi zRvis gadamcemi 
qselis (BSTN) proeqts. BSTN proeqtis Tanaxmad, saqarTvelos mTavari 500 
kvt eleqtrogadamcemi sistema engursa da zestafons, qsansa da gardabans 
Soris gardabnisa da zestafonis qvesadgurebidan TurqeTis sazRvarTan, 
axalcixis axlos mdebare axal qvesadguramde gaZlierdeba ori axali 500 
kvt simZlavris xazis xarjze. axalcixis qvesadguri asinqronulad 
daukavSirdeba  TurqeTis 400 kvt eleqtroenergetikul sistemas borCxas 
qvesadgurTan maRali Zabvis mudmivi denis eleqtrogadamcemi xazis (HVDC) 
Semxvedr-paraleluri CarTviT da 400 kvt simZlavris eleqtrogadacemis 
sahaero xaziT. BSTN proeqti warmoadgens saqarTvelos energogadacemis 
qselis stabilizaciisa da erTis mxriv, saqarTvelos, samxreTis sxva 
qveynebsa da meores mxriv, Savi zRvis energogadacemis qselis qveynebs, 
kerZod, TurqeTs Soris eleqtroenergiiT masStaburi vaWrobis xelSewyobis 
mizniT ganxorcielebul pirvel investicias. proeqtis ganxorcielebis 
Sedegad Seiqmneba saqarTvelos uzarmazari hidroenergetikuli resursebis 
ganviTarebis erT-erTi umniSvnelovanesi winapiroba. 
 
 
1. mTlianobaSi, warmodgenili proeqtis farglebSi SemuSavebuli 
gansaxlebis samoqmedo gegmebi moicavs Semdeg komponetebs:  
ii. daaxloebiT 2 x 8 km sigrZis 500kvt simZlavris sahaero xazis 

mSenebloba, romelic SearTebs saqrTvelos energosistemas 500kv 
simZlavris kavkasionis gadamcem xazTan da jvari-xorgis daaxloebiT 60 
km sigrZis da 220kvt simZlavris  orjaWviani eleqtrogadamcemi xazis 
mSenebloba , romelic daakavSirebs xorgas qvesadgurs (220 kvt) da 
jvaris qvesadgurs (500 kvt).      

 
2. axali 500/220kvt simZlavris jvaris qvesadguris mSenebloba – 500kvt 
mxares amomrTveli 2 diametriT, 220kvt mxares ormagi saltiT, saltis 
mierTebiTa da eqvsi xazovani damWeriT, erTi 500/220kvt simZlavris 3 x 167 mva 
transformatorebis jgufiT, samSeneblo da Sesabamisi samontaJo samuSaoebis 
CaTvliT. 
 
3. gansaxlebis samoqmedo gegmis momzadebisa da ganxorcielebis mizniT 
220 kvt simZlavris 60 km sigrZis sahaero xazi daiyo 3 seqciad, xolo me-4 
nawili warmoadgens sof. muJava – jvaris qvesadgurebis SemaerTebel 500kv 
xazs. 220 kvt simZlavris sahaero gadamcemi xazis sami qvemonakveTia: 

- km 0 – km 20 (sof. xorga – sof. nazareni) 
- km 20 – km 40 (sof. nazareni – sof. grigoliSi) 
- km 40 – km 60 (sof. grigoliSi – jvaris qvesadguri) 

Sesabamisad momzaddeba gansaxlebis 4 gegma TiToeuli monakveTisTvis 
calcalke da moxdeba maTi ganxorcieleba erTmaneTisgan damoukideblad.  
 
winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegma SemuSavda mxolod me-4 
monakveTisTvis - 2 x 8 km sigrZis 500kvt xazi (sof. muJava – jvaris 
qvesadguri). 
  
proeqtis proponentebi: saqarTvelos saxelmwifo energosistema (sse) da Sps 
“energotransi”. proeqtis ganmaxorcielebeli -  “sse” aris 100%-iT 
saxelmwifo kompania, romelic uzrunvelyofs eleqtroenergiis gadacemisa 
da ganawilebis funqcias mTeli saqarTvelos teritoriaze. Sps 
“energotransi”, “sse”-s kuTvnili Svilobili kompania, axorcielebs BSTN 
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proeqts. Sesabamisad, Sps “energotransi” aris proeqtis teqnikurad 
ganmxorcielebeli organo, romelic pasuxs agebs gansaxlebis samoqmedo 
gemis SemuSavebasa da ganxorcielebaze.  
 

 
sur. 1.1  220 kvt maRali Zabvis sahaero gadamcemi xazis marSruti xorgas 
qvesadguridan jvaris qvesadguramde da 500 kvt simZlavris maRali Zabvis sahaero 
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gadamcemi xazis marSruti sof. muJava – jvaris qvesadguris monakveTze, monakveTi IV 
(yviTeli xazi)  - Seesabameba winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegmas me-4 
monakveTisTvis.   
 
 
 
arsebuli proeqti: maRali Zabvis gadamcemi xazi 4 sof. muJava – jvaris 
qvesadguri  (2 X 8 km, 500kvt) 
 
saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS moqceuli miwa Seadgens 219 miwis nakveTs 
farTobiT 499669   kv.m. (detalebi ix. cxrilSi 2.1). am miwis nakveTebidan 64 
nakveTi aris saxelmwifo (209121  kv.m), danarCeni ki (155  nakveTi farTobiT 
290548   kv.m) - kerZo miwaa. 
 
aRniSnulSi Sedis mudmivi da SezRuduli zemoqmedebis (garkveuli 
SezRudvebi miwis gamoyenebaze) qveS moqceuli miwis nakveTebi. arc erTi zqm 
ojaxi mudmivad ar kargavs mis mflobelobaSi arsebul miwis srul farTobs. 
21 maTgani samudamod kargavs miwis garkveul nawils (miwis 22 nakveTi), xolo 
155 zqm piri eqceva SezRuduli zemoqmedebis qveS, radgan maT miwis 
nakveTebze dawesdeba sargeblobis SezRudvebi (xeebis dargva da Senoba-
nagebobebis ganTavseba an qona am nakveTebze akrZalulia). 64 saxelmwifo 
miwidan 12 nakveTs moixmaren kerZo mosargebleebi. jamSi, zemoqmedebis qveS 
eqceva 106 ojaxi, maT Soris 94 miwis mepatrone da 12 miwiT mosargeble.  
 
4. uZravi qonebis sakuTrebisa da iuridiuli statusis mixedviT, zqm 
miwis nakveTebi iyofa Semdeg kategoriebad: kategoria 1: sakuTrebis sruli 
uflebiT registrirebuli kerZo miwis nakveTebi. mocemuli gansaxlebis 
gegmis farglebSi zqm nakveTebis ricxvSi Sedis miwis ramdenime 
registrirebuli nakveTi, Tumca, arc erTi maTgani ar aris registrirebuli 
saTanado wesiT – sakadastro rukebiTa da naxazebiT. saWiroa naxazebis 
xelmeored axazva nakveTeibis realuri sivrculi ganlagebisa da 
konfiguraciis sworad asaxvis mizniT. amdenad, mocemuli gansaxlebis 
samoqmedo gegmis farglebSi I kategoriis miwis nakveTebi ar fiqsirdeba. 
kategoria 2: 42 miwis nakveTi saerTo farTiT 81 859 kv.km  aris registrebuli, 
magram, xsenebuli mizezebis gamo, saWiroa maTi xelaxali registracia 
sajaro reestris erovnul saagentoSi (ganaxlebuli sakadastro naxazebiT). 
am miwis nakveTebis legaluri statusi sadavo ar aris. erTaderTi, rasac 
unda mieqces yuradReba, aris is, rom aRniSnuli miwis nakveTebis xelaxali 
registracia unda moxdes zusti naxazebiTa da sakadastro rukebiT, 
romlebic unda moamzados proeqtis RAP jgufma. pirveladi registraciisgan 
gansxvavebiT, romelic ufasoa, TiToeuli miwis nakveTis meoradi 
registracia Rirs 51 lari da es Tanxa gaTvaliswinebuli iqneba 
sakompensacio paketSi – me-2 kategoriis miwis nakveTebze mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis punqtSi, gansaxlebis samoqmedo gegmis mixedviT. 
kategoria 3: 113  miwis nakveTze saerTo farTiT 208 689  kv.km ar aris 
registrirebuli, Tumca gamoiyeneba kerZo mosargebleebis/mflobelebis mier, 
romlebsac aqvT sakuTrebis uflebis gaformebis iuridiuli safuZveli. es 
nakveTebi gadaeca maT amJamindel mosargebleebs miwis reformis procesSi da 
sajaro reestrSi da centralur arqivSi moipoveba uflebis 
damadasturebeli Sesabamisi dokumentebi, an ukidures SemTxvevaSi, 
sakuTrebis ufleba SeiZleba, daadasturon adgilobrivma saxelisuflebo 
organoebma (sakrebulom, gamgeblis warmomadgenelma) da mezoblebma. me-3 
kategoriis miwis nakveTebic eqvemdebareba kompensacias mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis Sesabamisad. Tumca, kompensaciis gacemamde miwis es 
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nakveTebi unda daregistrirdes sajaro reestris erovnul saagentoSi. 
kategoria 4:  saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 12  nakveTi, romlebsac 
iyeneben kerZo mosargebleebi ukanonod (30 571  kv.m), eqceva mxolod da 
mxolod SezRuduli zemoqmedebis qveS. 11 zqm ojaxi, romelic iyenebs am 12 
miwis nakveTebs ukanonod, ar miiRebs servitutis gadasaxads miwiT 
sargeblobis SezRudvis gamo. Tumca, isini miiReben kompensacias danakargis 
sxva saxeebis gamo. kategoria 5: saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 52  
nakveTi (178550 kv.m.), romlebsac ar iyeneben kerZo mosargebleebi. me-4 da me-5 
kategoriis miwis nakveTebi (saxelmwifo miwa) ar eqvemdebareba kompensacias. 
64 zqm miwis nakveTebis saerTo farTobia 209121  kv.m. 
 
 
zemoqmedebis masStabebis gaTvaliswinebiT (106 zqm ojaxi da 9 mowyvladi 
ojaxi), saWiroa sruli “gansaxlebis samoqmedo gegmis” momzadeba.  

 
 
zemoqmedebis derefani 
 
maRali Zabvis sahaero gadamcemi xazis derefnis (ganTvisebis zolis)  sigane 
ganisazRvra prezidentis 209 wlis 27 dekembris #964 brZanebiT “ელექტრული 
ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის 
შესახებ” dadgenili normebis safuZvelze. es dokumenti adgens/aregulirebs 
Zalovani xazebis dacvis procedurebs, maT Soris dacvis zonebis, misadgomi 
gzebis, gasxvisebis derefnebis parametrebs (farTobs, manZilebs, siganes, 
gaSlas) tyeebSi da xeebiT/mcenareulobiT dafarul sxva farTobebze, 
Senobebis (da  nagebobebis) ganTavsebis/aSenebis pirobebs da am dacul 
zonebSi samuSaoebis Catarebis pirobebs. es dokumenti efuZneba saqarTvelos 
kanons “normatiuli aqtebis Sesaxeb” (punqti 18, paragrafi 2) da misi mizania, 
eleqtruli qselis Seuferxebeli muSaobis da usafrTxo operaciebis 
uzrunvelyofa, sanitaruli da usafrTxoebis normebis moTxovnebis 
dakmayofileba da avariebis Tavidan acileba. p. 3.1.a.a.b. Tanaxmad, 500 kvt 
maRali Zabvis sahaero gadamcemi xazis gasxvisebis derefnis sigane aris 30 
metri kidura gamtarebidan orive mxares (teqnikurad ufro zustad – kidura 
gamtarebis paraleluri proeqciidan miwis zedapiramde). punqti 3.2 a.b.a. 
aregulirebs xeebis Wris siganes tyeebSi, gatyianebul ubnebsa da parkebSi – 
romelic aris manZili kidura gamtarebs Soris, plus manZili, romelic 
tolia tyeSi mdgomi xeebis maqsimaluri simaRlisa mocemul zonaSi, 
eleqtroxazis orive mxares. brZanebis sxva punqtebiT regulirdeba manZili 
wyalsatevebamde, dasaxlebul punqtebSi arsebul Senobebamde, saavtomobilo 
trasamde, sxav sahaero gadamcem xazebamde, Senoba/nagebobebis agebasTan, 
mcenareebis dargvis/soflis meurneobis ganviTarebis, sxva 
samuSaoebis/moqmedebebis SezRudvebs sanitarul zonebSi, usafrTxoebis 
moTxovnebsa da sxv.  
 
jvari-muJavas 500 kvt sahaero eleqtrogadamcemi xazis derefanSi 
(usafrTxoebis derefnis sigane aRebulia 90 m-is tolad) akrZalulia xeebis 
dargva da Senoba-nagebobebis aSeneba, magram nebadarTulia sxva iseTi 
saqmianoba, rogoricaa sasoflo-sameurneo operaciebi da Zoveba. saWiroa 
arsebuli Senoba-nagebobebis demontaJi da xeebis gatana. miwis nakveTebi, 
romlebzec unda ganTavsdes koSkebi, eqvemdebareba samudamod Sesyidvas. 
miwis farTobi, romelsac unda ganTavsdes koSkebi, damokidebulia koSkebis 
tipze da icvleba 169-529 kv.m-is farglebSi. miwis is nakveTebic, romlebzec 
ganlagebuli  sacxovrebeli saxlebi hyveba usafrTxoebis derefanSi da ver 
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iqneba gadatanili an xelaxla aSenebuli igive miwis nakveTis sxva ubanze, 
mTlianad iqneba SeZenili. miwis danarCeni farTobebi, romlebic yveba 
usafrTxoebis derefanSi da mxolod nawilobrivi zemoqmedebis qveS eqceva 
(miwiT sargeblobis SezRudva), darCeba mflobelis sakuTrebaSi; Tumca, 
mesakuTres miecema kompensacia  dawesebuli SezRudvebis gamo servitutis 
SeTanxmebis mixedviT.  
 
miwis Sesyidvisa da gansaxlebis masStabis minimizacia  
 
sahaero gadamcemi xazisa marSrutebis da anZebis ganlagebis adgilebis 
SerCevisas  mniSvnelovani yuradReba daeTmo miwis Sesyidvisa da 
aranebayoflobiTi gansaxlebis mavne zemoqmedebis minimumamde Semcirebis 
zomebs. gamoyenebul iqna saukeTeso sainJinro gadawyvetilebi miwis 
Sesyidvisa da gansaxlebis masStabis minimizaciis mizniT. qvemoT moyvanilia 
marSrutis SesarCevad gatarebuli konkretuli zomebis CamonaTvali: 
saproeqto sahaero eleqtrogadamcemi xazis patara monakveTebis marSrutebi 
saWiroebda damatebiT damuSavebas da mosalodnelia marSrutis umniSvnelo 
Secvla mewyerebis provocirebisa da sacxovrebel saxlebze arapirdapiri 
zemoqmedebis Tavidan asacileblad. saboloo gadawyvetileba am 
mimarTulebiT miRebuli iqneba saboloo saproeqto etapze, sakvlevi ubnis 
damatebiTi detaluri geologiuri kvlevebis monacemebze dayrdnobiT.  
koSkebis ganlageba ise daproeqtda, rom maqsimalurad iqnas Tavidan 
acilebuli gansaxleba.  
sahaero eleqtrogadamcemi xazis proeqtebi ganixiles gansaxlebis 
specialistebma da maTi rekomendaciebi mxedvelobaSi iqna miRebuli 
saboloo proeqtis farglebSi.  
 

gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) momzadeba 

 
winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegma muJava – jvaris 2X8 km 500kvt 
simZlavris monakveTisTvis (IV qvemonakveTi) efuZneba detalur azomviT 
kvlevas (DMS), zemoqmedebis qveS moqceuli mosaxleobis aRwerasa da 
socialur-ekonomikur kvlevas, romelic Catarda 2015 wlis 20 seqtembridan 
22 noembramde periodSi. gansaxlebis samoqmedo gegmaSi Sedis: (i) zemoqmedebis 
saxeebis aRwera da monacemebi zqm pirebis Sesaxeb, romelic asaxavs 
dReisaTvis arsebul teqnikur proeqts (detalur proeqts); (ii) miwis 
Sesyidvisa da gansaxlebis samoqmedo gegmis ganxorcielebis grafiki; (iii) 

miwis Sesyidvisa da gansaxlebis Sesabamisi gegmis biujeti da (iv) miwis 
nakveTebis calkeuli mflobelebisa da zqm pirebis zarali da kompensaciaze 
uflebamosilebis statusi. gansaxlebis samoqmedo gegmas SeiZleba, dasWirdes 
ganaxleba, sanam daiwyeba misi ganxorcieleba ZiriTadi teqnikuri proeqtis 
dasrulebis Semdeg. winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegmis momzadebis 
procesSi saWiro gaxda dainteresebul pirebTan konsultaciebis gamarTva, 
kerZod, zqm pirebTan da maT TemTan Catarda Sexvedrebi zemoqmedebis 
masStabebis da simwvavis Sesafaseblad da sakompensacio zomebis dasadgenad. 
zaralisa da miwis Sesyidvis Sefaseba xdeba saboloo teqnikuri proeqtis 
mixedviT da warmoadgens detaluri sainJinro proeqtis kvlevis nawils. 
 

gansaxlebis samoqmedo gegmis  (RAP)-is sakiTxebi, romlebic dasrulebas 
moiTxovs 

 

winamdebare gansaxlebis samoqmedo gegma (RAP) saWiroebs mcireoden 
umniSvnelo cvlilebebsa da ganaxlebas. winamdebare gansaxlebis samoqmedo 
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gegmas ganixilavs da daamtkicebs mTavroba da ergb da misi ZiriTadi 
principebi SeTanxmdeba mocemul etapze. Tumca, gansaxlebis samoqmedo gegmis 
ganaxleba moxdeba saproeqto da samSeneblo kontraqtis monawile 
kontraqtoris mier detaluri saproeqto etapis dasrulebisTanave. sse xels 

moawers me-4 monakveTis RAP–iT gaTvaliswinebul winaswar SeTanxmebebs 
yvela zqm pirTan. saboloo jamSi, es iZleva miwis SesyidvisTvis saWiro 
drois ekonomias, radgan detaluri saproeqto etapze umniSvnelo 

cvlilebebi mosalodneli ar aris da amdenad, arc RAP–Sia mosalodneli 
raime mniSvnelovani cvlileba. 

 

RAP–iT gaTvaliswinebuli Tanxebis ganTavseba moxdeba RAP–is damtkicebis 
Semdeg mTavrobisa da ergb-is mier. zemoqmedebis qveS moqceul pirebze 
gegmiT gaTvaliswinebuli saxsrebis ganawilebamde aucilebelia dakanonebad  
sakuTrebaze uflebis aRiareba da misi registraciis procesis dasruleba, 
aseve zemoqmedebis qveS moqceuli yvela piris mier kontraqtis xelmowera, 
riTac isini daadastureben, rom eTanxmebian maTze gacemul kompensacias. 
Tuki zemoqmedebis qveS moqceuli romelime piri ar moawers xels kontraqts, 
saqme gadaecema uflebamosil sasamarTlos iurisdiqciis mixedviT 
eqspropriaciis ganxorcielebisaTvis. aRniSnuli zoma gamoiyeneba ukidures 
SemTxvevaSi, mxolod mas Semdeg, rac amoiwureba yvela SesaZlo zoma am 
sakiTxis mosagvareblad. es moxdeba sakompensacio Tanxmebis Sesabamis 
angariSze deponirebis Semdeg. deponirebis angariSebi aseve gaixsneba 
zemoqmedebis qveS myofi pirebisaTvis, romlebic adgilze ar arian da ver 
moiZebnen. 
 
proeqtis ganxorcielebis pirobebi 

 
evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis (ergb) politikis/praqtikis 
safuZvelze proeqtis ganxorcielebis  damtkicdeba moxdeba gansaxlebis 
samoqmedo gegmasTan (RAP) dakavSirebuli Semdegi  pirobebiT: 

 
kontraqtis miniWeba: damokidebulia gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) 
damtkicebaze evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis da mTavrobis 
mier. gansaxlebis samoqmedo gegma (RAP) aRwers zemoqmedebas da zemoqmedebis 
qveS myofi  pirebis saboloo siasa da sse-s mier damtkicebul CanacvlebiT 
Rirebulebis kompensaciis ganakveTebs. 
 
kontraqtorisTvis samuSaoTa dawyebis  nebarTvis micema: es nebarTva gaicema 
gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) sruli ganxorcielebis pirobiT ( 
dakanonebadi mesakuTreebis dakanoneba da kompensaciisa da reabilitaciis 
daxmarebis srulad gacema). 
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2. aRwera da zemoqmedebis Sefaseba 

 
2.1   Sesavali 
  
zemoqmedebis warmodgenili Sefaseba asaxavs miwis, Senoba-nagebobebis da sxva 
qonebis danakargs jvari-mujavas 500 kvt simZlavris eleqtrogadamcemi xazis 
2X8 km monakveTze (qvemonakveTi 4) walenjixis municipalitetSi (saqaTvelo). 
sakompensacio da sareabilitacio zomebi gansazRvruli iqna zemoqmedebis am 
Sefasebis safuZvelze. yvela zemoqmedebis detaluri aRwera ganxorcielda 
500kv eleqtrogadamcemi xazis derefnis (jvari – muJava 2X8 km) saboloo 
marSrutisa da koSkebis mdebareoebis proeqtis mixedviT. proeqtiT 
dainteresebuli yvela mxare aRiarebs, rom marSrutis mcireodeni cvlilebebi 
an zogierTi koSkis mdebareobis mcired Secvla SeiZleba, moxdes detaluri 
daproeqtebis/mSeneblobis etapze, ra SemTxvevaSic saWiro gaxdeba RAP–is 
ganaxleba. 
 
sajaro reestris erovnuli saagentodan mopovebuli iqna cifruli sakadastro 
rukebi da moxda maTi ganaxleba faqtobrivi savele kvlevebiT. 
eleqtrogadamcemi xazis gasxvisebis derefnis saboloo trasa da anZebis gegma 
datanili iqna cifrul sakadastro rukebze da Catarda adgilze miwis azomva 

DGPS sistemis gamoyenebiT, zemoqmedebis qveS myofi miwis nakveTebis dadgenis 
da miwis nakveTebis demarkaciis,  maTi geometriuli monacemebis Sesworebis da 
miwis  nakveTebis, maT Soris zemoqmedebis qveS moqceuli nawilebis,  

raodenobრივი მახასიატებლების dadgenis mizniT.  miwis azomvis sakadastro 
monacemebis safuZvelze Catarda detaluri azomviTi samuSaoebi da  
zemoqmedebis qveS moqceuli 100% pirebis aRwera. mocemuli azomvebis Catareba 
daiwyo 2015 wlis 20 seqtembers da dasrulda 2015 wlis 22 noembers. garda 
amisa, Catarda proeqtis zemoqmedebis qveS myof ubnebze  ojaxebis 100% 
socialur-ekonomikuri kvleva, romlis mizani iyo zemoqmedebis qveS myofi 
mosaxleobis socialur-ekonomikuri mdgomareobis dadgena. detaluri azomviTi 
samuSaoebisa da zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis aRweris dawyebis TariRi 
iTvleba kompensaciis miRebaze uflebamosilebis Sewyvetis TariRad mocemuli 
proeqtis mixedviT, rac emTxveva 2015 wlis 20 seqtembers. 
 
2.2 zemoqmedeba miwaze, sxva uZrav qonebaze da Semosavalze 

2.2.1. zemoqmedebis qveS moqceuli miwis zogadi klasifikacia 

zemoqmedeba miwaze daiyo rogorc mudmivi zemoqmedeba (miwis mudmivad 
Sesyidva) da SezRuduli zemoqmedeba, rac niSnavs imas, rom ar xdeba miwis 
samudamod CamorTmeva da rCeba kerZo mflobelis gankargulebaSi, Tumca 
wesdeba garkveuli SezRudvebi miwiT sargeblobaze. aseT SezRudvebSi Sedis 
gasxvisebis derefanSi maRali (4 metrze meti simaRlis) xeebis gazrda da 
Senoba-nagebobebis arseboba4. mudmivi zemoqmedeba ukavSirdeba miwis nakveTebs, 
romlebzec unda ganTavsdes anZebi an  miwis nakveTebs, romlebzec 
mdebareobs sacxovrebeli saxlebi. cxadia, rom miwis nakveTebi, romlebzec 
unda aRimarTos anZebi, daeqvemdebareba Sesyidvas. rac Seexeba miwis nakveTebs 
sacxovrebeli saxlebiT, mdgomareoba aseTia: msgavsad yvela Senoba-
nagebobisa gasxvisebis derefanSi, aseTi sacxovrebeli saxlebic 
eqvemdebareba demontaJs, es miwis nakveTebi kargaven sakarmidamo miwis 
Rirebulebas, zqm ojaxebi ki unda gadaadgildnen axal sacxovrebel 

                                                
4
 saqarTvelos mTavrobis 24.12.2013 wlis #366 dadgenileba  “eleqtrogadamcemi xazebis 
xazovani nagebobebis dacvis wesebisa  da  dacvis zonebis Sesaxeb”.  
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adgilze. miwaze da zqm Senoba-nagebobebze gaicema kompensacia sruli 
CanacvlebiTi Rirebulebis odenobiT da am miwebs samudamod Seisyidis 
proeqti iseve, rogorc koSkebis qveS moqceul miwas. es debuleba ZalaSia, 
Tu zqm sakarmidamo miwa mTlianad eqceva gasxvisebis derefanSi an am miwis 
nawili, romelic gasxvisebis derefnis gareT rCeba, imdenad pataraa an misi 
konfiguracia iseTia, rom ar iZleva sacxovrebeli saxlis gadatanis 
saSualebas miwis zemoqmedebis qveS moqceuli nawilidan im nawilSi, 
romelic ar aris moqceuli zemoqmedebis qveS. Tu zqm sakarmidamo miwa 
sakmaod didia da misi is nawili, romelic ar eqceva zemoqmedebis qveS, 
vargisia masze axali saxlis asaSeneblad, ar moxdeba miwis Sesyidva da 
zemoqmedeba miwaze CaiTvleba SezRudulad. im miwis nakveTebi Sesyidva, 
romlebzec ar aris ganTavsebuli sacxovrebeli saxlebi da romlebic 
moqceulia gasxvisebis derefanSi koSkebs Soris, ar moxdeba proeqtis 
farglebSi. miwis es nakveTebi darCeba zqm ojaxebis sakuTrebaSi, Tumca zqm 
ojaxebze gaicema kompensacia SezRuduli zemoqmedebis gamo (miwiT 
sargeblobis SezRudvebi) servitutis xelSekrulebiT. SezRuduli 
zemoqmedebis gamo kompensaciis saxiT gadaxdili Tanxa unda asaxavdes zqm 
miwis nakveTebis uZravi qonebis realuri Rirebulebis danakargs maTze 
dawesebuli SezRudvebis gamo. saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS eqceva 106 
ojaxi, romelTagan 21 samudamod kargavs miwis nakveTis garkveul wils 
(miwis 22 nakveTi) da imavdroulad, eqceva SezRuduli zemoqmedebis qveS.  
 
saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS moqceuli miwa Seadgens 219 miwis nakveTs 
farTobiT 499669   kv.m. (detalebi ix. cxrilSi 2.1). am miwis nakveTebidan 64 
nakveTi aris saxelmwifo (209121  kv.m), danarCeni ki (155  nakveTi farTobiT 
290548   kv.m) - kerZo miwaa. aRniSnulSi Sedis mudmivi da SezRuduli 
zemoqmedebis (garkveuli SezRudvebi miwis gamoyenebaze) qveS moqceuli miwis 
nakveTebi. 
 
uZravi qonebis sakuTrebisa da iuridiuli statusis mixedviT, zqm miwis 
nakveTebi iyofa Semdeg kategoriebad: kategoria 1: sakuTrebis sruli 
uflebiT registrirebuli kerZo miwis nakveTebi. mocemuli gansaxlebis 
gegmis farglebSi zqm nakveTebis ricxvSi Sedis miwis ramdenime 
registrirebuli nakveTi, Tumca, arc erTi maTgani ar aris registrirebuli 
saTanado wesiT – sakadastro rukebiTa da naxazebiT. saWiroa naxazebis 
xelmeored axazva nakveTeibis realuri sivrculi ganlagebisa da 
konfiguraciis sworad asaxvis mizniT. amdenad, mocemuli gansaxlebis 
samoqmedo gegmis farglebSi I kategoriis miwis nakveTebi ar fiqsirdeba. 
kategoria 2: 42 miwis nakveTi saerTo farTiT 81 859 kv.km  aris registrebuli, 
magram, xsenebuli mizezebis gamo, saWiroa maTi xelaxali registracia 
sajaro reestris erovnul saagentoSi (ganaxlebuli sakadastro naxazebiT). 
am miwis nakveTebis legaluri statusi sadavo ar aris. erTaderTi, rasac 
unda mieqces yuradReba, aris is, rom aRniSnuli miwis nakveTebis xelaxali 
registracia unda moxdes zusti naxazebiTa da sakadastro rukebiT, 
romlebic unda moamzados proeqtis RAP jgufma. pirveladi registraciisgan 
gansxvavebiT, romelic ufasoa, TiToeuli miwis nakveTis meoradi 
registracia Rirs 51 lari da es Tanxa gaTvaliswinebuli iqneba 
sakompensacio paketSi – me-2 kategoriis miwis nakveTebze mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis punqtSi, gansaxlebis samoqmedo gegmis mixedviT. 
kategoria 3: 113  miwis nakveTze saerTo farTiT 208 689  kv.km ar aris 
registrirebuli, Tumca gamoiyeneba kerZo mosargebleebis/mflobelebis mier, 
romlebsac aqvT sakuTrebis uflebis gaformebis iuridiuli safuZveli. es 
nakveTebi gadaeca maT amJamindel mosargebleebs miwis reformis procesSi da 
sajaro reestrSi da centralur arqivSi moipoveba uflebis 
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damadasturebeli Sesabamisi dokumentebi, an ukidures SemTxvevaSi, 
sakuTrebis ufleba SeiZleba, daadasturon adgilobrivma saxelisuflebo 
organoebma (sakrebulom, gamgeblis warmomadgenelma) da mezoblebma. me-3 
kategoriis miwis nakveTebic eqvemdebareba kompensacias mudmivi an 
SezRuduli zemoqmedebis Sesabamisad. Tumca, kompensaciis gacemamde miwis es 
nakveTebi unda daregistrirdes sajaro reestris erovnul saagentoSi. 
kategoria 4:  saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 12  nakveTi, romlebsac 
iyeneben kerZo mosargebleebi ukanonod (30 571  kv.m), eqceva mxolod da 
mxolod SezRuduli zemoqmedebis qveS. 11 zqm ojaxi, romelic iyenebs am 12 
miwis nakveTebs ukanonod, ar miiRebs servitutis gadasaxads miwiT 
sargeblobis SezRudvis gamo. Tumca, isini miiReben kompensacias danakargis 
sxva saxeebis gamo. kategoria 5: saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli miwis 52  
nakveTi (178550 kv.m.), romlebsac ar iyeneben kerZo mosargebleebi. me-4 da me-5 
kategoriis miwis nakveTebi (saxelmwifo miwa) ar eqvemdebareba kompensacias. 
64 zqm miwis nakveTebis saerTo farTobia 209121  kv.m. 
 
me-2 kategoriis arc erTi miwis nakveTi ar eqvemdebareba mTlianad Sesyidvas. 
miwis 8 nakveTi daiyofa or nawilad – SedarebiT patara nawili, romelzec 
ganTavsdeba koSkebi, Seisyideba samudamod, xolo danarCeni nawili moxvdeba 
gasxvisebis derefanSi da maTze moxdeba servitutis gadasaxadis gadaxda. me-2 
kategoriis 34 miwis nakveTi eqceva mxolod SezRuduli zemoqmedebis qveS da 
darCeba kerZo sakuTrebaSi. zqm ojaxebi, romlebic moeqcevian SezRuduli 
zemoqmedebis qveS, miiReben kompensacias miwiT sargeblobis SezRudvis gamo 
servitutis xelSekrulebis mixedviT. me-2 kategoriis miwis saerTo farTobi, 
romlis Sesyidvac unda moxdes, aris 1833 kv.m, xolo im miwis saerTo 
farTobi, romelzec unda gaices kompensacia servitutis xelSekrulebiT, 
aris 80 026  kv.m. 
 
me-3 kategoriisO113 miwis nakveTidan 14 nakveTi daiyofa or nawilad – 
SedarebiT patara nawili, romelzec ganTavsdeba koSkebi, Seisyideba 
samudamod, xolo danarCeni nawili moxvdeba gasxvisebis derefanSi da maTze 
moxdeba servitutis gadasaxadis gadaxda. me-3 kategoriis 99 miwis nakveTi 
eqceva mxolod SezRuduli zemoqmedebis qveS da darCeba kerZo sakuTrebaSi. 
zqm ojaxebi, romlebic moeqcevian SezRuduli zemoqmedebis qveS, miiReben 
kompensacias miwiT sargeblobis SezRudvis gamo servitutis xelSekrulebis 
mixedviT. me-3 kategoriis miwis saerTo farTobi, romlis Sesyidvac unda 
moxdes, aris 6743  kv.m, xolo im miwis saerTo farTobi, romelzec unda 
gaices kompensacia servitutis xelSekrulebiT, aris 201 946  kv.m. 
 
saproeqto teritoriis farglebSi miwis fasi da kompensaciis kategoriebi 
ganisazRvra miwis gamoyenebis maxasiaTeblebis da arsebuli gzidan da 
soflebidan miwis daSorebis mixedviT. miwaze zemoqmedebis amsaxveli 
maCveneblebi mocemulia miwis klasifikaciisa da oficialuri kategoriebis 
mixedviT, romlebic gamoiyeneba kompensaciis ganakveTebis da Tanxis  
gansazRvrisas  da asaxavs miwis daniSnulebas (miwaTsargeblobis xasiaTs) da 
mdebareobas. am kriteriumebis mixedviT, zemoqmedebis qveS moqceuli miwa 
iyofa 4 ZiriTad tipad: 
 
tipi 1. sasoflo-sameurneo  statusis mqone miwis nakveTebi, romlebic, 
rogorc wesi,  mdebareobs soflebis gareT da romlebic gamoiyeneba  
sasoflo-sameurneo miznebiT. am tipis miwis nakveTis 1 kv.m-is fasi aris 3 
lari (servitutis fasi – 0,45 lari). zemoqmedebis areSi xvdeba tipi 1-is 98 
miwis nakveTi: aqedan 14 nakveTi gaiyofa mcire zemis nakveTad, romlebzec 
daidgmeba anZebi da romlebis mudmivad unda iqnas Sesyidulia da ufro did 
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nawilebad, romlebic SezRuduli zemoqmedebis areSi xvdeba. 84 nakveTi 
mxolod SezRudul zemoqmedebas ganicdis. moxdeba 1-li tipis 14 miwis 
nakveTis (6126   kv.m) Sesyidva da 98 nakveTze (195590 ) gaicema kompensacia 
SezRuduli zemoqmedebis (servituti) gamo.  
tipi 2.  sasoflo-sameurneo  statusis mqone miwis nakveTebi, romlebic 
mdebareobs soflebisa da dasaxlebebis teritoriaze. es nakveTebi 
gamoiyeneba soflis meurneobis mizniT, magram iTvleba soflebisa da 
soflebSi macxovrebeli ojaxebis Semdgomi ganviTarebis rezervad da 
SeiZleba, gamoyenebuli iqnas axali sacxovrebeli Senobebis asagebad 
momavalSi. iseve rogorc tipi 1-is miws, tipis 2 miwis nakveTis 1 kv.m-is fasi 
aris 3 lari (servitutis fasi – 0,45 lari). zemoqmedebis areSi xvdeba tipi 2-
is 5 nakveTi (mudmivi ganTviseba; 2008 kv.m) da 26 nakveTze (45,501 kv.m. ) gaicema 
kompensacia SezRuduli zemoqmedebis (servituti) gamo. 
 
tipi 3. sasoflo-sameurneo  statusis mqone miwis nakveTebi, romlebic 
gamoiyeneba sakarmidamo miwad (1 kv,m fasi aris 4 lari; servitutiT  1 kv.m-ze 
gadasaxdeli komp[ensacia 1 lari). tipi 3 is 3 miwis nakveTi (*442kv.m) iqneba 
Sesyiduli mudmivad, xolo 30 miwis nakveTi (40,881kv.m) xvdeba SezRuduli 
zemoqmedebia areSi. 
 
tipi 4. arasasoflo-sameurneo  statusis mqone miwis nakveTebi. 1kv.m am tipis 
miwis fasi Seadgens 7 lars, xolo servitutis gadasaxdeli – 4 lari. 
gansaxilveli proeqtis zemoqmedebis areSi ar xvdeba tipi 4-s miwis 
nakveTebi. 
 
tipi 5. aradakanonebadi miwis nakveTebi, romlebsac ukanonod iyeneben kerZo 
pirebi. eleqtrogadamcemi xazis mocemul monakveTze dafiqsirda saxlmwifo 
miwis ukanonod dakavebis 12 SemTxveva da me-5 tipis miwis nakveTebis 
raodenobaa 12 (30 571 kv.m). ojaxebi, romelic iyenebs miwis nakveTebs 
ukanonod, ar miiReben servitutis gadasaxads miwiT sargeblobis SezRudvis 
gamo, magram miiReben kompensacias danakargis sxva saxeebis (mosavali, xeebi 
da sxv.) gamo. 
 
tipi 6.  saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis nakveTebi, romlebsac ar iyeneben kerZo pirebi. saxelmwifo sakuTrebaSi 
arsebuli sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTebi, romlebsac ar 
iyeneben kerZo pirebi. zemoqmedebis qveS moqceuli 52 saxelmwifo miwis 
nakveTis saerTo farTobia 178 550   kv.m.  
 
sxvadasxva kategoriis miwis nakveTebis jamuri maCveneblebi mocemulia 
qvemoT cxrilebSi 2.1 da 2.2. cxrilebSi cal-calkea mocemuli mudmivi 
zemoqmedebis qveS moqceuli miwis nakveTebi, romlebic eqvemdebareba 
Sesyidvas da SezRuduli zemoqmedebis qveS moqceuli miwis nakveTebi, 
romlebzec gaicema kompensacia servitutis SeTanxmebis mixedviT.  jamuri 
maCveneblebi mocemulia, rogorc zemoqmedebis saboloo maCveneblebi 2015 
wlis ganaxlebuli RAP-Tvis.  
cxrili 2.1 :   miwis sakuTrebis forma 

  

miwis mudmivad 
dakargva (Sesasyidi 

miwa)  
 

SezRuduli 
zemoqmedeba 

zqm 
miwebis 
saerTo 

raodenoba 

zqm miwebis 
saerTo 
farTobi (miwis nakveTebi 

gasxvisebis 
derefanSi / 
servituti) 

sakuTrebis 
kategoriebi 

nakveTebis 
raod. 

farTobi 
(kv.m.) 

nakveTebis 
raod. 

farTobi 
(kv.m.) 
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miwaze, romelzec 
gaicema kompensacia 

            

kategoria 1. kerZo 
registrirebuli 
nakveTebi 

0 0 0 0 0 0 

kategoria 2. kerZo 
(arasaTanadod 
registrirebuli. 
saWiroebs xelaxal 
registracias axali 
sakadastro rukebiT) 

8 
 

1833 
 

42 
 

80026 
 

42 
 

81859 
 

kategoria 3. kerZo 
registrirebuli 
nakveTebi 

14 
6743 

 
113 

 
201946 

 
113 

208689 
 

kompensirebadi miwa, 
qve-jami 

22 
 

8576 
 

155 
 

281972 
 

155 
 

290548 
 

miwaze, romelzec ar 
gaicema kompensacia 

            

kategoria 4.  
saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli. 
gamoiyeneba kerZo 
mosargebleebis 
(ukanono 
mflobelebis) mier  - 
aralegalizebadi 

1 

148 

 

12 
 

30423 
 

12  
30571 

  

kategoria 5.  
saxelmwifo sakuTreba 

0 0 
52 
 

178550 
 
 

52 
 

178550 
 
 ar gamoiyeneba kerZo 

mosargebleebis mier 

arakompensirebadi 
miwa, qve-jami 

1 
 

148 
 

64 
 

208973 
 

64 
209121 

 

              

sul 
23 
 

8724 
 

219 
 

490945 
 

219 
 

499669 
 

 
cxrili 2.2: miwaTsargeblobis tipi da miwebis dajgufeba kompensaciis 
ganakveTebis mixedviT 
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mudmivi 
zemoqmedebis qveS 
moqceuli, 
Sesasyidi miwa  

SezRuduli 
zemoqmedeba 

 

zqm miwebis 
saerTo 

raodenoba 

zqm miwebis 
saerTo 
farTobi 

(miwis nakveTebi, 
romelbzec 
ganTavsdeba 
koSkebi) 

(miwis nakveTebi 
gasxvisebis 
derefanSi / 
servituti) 

miwaTsargeblobis da 
xarjebis kategoriebi 

nakveTeb
is 

raod. 

farTob
i (kv.m.) 

nakveTeb
is 

raod. 

farTo
bi 

(kv.m.) 

miwaze, romelzec gaicema 
kompensacia 

            

tipi  1. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic, rogorc wesi,  
mdebareobs soflebis 
gareT da romlebic 
gamoiyeneba  sasoflo-
sameurneo 
daniSnulebiT. 

14 6126 98 195 590 110 201 716 

tipi 2. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic mdebareobs 
soflebisa da 
dasaxlebebis 
teritoriaze. es 
nakveTebi gamoiyeneba 
soflis meurneobis 
mizniT, magram iTvleba 
soflebisa da soflebSi 
macxovrebeli ojaxebis 
Semdgomi ganviTarebis 
rezervad da SeiZleba, 
gamoyenebuli iqnas 
axali sacxovrebeli 
Senobebis asagebad 
maTze   

5 2 008 26 45 501 26 47 509 

tipi  3. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic gamoiyeneba 
sakarmidamo miwad. 

3 442 31 40 881 31 41 323 

tipi  4. arasasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi. 

0 0 0 0 0 0 

kompensirebadi miwa, qve-
jami 

22 8576 155 281972 155 290548 

miwaze, romelzec ar 
gaicema kompensacia 

            

tipi  5.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli 
miwis nakveTebi, romlebsac 
iyeneben kerZo 
mosargebleebi – 
aradakanonebadi. 

1 148 12 30 423 12 30 571 
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2.2.2   zemoqmedeba sasoflo-sameurneo kulturebze 
 
SeZenil sasoflo-sameurneo miwis nakveTebze zemoqmedebis qveS moqceulia 
mxolod marcvleuli kulturebi. Sesabamisi ricxviTi maCveneblebi 
moyvanilia cxrilSi 2.3. 
 
miwis 166  nakveTi ( 311,146 kv.m.) gamoiyeneba sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosayvanad. proeqtis zemoqmedebis qveS moqceul miwis nakveTebze sxva 
kultura ar mohyavT.    

 

cxrili 2.3 A. zemoqmedeba sasoflo-sameurneo kulturebze (faqtobrivi 
ganawileba miwis nakevTebze) 
 

kultura 
nakveTebis 
raodenoba 

farTobi, 
kv.m 

zqm 
ojaxebis 
raod. 

Msimindi 13 40 463 11 

lobio 0 0 0 

balaxi 10 24492 10 

Cai 2 2 720 2 

sul 25 67675 23 

 
simindi + lobio 141 243 471 83 

simindi + bostneuli 0 0 0 

lobio + bostneuli 0 0 0 

simindi + lobio + bostneuli 0 0 0 

 
cxrili 2.3 B.zemoqmedebis qveS moqceuli sasoflo-sameurneo kulturebi 
(saxeebis mixedviT)  

kultura nakveTebis raodenoba farTobi, kv.m 

simindi 154 283 933 

lobio 141 243 471 

balaxi/Tiva 10 24 492 

Cai 2 2 720 

sul 341 554 616 

tipi  6.  kerZo 
sakuTrebaSi  miwis 
nakveTebi 0 0 52 178 550 52 178 550 

ar iyeneben kerZo 
mosargebleebi 

arakompensirebadi miwa, qve-
jami 

1 148 64 208973 64 209121 

              

sul 23 8724 219 490945 219 499669 
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2.2.3   zemoqmedeba xeebze 

 
gasxvisebis derefanSi akrZalulia xeebis dargva da arsebuli xeebic unda 
moiWras. gasxvisebis derefnis mosawyobad saWiro gaxdeba kerZo sakuTrebaSi 
arsebuli 5085  msxmoiare da nawilobriv msxmoiare  xexilis xis moWra. 
zemoqmedebis qveS moqceuli merqniani xeebi ZiriTadad saxelmwifo 
sakuTrebaa da ar aris Seyvanili inventarizaciis nusxaSi. kerZo miwis 
nakveTebze moWrili  merqniani xeebi miwis mesakuTris mflobelobaSi rCeba. 
zogadad, merqniani xeebis dakargva, maT Soris saxelmwifo sakuTrebaSi 
arsebulisac garkveul zemoqmedebas moaxdens qarsacav zolze da 
gamwvanebaze, ris gamoc rekomendebulia dargvis programis gaTvaliswineba 
gzS gegmiT. zemoqmedebis qveS moqceuli 82 kerZo da ori saxelmwifo da 
ukanono sargeblobaSi arsebuli miwis nakveTidan, xeebs zrdis mxolod 27 
ojaxi 28 nakveTze. miwis nakveTebze ZiriTadad izrdeba xis ramdenime jiSi. 
detaluri informacia xeebze zemoqmedebis Sesaxeb mocemulia cxrilSi 2.4.  
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cxrili 2.4 zemoqmedebis qveS moqceuli xeebi 
 

t
ip
i jgufebi 

asakis 
mixedviT 

1 
ne
r
g
is

 f
as

i 

q 
kg

 s
ab

iT
u
mo

 
s
ab

az
r
o
 f

as
i,
 

l
ar

i 

s
ak
o
mp
en
s
ac

io
 

w
l
eb
is

 r
ao

d
. 

s
aS

u
al

o
 

pr
o
d
u
qt

iu
l
o
b
a 

1 
w
el

iw
ad

S
i,
 k
g
  

w
l
iu

r
i 

S
em
o
s
av
al

i,
 

l
ar

i 1 xis 
Rirebuleba, 

lari 

xeebis 
raod.  

1 2 3 4 5 6 7 8   

Black Cherry 
/Sweet Cherry 

nergi 
(<5) 5 2 5 3 6 16 0 

bali/alubali 05.-10 5 2 5 10 20 59 1 

  10-.15 5 2 5 16 32 156 18 

  15-.20 5 2 5 10 20 156 0 

                19 

Peach 
nergi 
(<5) 6 1,5 5 4 6 10 0 

atami 05.-10 6 1,5 5 15 22,5 145 0 

  10-.15 6 1,5 5 40 60 145 20 

  15-.20 6 1,5 5 25 37,5 40 0 

                20 

Apricot 
nergi 
(<5) 4 1,5 5 3 4,5 12 0 

gargari/Werami 05.-10 4 1,5 5 15 22,5 112 0 

  10-.15 4 1,5 5 40 60 112 2 

  15-.20 4 1,5 5 25 37,5 90 0 

                2 

Wallnut 
nergi 
(<5) 10 5 5 4 20 40 0 

kakali 05.-10 10 5 10 15 75 105 3 

  10-.15 10 5 10 25 125 405 8 

  15-.20 10 5 10 30 150 405 0 

                11 

Pear 
nergi 
(<5) 4 1,2 5 7 8,4 10 0 

msxali 05.-10 4 1,2 7 20 24 95 0 

  10-.15 4 1,2 7 70 84 305 25 

  15-.20 4 1,2 7 45 54 305 0 

                25 

Mulberry 
nergi 
(<5) 5 1,5 5 4 6 12 0 

TuTa 05.-10 5 1,5 5 10 15 112 0 

  10-.15 5 1,5 5 16 24 112 26 

  15-.20 5 1,5 5 10 15 90 0 

                26 

Hazelnut 
nergi 
(<5) 2 2 5 2 4 7 920 

Txili 05.-10 2 2 5 5 10 82 1200 
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  10-.15 2 2 5 6 12 186 2582 

  15-.20 2 2 5 4 8 186 0 

                4702 

Tkemali/ Wild 
Plum 

nergi 
(<5) 3 0,8 5 7 5,6 22 0 

tyemali/ akuCa 05.-10 3 0,8 5 15 12 74 5 

  10-.15 3 0,8 5 50 40 134 51 

  15-.20 3 0,8 5 25 20 119 0 

  

  

            56 

Apple 
nergi 
(<5) 

4 1 5 5 5 10 3 

vaSli 05.-10 4 1 6 25 25 105 1 

  10-.15 4 1 6 70 70 205 26 

  15-.20 4 1 6 40 40 205 0 

                30 

Grape 
nergi 
(<5) 2 1,5 4 5 7,5 16 0 

yurZeni 05.-10 2 1,5 4 7 10,5 26 0 

  10-.15 2 1,5 4 9 13,5 76 113 

  15-.20 2 1,5 4 5 7,5 76 0 

  

  

            113 

persimmon  
nergi 
(<5) 2 1 5 5 5 20 0 

  
xurma/karalioki 

05.-10 2 1 6 10 10 75 0 

  10-.15 2 1 6 30 30 145 29 

  15-.20 2 1 6 20 20 145 0 

  

    

          29 

Fig tree 
nergi 
(<5) 

3 1,5 5 5 7,5 20 0 

leRvi 05.-10 3 1,5 6 10 15 75 2 

  10-.15 3 1,5 6 30 45 145 29 

  15-.20 3 1,5 6 20 30 145 0 

      

          31 

Tangerine tree 
nergi 
(<5) 3 1,25 5 10 12,5 40 0 

mandarini 05.-10 3 1,25 5 30 37,5 155 0 

  10-.15 3 1,25 5 80 100 205 1 

  15-.20 3 1,25 5 50 62,5 205 0 

  

    

          1 

Orange tree 
nergi 
(<5) 4 1,5 5 10 15 25 0 

forToxali 05.-10 4 1,5 5 30 45 180 0 

  10-.15 4 1,5 5 80 120 215 3 
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155 kerZo miwis nakveTidan da 12 saxelmwifo miwis nakveTidan kerZo 
mesakuTrebis mier  yvela gamoiyeneboda sasoflo-sameurneo kulturebis 
mosayvanad, xolo 28 nakveTze ojaxebs mohyavT sasoflo-sameurneo 
kulturebic da zrdian xeebs.  
 
2.2.4   zemoqmedeba Senobebze/nagebobebze 

 
zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis tipebi 

 
demontaJs/kompensacias eqvemdebareba Svidi sacxovrebeli saxli. yvela 
maTgani nagebia blokiT, betoniT, xiT da aqvs Tunuqis saxuravi da ekuTvnis 
xuT sxvadasxva zqm pirs.  
 
demontaJs/kompensacias eqvemdebareba Semdegi damxmare Senobebi:  
eqvsi farduli – 167.91 m2, romelic ekuTvnis xuT sxvadasxva zqm ojaxs; 
erTi damxmare nageboba - 9.64, romelic ekuTvnis erT zqm ojaxs;  
erTi sapirfareSo, romelic ekuTvnis erT zqm ojaxs; 
ori garaJi – 44.0 m2, romelic ekuTvnis xuT sxvadasxva zqm ojaxs; 
erti sawyobi (nangrevebi), romelic ekuTvnis erT zqm ojaxs; 
Svidi damxmare Senoba – 302.56 m2, romelic ekuTvnis eqvss sxvadasxva zqm 
ojaxs da  
simindis sami sasawyobe farduli; 42.02 m2, romelic ekuTvnis or sxvadasxva 
zqm ojaxs. 
saerTo jamSi, 14 zqm piri kargavs zemoT CamoTvlil Senobebs, romlebic 
mdebareobs miwis 16 nakveTze. detaluri informacia Senoba-nagebobebze 
zemoqmedebis saxeebis Sesaxeb mocemulia cxrilSi 2.5.  

  15-.20 4 1,5 5 50 75 215 0 

  

    

          3 

 nergi 
(<5) 

5 1,5 5 5 7,5 25 0 

Feijoa tree 05.-10 5 1,5 5 15 22,5 59 0 

 feixoa 10-.15 5 1,5 5 25 37,5 126 8 

  15-.20 5 1,5 5 20 30 126 0 

      

          8 

Lemon tree 
nergi 
(<5) 4 1,3 5 5 6,5 35 0 

limoni 05.-10 4 1,3 5 15 19,5 61 0 

  10-.15 4 1,3 5 35 45,5 152 0 

  15-.20 4 1,3 5 20 26 152 0 

  

    

          0 

Medlar subtropical 
nergi 
(<5) 4 2 6 3 6 20 0 

 muSmula 05.-10 4 2 6 10 20 61 0 

  10-.15 4 2 6 20 40 110 9 

  15-.20 4 2 6 10 20 110 0 

  

    

          9 

        

5 085 
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cxrili 2.5: mudmivi zemoqmedeba  Senoba-nagebobebze 

sacxovrebeli saxlebi 
 

   zqm. 
ojaxebis 
nomeri. 

miwis nakveTebis 
nomeri 

daxasiaTeba 

14 32 
1-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 150,42 kv.m. 

46 

 

91 
1-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 100,54 kv.m. 

91 
2-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 213,81 kv.m. 

92 
1-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Siferi - 113,00 kv.m. 

52 97 
1-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 72,20 kv.m. 

76 147 
2-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 331,15 kv.m. 

82 154 
1-sarTuliani sacxovrebeli saxli - bloki, 

betoni, xe da Tunuqis saxuravi - 163,55  kv.m. 

   

   damxmare nagebobebi 
 

   zqm. 
ojaxebis 
nomeri 

miwis nakveTebis 
nomeri 

daxasiaTeba 

11 24 1-sarTuliani farduli - xe da bloki - 35,22 kv.m. 

12 

26 
1-sarTuliani damxmare nageboba, gamoiyeneboda 
wisqvilad - bloki da Siferi- 9,64 kv.m. 

26 1-sarTuliani farduli - xe - 18,20 kv.m. 

26 1-sarTuliani - bloki da Siferi – sapirfareSo 

13 

30 
1-sarTuliani farduli - xe da bloki da Siferi 

- 41,60 kv.m. 

31 1-sarTuliani farduli - xe da Siferi - 24,30 kv.m. 
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14 
32 

1-sarTuliani garaJi – rkina, bloki da betoni - 

22,00 kv.m. 

32 1-sarTuliani farduli - xe  - 28,19 kv.m. 

15 36 
1-sarTuliani Zveli qvis sawyobis nangrevebi – 
rkinabetonis konstruqcia da kedlebi   

45 89 1-sarTuliani farduli - xe da Siferi -20,40 kv.m. 

46 91 
1-sarTuliani damxmare nageboba - bloki da xe - 

55,68 kv.m.  

56 104 
1-sarTuliani garaJi - rkina, bloki da betoni - 

22,00 kv.m. 

72 

144 
1-sarTuliani damxmare nageboba - bloki da xe - 

66,93 kv.m.  

144 
1-sarTuliani sawyobi simindisTvis - xe, liToni 

da Siferi - 10,10 kv.m. 

144 
1-sarTuliani sawyobi simindisTvis - xe, liToni 

da Siferi - 13,44  kv.m. 

75 145 1-sarTuliani damxmare nageboba - wood - 70,68 kv.m.  

76 147 1-sarTuliani damxmare nageboba - wood - 60,70 kv.m.  

82 

154 1-sarTuliani sawyobi - xe - 18,48 kv.m. 

154 
1-sarTuliani damxmare nageboba - betoni, xe da 

Siferi - 7,25 kv.m.  

154 
1-sarTuliani damxmare nageboba - betoni, xe da 

Siferi - 6,32  kv.m.  

103 230 
1-sarTuliani damxmare nageboba - sawyobi - 

betoni, xe da Siferi - 35,00  kv.m.  

 

 
2.3   zemoqmedeba sasoflo-sameurneo miwis meijareebze, biznessa da 
dasaqmebaze 
 
maRali Zabvis sahaero eleqtrogadamcemi xazis mSenebloba ar moaxdens 
gavlenas sasoflo-sameurneo miwis meijareebze. miwis Sesyidva da gansaxleba 
ar moaxdens zemoqmedebas romelime momqmed biznesze. zqm miwis nakveTebze 
komerciuli Senobebi da specifiuri aRWurviloba ganTavsebuli ar aris da 
aravin kargavs mudmiv an droebiT samsaxurs proeqtis gamo.  
ahaero eleqtrogadamcemi xazis mSenebloba ar moaxdens gavlenas Temis an 
saxelmwifo qonebaze.  
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  2.4   mwvave zemoqmedebis qveS myofi da mowyvladi ojaxebi 
 
saerTo jamSi, zemoqmedebis qveS eqceva 106 ojaxi.  
ojaxebi, romlebic eqcevian SezRuduli zemoqmedebis qveS, ar miiCnevian 
mwvave zemoqmedebis qveS myofad, radgan isini samudamod ar kargaven 
sasoflo-sameurneo miwas da Semosavlis sxva wyaroebs. proeqti ar moaxdens 
gavlenas biznesze an Semosavlian aqtivebze. mocemul SemTxvevaSi mwvave 
zemoqmedeba gamoixateba mxolod mudmivi zemoqmedebiT miwaze. mwvave 
zemoqmedebis qveS arian is zqm ojaxebi, romlebic samudamod kargaven 
sasoflo-sameurneo miwis 10%-ze mets. 5 zqm ojaxi iTvleba mwvave 
zemoqmedebis qveS myofad, radgan isini kargaven nayofieri sasoflo-
sameurneo miwis 10%-ze mets. arc erTi zqm ojaxi ar kargavs samsaxursa da 
masTan dakavSirebul Semosavals.  

 
saqarTveloSi siRaribis zRvari ganisazRvreba specialuri meTodologiiT 
daangariSebis safuZvelze, rac iTvaliswinebs  warmoebas, moxmarebas, fulad 
Semosavals da qonebis Rirebulebas. ojaxebi, romelTa reitingi 57000 
qulaze naklebia, iTvleba ukiduresad Raribad da isini Rebuloben saarsebo 
Semweobas, xolo ojaxebi, romelTa reitingi 57000-70000 qulaa, iTvlebian 
Raribad da Rebuloben  sadazRvevo polisebiT gaTvaliswinebul SeRavaTebs5. 
reitingis daangariSebas awarmoebs socialuri momsaxurebis saagento da 
reitingis monacemebi registrirdeba. mowyvladi (raribi) ojaxebis saboloo 
sia miRebuli iqneba socialuri momsaxurebis saagentodan, rogorc 
oficialuri dokumenti (amJamad mimdinareobs qulebis xelaxali daTvla). 
mocemuli RAP proeqtis SemTxvevaSi Raribi mosaxleobis gamosavlenad 
gamoyenebuli iqna sxva kriteriumebi.  is zqm pirebi, romelTa saerTo 
Semosavali naklebia saarsebo minimumze, Seyvanili iqnen potenciurad 
mowyvladi zqm pirebis siaSi. monacemebi Semosavlis Sesaxeb miiReba 
sociologiuri kvlevis Sedegad. potenciurad mowyvladi ojaxebis sia 
mogvianebiT gadamowmdeba socialuri momsaxurebis saagentodan mowyvladi 
pirebis siasTan Sedarebis gziT. 
 
gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) proeqtiT, proeqti gavlenas axdens 9 
mowyvlad zqm ojaxze: yvela maTgani Raribia. mowyvladi ojaxebis daxmareba 
iTvaliswinebs sami Tvis saarsebo minimumis toli Tanxis gadacemas maTze 
TveSi 325.5 laris erTeuli tarifiT TiTo ojaxze, rac Seadgens 976.5 lars 
TiToeul zqm ojaxze. 9 mowyvlad zqm ojaxze daxmareba jamSi Seadgens 8788.5 
lars.  
 
sacxovrebel saxls tovebs 5 zqm ojaxi da maT gaewevaT Semdegi daxmareba: 
transportisa da cxovrebis xarjebi gardamaval periodSi 3 Tvis manZilze, 
rac tolia 3 TveSi saarsebo minimumisa. 200 lari transportis daqiravebis 
fasi +325.5 lari saarsebo minimumi X 3 Tve = 1,176.5 lari zqm ojaxze. jamSi, 
am punqtze gadasaxdeli Tanxa Seadgens 5882.5 lars.  
 
 
  

                                                
5
 amJamad saqarTvelos yvela  moqalaqe sargeblobs samedicino  momsaxureobis 
polisiT miuxedavad reitingisa. Tumca, Cven vsargeblobT Zveli kriteriumebiT zmq 
ojaxebis siRaribis donis Sesafaseblad. amgvarad, msgavsad 2011 wlis gansaxlebis 
samoqmedo  gegmebisa, Cven siaSi vuTiTebT im mowyvlad zmq pirebs, romelTa  
reintingic 70000-ze naklebia  da  maTTan mimarTebaSi ar viyenebT ufro  mkacr 
kriteriumebs (57000).  
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# kategoria erTeuli raodenoba 
1 

mwvave zqm ojaxebi 
raodenoba 

 
5 

2 
mowyvladi ojaxebi 

raodenoba 
 
9 

3 adgilmonacvle ojaxebi raodenoba 5 
sul  

 
 
 
zemoqmedebis Sejameba 
 
proeqtis zemoqmedebis saxeebis Sesaxeb Semajamebeli informacia mocemulia 
cxrilSi 2.9 qvemoT.  
 
 
 
 

cxrili 2.9 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis jamuri zemoqmedeba 
 

# zemoqmedeba 
raodeno
ba 

kv.m. 
 

 
miwis mudmivad 

dakargva 
(Sesasyidi miwa)  

 

SezRuduli 
zemoqmedeba 

(miwis nakveTebi 
gasxvisebis 
derefanSi / 
servituti) 

zqm 
miwebis 
saerTo 
raoden
oba 

zqm 
miwebis 
saerTo 
farTobi 

nakveT
ebis 
raod. 

farTobi 
(kv.m.) 

nakveTeb
is 

raod. 

farTob
i (kv.m.) 

  

miwis sakuTrebis statusi       

1 kategoria 1. kerZo 
registrirebuli nakveTebi 

0 0 0 0 0 0 

2 kategoria 2. kerZo 
(arasaTanadod 
registrirebuli. saWiroebs 
xelaxal registracias 
axali sakadastro rukebiT) 

8 
 

1833 
 

42 
 

80026 
 

42 
 

81859 
 

3 kategoria 3. kerZo, 
dakanonebadi. 

14 
 

6743 
 

113 
 

201946 
 

113 
 

208689 
 

4 kategoria 4.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi myofi. 
gamoiyeneba kerZo 
mosargebleebis (ukanono 
mflobelebis) mier  - 
aralegalizebadi 

1 148 
12 
 

30423 
 

12 
 

30571 
 

5 kategoria 5.  saxelmwifo 
sakuTreba 

0 
 

0 
 

52 
 

178 550 
 

52 
 

178 550 
 

miwaTsargeblobis da fasis 
ganmsazRvreli kategoriebi 

      

6 tipi  1. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic, rogorc wesi,  
mdebareobs soflebis 
gareT da romlebic 
gamoiyeneba  sasoflo-
sameurneo daniSnulebiT. 

14 
 

6126 
 

98 
 

195 590 110 
201 716 
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7 tipi 2. sasoflo-sameurneo  
statusis mqone miwis 
nakveTebi, romlebic 
mdebareobs soflebisa da 
dasaxlebebis 
teritoriaze. es nakveTebi 
gamoiyeneba soflis 
meurneobis mizniT, magram 
iTvleba soflebisa da 
soflebSi macxovrebeli 
ojaxebis Semdgomi 
ganviTarebis rezervad da 
SeiZleba, gamoyenebuli 
iqnas axali sacxovrebeli 
Senobebis asagebad maTze.   

5 
 

2 008 
 

26 
 

45 501 
 

26 
 

47 509 
 

8 tipi  3. sasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi, 
romlebic gamoiyeneba 
sakarmidamo miwad. 

3 
442 

 
31 
 

40 881 
 

31 41 323 

9 tipi  4. arasasoflo-
sameurneo  statusis 
mqone miwis nakveTebi. 

0 0 0 0 0 0 

10 kompensirebadi miwis 
nakveTebi. qve-jami 

22 8576 155 281972 167 290548 

miwis nakveTebi, romlebzec 
kompensacia ar gaicema 

      

11 tipi  5.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli miwis 
nakveTebi, romlebsac 
iyeneben kerZo mosargebleebi 
– aradakanonebadi. 

1 148 12 30 423 12 30 571 

12 tipi  6.  saxelmwifo 
sakuTrebaSi arsebuli miwis 
nakveTebi, romlebsac ar 
iyeneben kerZo mosargebleebi 

0 0 52 178 550 52 178 550 

13 miwis nakveTebi, romlebzec 
kompensacia ar gaicema. qve-
jami 

1 148 64 208973 64 209121 

  zemoqmedeba sasoflo-sameurneo produqciis warmoebaze        
4 

simindis naTesebi kv.m 
554616 

 
 

15 zqm xeebi ara 5085 
 
 

zemoqmedebis qveS moqceuli Senoba-nagebobebi raode
noba 

kv.m 

16 sacxovrebeli saxlebi 7 
 

1144.67 
 

17 farduli 
 

6 
 

167.91 
 

18 damatebiTi Senobebi 
 

1 
 

9.64 
 

19 sapirfareSo  1 
 

- 
 

20 garaJi 
 

2 
 

44.00 
 

21 sawyobi (nangrevebi) 
 

1 
 

- 
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22 damxmare nagebobebi  7 
 

302.56 

23 marcvleulis saTavso (beReli) 3 
 

42.02 
 

zemoqmedebis qveS moqceuli biznesi   

24 proeqti ar axdens zemoqmedeba s biznesze raod. 0 

zemoqmedebis qveS myofi ojaxebi   

25 mwvave zemoqmedebis qveS myofi ojaxebi raod.  5 

26 mowyvladi ojaxebi raod. 9 
27 adgilmonacvle ojaxebi raod. 5 
28 ojaxebi, romelTa wevrebi kargaven samsaxurs raod. 0 

29 zemoqmedebis qveS myofi ojaxebis jamuri raodenoba raod. 106 

30 zemoqmedebis qveS myofi pirebis jamuri raodenoba raod. 396 
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3. socialur-ekonomikuri informacia 

 
Sesavali 
 
ganxorcielda zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis 90.5% aRwera adgilze 
zemoqmedebis qveS myofi pirebis dasadgenad. SerCeviTi socialur-ekonomikuri 
kvleva Catarda 2015 wlis ivlis-agvistoSi saproeqto ubanze da moicavda 96 
ojaxs, rac pirdapiri zemoqmedebis qveS myofi zqm ojaxebis (romlebic kargaven 
miwas an aqtivebs) saerTo raodenobis 90.5%-ia. am socialur-ekonomikuri 
kvlevis amocana iyo zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis socialur-ekonomikuri 
pirobebis Sesaxeb zogadi informaciis Segroveba. aRweris Sedegad mopovebuli 
informacia zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis Sesaxeb da socialur-
ekonomikuri kvleva mocemulia qvemoT. 
 
zqm mosaxleoba 
 
demografiuli maxasiaTeblebi 
proeqti, romelic xorcieldeba walenjixis raionSi, rogorc es detaluri 
azomviTi samuSaoebis Sedegad iqna dadgenili, gamoiwvevs387 pirisgan Semdgar 96 
ojaxze (zqm ojaxebis saerTo raodenobis 90.5%) fizikur da ekonomikur 
zemoqmedebas. 96 ojaxis sociluri kvleva gviCvenebs, rom zemoqmedebis qveS 
moqceuli pirebis 53.5%-s Seadgenen mamakacebi, xolo 46,5%-s Seadgenen qalebi, 
rac aris 212 mamakaci da 184 qali. ojaxi saSualod Sedgeba 3.65   wevrisgan 
(cxrili 3.1). 

asakobrivi jgufi 

mamakaci qali wul 
raodenob
a % 

raodenob
a % 

raodenob
a % 

bavSvebi (6 wlamde) 9 2.2  13 3.3 22 5.5 
bavSvebi (6–18 
wlis) 

27 6.8 7 1.8 34 8.6 

mozrdilebi (19–64 
wlis mamakacebi da 
19 – 59 wlis 
qalebi) 

135 34.1 109 27.5 244 61.6 

sapensio asakis (65 
wlis da meti 
mamakacebi da 60 
wlis da meti 
qalebi)  

41 10.4 55 13.9 96 24.5 

sul 212 53.5 184 46.5 396 100 
 

zqm ojaxebis eTnikuri Semadgenloba 
gamokiTx

uli zqm 
ojaxebis 

100% 
qarTvele
bi arian. 

sxva 
eTnikuri 
jgufebi 
saproeqt
o ubanze 

ar 
gvxvdeba.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

cxrili 3.2:  zqm ojaxebis eTnikuri Semadgenloba 



41 

 

 
 

 

 
qalaqebisa da soflebis siaxlove  
 
Seswavlili zqm ojaxebis 100% cxovrobs soflad (cxrili 3.3).  
 
saproeqto trasa gadis soflis mxareSi. 90.5% ojaxebis kvleva 
cxadyofs Semdegs: 
 
 
cxrili 3.3: zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis ganawileba 
qalaqebsa da soflebSi 

# 
dasaxlebis tipi 

ojaxebis saerTo 
raodenoba %  

1 sofeli 396 100 

2 qalaqi (urbanuli) 0 0 

 sul 396  100 
 
 

zqm ojaxebis ganaTlebis done 

zqm ojaxebis did umravlesobas (80.1%) aqvs dawyebiTi da saSualo ganaTleba 
da mxolod 12.6%-s aqvs umaRlesi ganaTleba da 4.1%-s aqvs specialuri 
teqnikuri ganaTleba (cxrili 3.4). 

 

 
cxrili 3.4 zqm ojaxebis ganaTlebis done 

# kategoria kaci qali sul 
  raod. % raod. % raod. % 
2 dawyebiTi da saSualo 40 41.6 37 38.5 77 80.1 
3 specialuri teqnikuri 

ganaTleba 
2 2.2 1 1 3 3.2 

4 studenti 3 3.1 1 13.4 4 4.1 
5 umaRlesi ganaTleba 6 6.3 6 6.34.5 6 12.6 
 sul 51 53.2 45 46.8 96 100 
 
sasoflo-sameurneo da miwis resursebi  
 
miwis mflobelobis statusi  
saproeqto teritoriaze gansaxlebuli ojaxebidan yvelas garkveuli 
raodenobiT mainc aqvs miwa. miwis saSualo farTobi TiToeul ojaxze 
Seadgens 0.54 ha-s (cxrili 3.5). 106 ojaxidan 12 ojaxi sakuTari miwis 
nakveTebis garda, sargeblobs saxelmwifo miwas. 
 

cxrili 3.5: miwis mflobelobis statusi 
# detalebi ojaxebis raodenoba % 

1 
miwis mflobeli 
ojaxebi 106 100 

2 umiwo ojaxebi 0 0 

3 sul ojaxebi 106 100 

 miwis mflobelobis saSualo farTobi Seadgens 0.54 ha 

# eTnikuroba ojaxebis saerTo raodenoba %  
1 qarTveli 396  100 

3 rusi 0 0 
6 sxva 0 0.0 

  sul 396 100 
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ha/ojaxi 

  
 
 
 
mosavlis ZiriTadi saxeebi 
saproeqto ubanze ZiriTadad mohyavT marcvlovani kulturebi.  

 
 

cxrili 3.6: mosavlis ZiriTadi saxeebi 

# 
mosavlis 

tipi 
ojaxebis 
raodenoba 

% 
saSualo 
damuSavebuli 
farTobi, ha 

saSualo 
mosavali, 
tona 

saSualo 
mosavali, 
lari 

1 marcvlovnebi 13 7.4 38983 0.25 9746 
 

 
 
zqm ojaxebis ekonomiuri mdgomareoba  
 
ZiriTadi ekonomikuri saqmianoba 
  
zqm ojaxebis umetesobis Semosavlis ZiriTad wyaros warmoadgens pensia da 
am ojaxebis 75% swored pensiazea damokidebuli. mas mosdevs xelfasi – zqm 
ojaxebsi 16.6%-is gancxadebiT, xelfasi maTi Semosavlis ZiriTadi wyaroa. 
amas garda, unda aRiniSnos, rom soflis meurneoba zqm ojaxebis 9.4%-is 
Semosavlis pirveladi wyaroa. detaluri informacia mocemulia cxrilSi 3.7.  
 
 

cxrili 3.7: ojaxebis ZiriTadi ekonomikuri saqmianoba 
# saqmianobis saxe pirveladi meoradi 

raodenoba % raodenoba % 
1 soflis meurneoba 9 9.4 68 70.8 
2 pensia 72 75 8 8.3 
3 xelfasi 25 16.6    

 

ojaxis wliuri Semosavali 

soflis meurneoba, pensia da xelfasi zqm ojaxebis Semosavlis ZiriTadi 
saxeebia. gamokiTxvam cxadyo, rom ojaxebis 20.8 %-s Semosavlis erTi wyaro 
gaaCnia, xolo 6.179.2 %-s – Semosavlis ori wyaro.  cxrili 3.9 gviCvenebs, rom 
rac metia Semosavlis wyaroebis raodenoba, miT met Semosavals iRebs iRebs 
ojaxi.  
 
cxrili 3.9: ojaxebis saSualo wliuri Semosavali sxvadasxva 
wyaroebidan  

Semosavlis wyaroebis 
raodenoba 

zqm 
ojaxebis 
raodenoba 

zqm 
ojaxebis 

procentuli 
raodenoba 

ojaxis saSualo 
wliuri Semosavali, 
lari 

erTi 20 20.8 190 
ori 76 79.2 540 
sul 96 100   

 

xarjvis modeli 
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erTi ojaxis saSualo wliuri danaxarji Seadgens 3050 lars, saidanac didi 
nawili (54.1%) ixarjeba sakvebze, 45.9% ki ixarjeba sxva komponentebze, garda 
sakvebisa. detaluri informacia danaxarjis Sesaxeb mocemulia cxrilSi 3.11. 

 
cxrili 3.11: saSualo wliuri danaxarji 

# 

xarjis saxeoba saSualo 
wliuri xarji, 

lari 

xarjis 
procentuli 
maCvenebeli 

1 sakvebi 1650 54.1 

2 arasakvebi 1400 45.9 

 saSualo 3050 100 

 

 

 

daskvna 

 

gamokiTxuli ojaxebis umetesoba (95%) miiCnevs, rom isini SeZlebulad ar 
cxovroben da maTi Semosavali ar aris sakmarisi maRali xarisxis 
samedicino momsaxureobisa da kargi ganaTlebis misaRebad. ganaTlebis done 
saproeqto ubnaze qveynis saerTo donesTan SedarebiT dabali ar aris (99.1%). 
zqm pirebis 52%-s qalebi Seadgenen (48%). saproeqto ubanze macxovrebeli 
qalebi tols ar udeben mamakacebs da mniSvnelovan rols TamaSoben ojaxis 
marTvaSi. proeqti pozitiur gavlenas moaxdens qalebze gazrdili 
mobilobis wyalobiT da amasTan. qalebs proeqtis farglebSi saTanado 
yuradRebac mieqcevaT. samSeneblo samuSaoebis kontraqtebiT 
gaTvaliswinebuli iqneba qalebis dasaqmebis xelSewyoba proeqtis 
ganxorcielebis procesSi. im qalebis sia, romelTac surT dasaqmeba da maTi 
mokle avtibiografiebi (CV) gadaecema mSenebel kontraqtors. amas garda, 
ojaxebi, romelTac uZRvebaT qali, ganekuTvna mowyvlad kategorias da maT 
gaewiaT specialuri daxmareba gansaxlebis samoqmedo gegmis 
uflebamosilebis matricis farglebSi TanxiT, romelic tolia 3 Tvis 
minimaluri Semosavlisa. dagegmilia damatebiTi konsultaciebis Catareba 
zqm qalebTan proeqtidan momdinare im problemebis gamosavlenad, rac 
SeiZleba, qalebs awuxebdes. es pirvel rigSi exeba miwis gadacemasTan 
dakavSirebul zemoqmedebas. qalebs xels Seuwyoben, raTa Seqmnan 
arasamTavrobo organizaciebi an sxva araformaluri organizaciebi 
proeqtTan dakavSirebiT genderuli sakiTxebis monitoringis mizniT. sse-s 
moeTxoveba, saCivrebis ganxilvis komisiis SemadgenlobaSi Seiyvanos qalebic. 
zqm pirebisTvis wamyvani dargia soflis meurneoba (30% pirveladi da 30% 
meoradi ekonomikuri saqmianoba). Tumca, saxelmwifo samsaxurebis rolic 
sakmaod didia (35% pirveladi da 18% meoradi). mowyvladobis Sefaseba, 
rogoricaa pensioneroba da saxelmwifo daxmarebis miReba, cxadyofs, rom 
zqm ojaxebis 62%-s pensioneri hyavs ojaxSi.  
 
80. gamokiTxuli mosaxleobis 76%-ma dadebiTad Seafasa proeqti da miiCnevs 
mas niSvnelovan komponentad qveynisa da maTi regionis ganviTarebis saqmeSi. 
mosaxleobis 19.24% zogadad, iRebs poreqts, magram Sewuxebulia iseTi 
sakiTxebiT, rogoricaa miwis aranebayoflobiTi Sesyidva da maTi 
ekonomikuri da socialuri pirobebis Sesabamisi cvlilebebi.  
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4. სამართლებრივი და პოლიტიური ჩარჩო 
 

4.1 ზოგადი 

 

პროექტის ლეგალური და პოლიტიკური ჩარჩო დაფუძნებულია მიწის შესყიდვასთან და 

განსახლებასთა დაკავშირებულ საქართველოს ეროვნულ კანონმდებლობაზე და EBRD 

ESP 2008-ზე  (PR 5: მიწის შესყიდვა, იძულებითი განსახლება და ეკონომიკური 

ზემოქმედება). აღნიშნული კანონებისა და პოლიტიკის მოთხოვნების გათვალისწინებით  

მიღებული იქნა პროექტთან დაკავშირებული LAR პრინციპები.  
 

4.2 კანონიერი ჩარჩო 

 

4.2.1 საქართველოს კანონები და რეგულაციები მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

შესახებ 

 

საქართველოში, კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთების სახელმწიფო 

საკუთრებაში შესყიდვა საზოგადოებრივი საჭიროებიდან და ინფრასტრუქტურის 

მშნებლობის ინტერესებიდან გამომდინარე ხორციელდება შემდეგი  საკანონმდებოლო 

აქტების თანახმად:   

 

(i) saqarTvelos konstitucia, 24 agvisto, 1995 

(ii) saqarTvelos samoqalaqo kodeqsi, 26 ivnisi, 1997 

(iii) saqarTvelos kanoni kulturuli memkvidreobis Sesaxeb, 8 
maisi 2007 

(iv) saqarTvelos kanoni notariatis Sesaxeb 2009 w. 4 
dekemberi 

(v) saqarTvelos kanoni saxelmwifo qonebis Sesaxeb (21 
ivlisi, 2010) 

(vi) saqarTvelos kanoni sasoflo-sameurneo daniSnulebis 
miwis sakuTrebis Sesaxeb 22 marti, 1996 

(vii) saqarTvelos kanoni fizikuri da kerZo samarTlis 
iuridiuli pirebis mflobelobaSi (sargeblobaSi) 
arsebul miwis nakveTebze sakuTrebis uflebis aRiarebis 
Sesaxeb;  11 ivlisi, 2007 

(viii) saqarTvelos kanoni sajaro reestris Sesaxeb (#820 – IIs; 
2008 wlis 19 dekemberi) 

(ix) aucilebeli sazogadoebrivi saWiroebisaTvis sakuTrebis 
CamorTmevis wesis Sesaxeb, 23 ivlisi, 1999 

(x) saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsi, 14 noemberi, 
1997. 

 

4.2.2 EBRD-ის პოლიტიკის შედარება ქართულ კანონთან და 

კანონმდებლობასთან  
 

საერთო ჯამში საქართველოს კანონმდებლობა ადეკვატურად ასახავს ESP 2008 PR 5-ის 

ძირითად დებულებებს, თუმცა უნდა აღინიშნოს რამდენიმე განსხვავება. აღნიშნული 

განსხვავებებიდან უმნიშვნელოვანესი მდგომარეობს იმაში, რომ ქართული 
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კანონმდებლობით/რეგულაციებით განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილებულია 

საკუთრების ოფიციალურ უფლებებზე და იმაზე, თუ როგორ უნდა განხორციელდეს 

საჯარო მიზნით ქონების შესყიდვა და როგორ მოხდეს მისი კომპენსირება, მაშინ, როცა 

EBRD-ის პოლიტიკით გათვალისწინებულია როგორც კანონიერ მფლობელობაში 

არსებული დაზიანებული ქონების კომპენსაცია, ასევე დაზარალებული ადამიანების (AP) 

და ოჯახების (AH) ეკონომიკური პირობების ზოგადი რეაბილიტაცია. აღნიშნულის გამო 

EBRD პოლიტიკა ავსებს ქართულ კანონმდებლობას/რეგულაციებს დამატებითი 

მოთხოვნებით, რომლებიც უკავშირდება (i) ყველა AP/AH-ის ეკონომიკურ 

რეაბილიტაციას (მათ შორის იმ პირების ეკონომიკურ რეაბილიტაციას, რომლებსაც არ 

გააჩნიათ იურიდიული/ოფიციალური უფლებები პროექტის მიერ შეძენილ აქტივებზე);   

(ii) კომპენსაციის გადახდას ბიზნესის ან შემოსავლის დაკარგვასთან დაკავშირებით,  (iii) 

და სპეციალური შემწეობის გადახდას გადასახლების პროცესში გაწეული AP/AH 

ხარჯების დასაფარად ან სპეციალური საჭიროებების უზრუნველსაყოფად 

არაპროპორციულად ძლიერად დაზარალებული ან სოციალურად დაუცველი AP/AH-

ებისთვის. ამასთან, საქართველოს კანონმდებლობით არ მოითხოვება რაიმე სპეციფიკური 

ზომების მიღებას საზოგადოებასთან დეტალური კონსულტაციების საფუძველზე 

,,განსახლების სამოქმედო გეგმის― (RAP) მოსამზადებლად. განსხვავებები საქართველოს 

კანონებს/რეგულაციებს და  EBRD პოლიტიკას შორის წარმოდგენილია ცხრილში A 3.1. 

 
ცხრილი 4.1: LAR-ის შესახებ ქართული კანონების და  EBRD  განსახლების პოლიტიკის 

შედარება   

საქართველოს კანონები და რეგულაციები EBRD არანებაყოფლობითი განსახლების 

პოლიტიკა 

მიწის კომპენსაცია მხოლოდ  მიწის  

საკუთრების უფლების მქონე და კანონიერი 

მფლობელებისთვის. პრაქტიკაში 

კომპენსაცია გაიცემა ასევე მიწის 

მფლობელებზეც, რომლებიც მეიჯარეები 

იყვნენ საბჭოთა სისტემაში და/ან უწყვეტად 

ახორციელებდნენ აღნიშნული მიწის 

დამუშავებას.   
 

საკუთრების უფლების არქონა არ უნდა იყოს 

დამაბრკოლებელი ფაქტორი კომპენსაციის და/ან 

რეაბილიტაციისთვის. საკუთრების უფლების 

არმქონე მიწის მფლობელები იღებენ 

სარეაბილიტაციო დახმარებას.  

 

კომპენსაცია გაიცემა მხოლოდ 

რეგისტრირებული სახლების/შენობების 

შემთხვევაში, რომლებიც  

დაზიანდა/დაინგრა პროექტის შედეგად 
 

კომპენსაცია გაიცემა ყველა სახლის/შენობის 

შემთხვევაში, რომლებიც  დაზიანდა/დაინგრა 

პროექტის შედეგად 
 

მოსავლის დანაკარგის კომპენსაცია 

მხოლოდ რეგისტრირებული მიწის 

მფლობელებისთვის  

მოსავლის დანაკარგის კომპენსაცია მიწის 

მფლობელებისთვის და მოსავლის 

მეწილე/მოიჯარეებისთვის, მიუხედავად იმისა, 

რეგისტრირებულნი არიან თუ არა 
 

მიწის შეძენის კომიტეტი წარმოადგენს  

წინასწარი სამართალწარმოების ფარგლებში 

მოქმედ ერთადერთ უწყებას, რომელიც 

უფლებამოსილია, გადაჭრას დავები და 

განიხილოს საჩივრები დაზიანებული 

აქტივებისთვის გასაცემი კომპენსაციის 

რაოდენობასთან და შეფასებასთან 

დაკავშირებით. 
 

სარჩელები და საჩივრები განიხილება 

არაოფიციალურად ,,საჩივრების განმხილველი 

კომიტეტების― (GRC), ადგილობრივი 

მმართველობის და არასამთავრობო 

ორგანიზაციების და/ან ადგილობრივ დონეზე 

არსებული ორგანიზაციების (CBO) მუშაობის 

პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის გზით. 
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გადაწყვეტილებები LAR-ის შესახებ 

განიხილება მხოლოდ მიწის მფლობელებს 

და მიწის შემძენ უწყებებს შორის.   

ინფორმაცია რაოდენობის, დაზიანებული 

აქტივების ღირებულების, საკუთრების უფლების 

და კომპენსაციის/ფინანსური დახმარების 

ოდენობის შესახებ დამტკიცებამდე მიწოდებული 

უნდა იყოს  AP-ებისთვის. 
 

შემოსავლის დაკარგვის საკითხი 

გათვალისწინებულია კომპენსაციის 

გაცემისას, თუმცა კომპენსაცია არ გაიცემა 

შემოსავლის/ცხოვრების 

რეაბილიტაციისთვის, ასევე არ არის 

გათვალისწინებული შემწეობა ძლიერ 

დაზარალებული ან სოციალური AP-

ებისთვის, ან განსახლების ხარჯები.  
 

EBRD-ის პოლიტიკა მოითხოვს რეაბილიტაციას 

შემოსავლისთვის/ცხოვრებისთვის, დიდი 

ზარალისთვის და ხარჯებისთვის, რომელიც 

მიადგა AP-ებს საცხოვრებელი ადგილის 

შეცვლის შედეგად.  
 

კომპენსაცია გაიცემა AP-ებთან 

კონსულტაციისთვის, თუმცა, არ არსებობს 

საქართველოს კანონმდებლობის ფარგლებში 

საზოგადოებასთან კონსულტაციის 

კონკრეტული გეგმა. 

საზოგადოებასთან კონსულტაცია და 

საზოგადოების მონაწილეობა წარმოადგენს 

EBRD-ის პოლიტიკის განუყოფელ ნაწილს. 

აღნიშნული უწყვეტი პროცესია კონცეფციის 

შემუშავების, მომზადების, განხორციელების და 

განხორციელების შემდგომი პერიოდის 

განმავლობაში 
 

 

საქართველოს კანონებს/რეგულაციებს და EBRD-ის პოლიტიკას შორის არსებული 

განსხვავებების აღმოფხვრის მიზნით GSE შეიმუშავა და დაამტკიცა ,,განსახლების 

პოლიტიკის ჩარჩო-ხელშეკრულება― (RPF) პოლიტიკისთვის, რომლითაც 

უზრუნველყოფილია კომპენსაცია გადასახლების ხარჯის სრულად დაფარვის მიზნით 

ყველა საგნის გათვალისწინებით, არაოფიციალურ მოსახლეთა რეაბილიტაცია და 

სუბსიდიების ან შემწეობების გაცემა ადგილნაცვალი  AH-ებისთვის, ასევე მათთვის, ვინც 

დაკარგა ბიზნესი ან მძიმედ დაზარალდა. RPF შეივსება WEG-ის მიერ და წარედგინება 

GSE-ს ცალკე დოკუმენტის სახით.  
 

4.2.3 განსახლების პოლიტიკით გათვალისწინებული ვალდებულებები პროექტის 

ფარგლებში  

პროექტის ფარგლებში განსახლების პოლიტიკის შემუშავების მიზანია (ა) კომპენსაციის 

ანაზღაურება ყველა AP-თვის, მიუხედავად მიწის საკუთრების უფლების ფლობისა ან 

აქტივის რეგისტრაციის სტატუსისა, (ბ) კომპენსაცია დაკარგული აქტივებისთვის და (გ) 

ყველა კატეგორიის AP-ებისთვის საცხოვრებელი პირობების აღდგენა ან გაუმჯობესება. 

პროექტის ფარგლებში დაზარალებული ოჯახები/პირები კომპენსაციის სახით მიიღებენ 

ნაღდ ფულს მიწისთვის და სხვა აქტივებისთვის მოცემული დროისთვის არსებული 

სრული საბაზრო ღირებულების გათვალისწინებით. მიღებული იქნება დამატებითი 

ზომები პროექტით გათვალისწინებული მშენებლობის პერიოდში ზიანის მინიმუმამდე 

შემცირების უზრუნველყოფის მიზნით.  

 

ამგვარად, ოჯახები, რომლებმაც უნდა განიცადონ ფიზიკური და ეკონომიკური ზარალი, 

მიიღებენ შესაბამის კომპენსაციას, დახმარებას გადასახლების პროცესში და შემწეობას 

ქვემოთ მოცემული სახელმძღვანელოებისა და პოლიტიკის თანახმად, რომლებიც ასევე 

წარმოადგენს პროგრამის ,,განსახლების პოლიტიკის ჩარჩო-ხელშეკრულების―(RPF)6, 

                                                
6
 500/220 კვ ქვესადგურის და ჯვარი-ხორგას 220 კვ ელექტრო-გადამცემი  ხაზის მშენებლობა; განსახლების 

პოლიტიკა; GSE; 2012 წლის მაისი. 
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მიწის შესყიდვის შესახებ არსებული საქართველოს კანონების,  EBRD ESP 2008-ის (PR 5: 

მიწის შესყიდვა, არანებაყოფლობითი განსახლება და ეკონომიკური მიგრაცია) ნაწილს.  

 

 

4.2.4 მიწის შესყიდვის პროცესი 

 

კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის სრულყოფილი და ზუსტი რეგისტრაცია 

საქართველოში მიწის შესყიდვის შესახებ არსებული მოქმედი კანონების თანახმად 

წარმოადგენს იმ უწყებების მიერ კერძო საკუთრებაში არსებული მიწის შესყიდვის 

წინაპირობას, რომლებსაც მიწა მასზე ინფრასტრუქტურის განვითარებისთვის 

ესაჭიროებათ. 220 კვ OHL-ს ,,ჯვარი-ხორგას― მონაკვეთის მშენებლობისთვის GSE კერძო 

საკუთრებაში არსებულ მიწას შეისყიდის კერძო საკუთრების გასხვისების შესახებ ქვეყნის 

სუვერენული უფლების ფარგლებში, სადაც შესაძლებელია, მოლაპარაკებების 

საფუძველზე, AP-ებთან, მათ შორის აქტივებზე კანონიერი უფლების არმქონე პირებთან 

გონივრული კონსულტაციების შემდგომ. მიწის მყიდველმა მფლობელს უნდა 

შესთავაზოს ადეკვატური და სამართლიანი ფასი მიწისთვის და/ან სხვა აქტივებისთვის. 

GSE ვალდებულია, უზრუნველყოს, რომ  AP-ებისგან მიწის შესყიდვის პროცესის დროს 

გათვალისწინებულია ინფორმაციის უზუსტობა და ასეთ ოპერაციებში მონაწილე 

მხარეების სავაჭრო უნარ-ჩვევები. ექსპროპრიაცია გამოყენებული იქნება მხოლოდ ისეთ 

შემთხვევაში, როდესაც მიწის შესყიდვის შესახებ შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება.  
 

ენერგოტრანსმა/GSE მოამზადა წინამდებარე RAP, რომელიც მოიცავს მიწის შესყიდვის 

გეგმას, კომპენსაციის სავარაუდო ოდენობას და ინდივიდუალური AP-ების საკუთრების 

უფლებას ,,შესყიდვის და კომპენსაციის სქემის―(ACS) ქვეთავის მიხედვით. ACS 

წარმოადგენს RAP-ის განხორციელების დეტალურ პროგრამას მიწის შესყიდვის და 

განსახლების ფარგლებში არანებაყოფლობითი განსახლების შესახებ არსებული EBRD 

ESP 2008-ის შესაბამისად.  
 

ACS-ს საფუძველზე, LAR სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც რაიონულ დონეზე დახმარებას 

გაუწევს  LAR გუნდი, თითოეულ AP-ს შესთავაზებს წინამდებარე RAP -ით დადგენილ 

საკომპენსაციო ტარიფებს.  
 

წარმატებით მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში შესყიდული მიწის ნაკვეთის 

კანონიერ/საკუთრების უფლების მქონე მფლობელებთან გაფორმდება ხელშეკრულება 

მიწის შესყიდვის თაობაზე და ხელშეკრულება საკუთრების უფლების თაობაზე 

საკუთრების უფლების არმქონე AP-ებთან. AP-ების ნებისმიერი საჩივარი განიხილება და 

გადაწყდება პროექტის საჩივრების განხილვის დამტკიცებული მექანიზმის შესაბამისად. 

 

იმ შემთხვევაში, თუ საჩივრების განხილვის დამტკიცებული მექანიზმის შესაბამისად 

განხილვის შემდგომაც კი AP არ დათანხმდება წინამდებარე RAP-ით განსაზღვრულ 

ტარიფებს, GSE მიმართავს შესაბამის უწყებას, რომელიც  რაიონული სასამართლოების 

მეშვეობით, კერძო საკუთრების იძულებით ჩამორთმევაზე სახელმწიფოს სუვერენული 

უფლების საზღვრებში  წარმართავს პროცესს მიწის ნაკვეთის ექსპროპრიაციის შესახებ.  

 

კონსულტანტის მიერ მომზადებული დეტალური დიზაინის საფუძველზე განახლდა 

შესყიდული მიწის ნაკვეთების რუკები და მასში შევიდა ლდაკანონებისთვის საჭირო 

მონაცემები. GSE აღნიშნულ რუკებს მიაწვდის შესაბამის მფლობელებს. პროცესი 

გაგრძელდება საკრებულოს მიერ აღნიშნული რუკების და მფლობელობის 

დამადასტურებელი დოკუმენტების დამოწმებით, შემდგომ კი, პროექტით 
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გათვალისწინებული კომპენსაციის მიღებამდე აღნიშნული დოკუმენტები 

დარეგისტრირდება ადგილობრივ რეესტრში. დასაკანონებელი მფლობელობის 

დაკანობების დეტალური პროცედურა მოცემულია 4-ე დანართში.  
 

4.3 კომპენსაციის მიღების უფლება და საკუთრების უფლება 

 

4.3.1 კომპენსაციის მიღების უფლება 

 

AP-ები, რომლებსაც წინამდებარე პროექტის ფარგლებში ენიჭებათ კომპენსაციის ან 

მინიმუმ სარეაბილიტაციო ანაზღაურების  მიღების უფლება: 

(i) ყველა AP, რომელიც კარგავს მიწას რეგისტრირებულ ან 

არარეგისტრირებულ/მიწის საკუთრების ტრადიციული უფლების მქონე, 

დასაკანონებელ ან იურიდიული სტატუსის არმქონე მიწას); 

(ii) რეგისტრირებული ან არარეგისტრირებული მოიჯარეები და მოსავლის 

მეწილეები; 

(iii) მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობების, ნათესების, მცენარეები ან სხვა 

საგნების მფლობელებ; და 

(iv) AP-ები, რომლებმაც დაკარგეს ბიზნესი, შემოსავალი და ხელფასი.  
 

წინამდებარე პროექტის ფარგლებში მიწის კომპენსაციის მიღების უფლება განისაზღვრა 

შემდეგნაირად:  
 

a. საკუთრების უფლების მქონე (რეგისტრირებული მიწები) PAP-ები სრულად 

მიიღებენ კომპენსაციას  

b. საკუთრების უფლების არმქონე PAP-ები, რომლებიც ძველი საბჭოთა 

სისტემის თანახმად წარმოადგენდნენ კანონიერ მოიჯარეებს და ფლობენ 

მიწის ნაკვეთს მასზე განთავსებული საცხოვრებელი სახლით ან მის 

მიმდებარედ განთავსებულ მიწის ნაკვეთს, გაივლიან დაკანონების 

პროცედურას და შემდეგ მიიღებენ კომპენსაციას.   

c. საკუთრების უფლების არმქონე PAP-ები, რომლებიც ძველი საბჭოთა 

სისტემის მიხედვით არ ითვლებოდნენ კანონიერ მოიჯარეებად და რომლებიც 

იყენებენ ან ამუშავებენ მიწას, მხოლოდ დროებით იკავებენ  მიწას და არ 

შეუძლიათ დაიკანონონ საკუთრების უფლება, მიიღებენ მოსავლის ან 

შემოსავლის კომპენსაციას, კომპენსაციას მიწის გარდა სხვა ქონების 

დაკარგვისთვის, ასევე დახმარებას საცხოვრებელი პირობების აღდგენის 

მიზნით.  

d. იმ მობინადრეთა განსახლების შემთხვევაში, რომლებიც ფლობენ 

საცხოვრებელ სახლებზე და მიწაზე კანონიერ უფლებას, გაიცემა კომპენსაცია 

მიწისთვის და ნაგებობისთვის სრული ჩანაცვლებითი ღირებულების 

შესაბამისად, ასევე მიიღებენ დახმარებას და ადეკვატურ მომსახურებას ახალ 

სახლში გადასახლების მიზნით.  

e. იმ სახლების მობინადრეები, რომლებსაც არ გააჩნიათ მიწაზე იურიდიული 

საკუთრების უფლება, ვერ მიიღებენ მიწის ღირებულებას, თუმცა სრულად 

აუნაზღაურდებათ საცხოვრებელი სახლის და სხვა ნაგებობების საფასური და 

მიიღებენ დახმარებას ახალ ადეკვატურ სახლში გადასახლებისთვის, 

მომსახურების უზრუნველყოფით განსახლების მატრიცის მიხედვით, 

რომელიც წარმოდგენილია წინამდებარე დოკუმენტის ბოლოს.  
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ეგხ-ს მე-3 სეგმენტისთვის კომპენსაციის მიღების უფლება შეზღუდულია კრიტიკული 

თარიღით, რომელიც დადგენილია, როგორც 2015 წლის 10 მაისი. AP-ები, რომლებიც 

დასახლდებიან მოცემულ ტერიტორიაზე ამ კრიტიკული თარიღის შემდეგ, ვერ მიიღებენ 

კომპენსაციას. თუმცა, ისინი წინასწარ მიიღებენ რჩევას და მოთხოვნას, დაცალონ 

ნაგებობები და მოახდინონ ნაგებობების დემონტაჟი პროექტის განხორციელებამდე. მათ 

მიერ ნაგებობების დემონტაჟის შედეგად მიღებული მასალების კონფისკაცია არ მოხდება, 

ასევე, ისინი არ გადაიხდიან ჯარიმას და არ დაეკისრებათ არავითარი სანქცია.   

 

 

 

4.3.2 კომპენსაციაზე უფლებამოსილების განსაზღვრა 

 

საკუთრების უფლების ანაზღაურება იმ PAP-ებისთვის, რომლებიც კარგავენ მიწას, 

სახლებს, შენობებს და შემოსავალს, ასევე მათთვის განკუთვნილი სარეაბილიტაციო 

სუბსიდიები მოიცავს მიწასთან, შენობებთან, მოსავალთან, ხეებთან დაკავშირებით 

მიღებულ დროებით და სამუდამო ზარალს.  გადასახლებასთან დაკავშირებული 

სუბსიდია და შემწეობა ბიზნესის დაკარგვის გამო განისაზღვრება საგადასახადო 

დეკლარაციების და/ან არსებული მინიმალური საბაზრო ღირებულების საფუძველზე. 

საკუთრების აღნიშნული უფლებები დეტალურად არის წარმოდგენილი ქვევით:  
 

 ზემოქმედება სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ანაზღაურდება 

ჩანაცვლების ღირებულებით, ჩანაცვლდება იმავე ღირებულების მიწის ნაკვეთით, 

თუ შესაძლებელია PAP-თვის მისაღებ ადგილზე, ან ანაზღაურდება 

ტრანზაქციების ხარჯებისგან თავისუფალი ნაღდი ფულით არსებული საბაზრო 

ღირებულების მიხედვით ან (თუ მიწის ბაზარი აქტიური არ არის) დაზიანებული 

მიწის აღდგენითი ღირებულებით. საბოლოოდ, მოცემული განსახლების 

სამოქმედო გეგმისათვის საკომპენსაციო გადასახადის ფორმა განისაზღვრა, 

როგორც საბაზრო ღირებულების შესაბამისი ნაღდი ფულის სახით კომპენსირება. 

როდესაც PAP-ის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის >10% 

დაზიანებულია, PAP (მფლობელები, მოიჯარეები და მოსავლის მოწილეები) 

იღებენ დამატებით შემწეობას მწვავე ზემოქმედებისატვის, რომელიც 5-კაციანი 

ოჯახის საარსებო მინიმუმის 3 თვის ოდენობას უტოლდება7. ტრანზაქციის და 

სხვა სახის გადასახადები გადახდილი იქნება GSE-ის მიერ ან გაუქმდება. PAP-

ების დასაკანონებელი ქონება (მიწა) დაკანონდება და ისინი ანაზღაურებას 

მიიღებენ კანონიერი მფლობელების მსგავსად. PAP-ები, რომელთა მიწის 

ნაკვეთებიც არ ექვემდებარებიან დაკანონებას, იმ შემთხვევაში თუ ისინი კარგავენ 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს, რომელიც AP-ის კუთვნილ 

ერთადერთ მიწის ნაკვეთს წარმოადგენს და AP-ის შემოსავლის უმთავრესი 

წყაროა, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას ნაღდი ფულის სახით 1 წლის საარსებო 

მინიმუმის ოდენობით, რათა AP შეძლოს საკუთარი ეკონომიკური საქმიანობის  

სხვაგან წამოწყება. კომპენსაცია ასევე გაიცემა ნაკვეთის დაუზიანებელი 

ნაწილისთვის, რომელიც შესყიდვის შემდგომ მიუდგომელი ან საცხოვრებლად 

გამოუსადეგარი გახდება.  

 არა-სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა (საცხოვრებელი, კომერციული 

დანიშნულების მიწა). კანონიერი მობინადრეები მიიღებენ კომპენსაციას 

                                                
7
  სტატისტიკის ეროვნული დეპარტამენტის 2015 წლის აგვისტოს მონაცემებით ეს ღირებულება 

315 ლარს უტოლდება. შემწეობის ოდენობაა 315 ლარი x 3 = 945 ლარი. 
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ჩანაცვლების ღირებულებით, ჩანაცვლდება იმავე ღირებულების მიწის ნაკვეთით 

და სახლებით, თუ შესაძლებელია PAP-თვის მისაღებ ადგილზე, ან ანაზღაურდება 

ტრანზაქციების ხარჯებისგან თავისუფალი ნაღდი ფულით არსებული საბაზრო 

ღირებულების მიხედვით. პროგრამისთვის განისაზღვრა საბაზრო ღირებულების 

ნაღდი ფული. მოიჯარეები/მეიჯარეები მიიღებენ 3 თვის ქირის ოდენობას. PAP-

ები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან დაკანონებას, თუმცა, კარგავენ სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს და/ან სახლს, რომელიც AH -ის 

კუთვნილ ერთადერთ მიწის ნაკვეთს/საცხოვრებელ სახლს წარმოადგენს და AP-ის 

შემოსავლის უმთავრესი წყაროა, მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას ნაღდი ფულის 

სახით 1 წლის არსებითი მინიმალური შემოსავლის ოდენობით (315 ლარი X 12 = 

3,780 ლარი)/ ან გადაეცემა ალტერნატიული საცხოვრებელი ადგილი ადეკვატური 

პირობებით და მომსახურებით. ნებისმიერ შემთხვევაში უზრუნველყოფილი 

იქნება საჭირო დახმარება და მონიტორინგი საცხოვრებელი პირობების აღდგენის 

მიზნით. შემწეობა გამოითვლება 5 წევრისგან შემდგარი 5 ოჯახის მიხედვით.  

 მოსავალი: ნაღდი ფულის სახით გაცემული კომპენსაცია მოცემული დროისთვის 

არსებული საბაზრო ღირებულებით, 1 წლის მოსავლის საერთო ოდენობის 

გათვალისწინებით8. მოსავლის კომპენსაცია გაიცემა როგორც მიწის 

მფლობელებისთვის, ასევე მოიჯარეებზე მოსავლის წილის სპეციფიკური 

ხელშეკრულების საფუძველზე.   

 ხეები: ნაღდი ფულის კომპენსაცია საბაზრო ღირებულების მიხედვით ხეების 

ტიპის, ასაკის და ნაყოფიერების გათვალისწინებით.    

 ბიზნესი: იმ შემთხვევაში, თუ ბიზნესი სამუდამოდ დაიკარგება, მის ნაცვლად 

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი ფულით 1 წლის შემოსავლის ოდენობით 

საგადასახადო დეკლარაციის ან, თუ  შეუძლებელია, ოფიციალური მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის ოდენობით.  

 ბიზნესში დასაქმებული დაზარალებული მუშები/დასაქმებული პირები:  

კომპენსაცია გაიცემა მაქსიმუმ 3 თვით შეწყვეტილი ბიზნეს-საქმიანობის 

პერიოდში გასაცემი დაკარგული ხელფასის სანაცვლოდ. 

 განსახლების შემწეობა:  AP-ები, რომლებიც იძულებულნი არიან, შეიცვალონ 

ადგილსამყოფელი, მიიღებენ საკმარის სუბსიდიას ტრანსპორტის ხარჯების და 3 

თვის მანძილზე საცხოვრებელი ხარჯების  დასაფარად.   

 შემწეობა სოციალურად დაუცველი პირებისთვის: სოციალურად დაუცველი 

პირები (სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი AP-ები და ქალები ან მოხუცები, 

რომლებსაც არ გააჩნიათ მარჩენალი) მიიღებენ შემწეობას 3 თვის მინიმალური 

საარსებო ოდენობით და მიენიჭებათ პრიორიტეტი პროექტის ფარგლებში 

დასაქმების თვალსაზრისით. შემწეობა გამოითვლება 5-წევრიანი ოჯახების 

                                                
8
 კომპენსაცია ნიშნავს იმას, რომ მოსავლის კომპენსაცია გაიცემა მიუხედავად იმისა, ზემოქმედების დროს 

უკვე აღებულია თუ არა მოსავალი. აღნიშნულით ასევე გათვალისწინებულია კომპენსაცია იმ მოსავლისთვის, 

რაც მოსალოდნელია ბოლო წლებში მარცვლეულის მოყვანისთვის პერმანენტულად გამოყენებულ, 

დაზიანებულ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიწა პერმანენტულად გამოიყენებოდა 

მარცვლეულის მოსაყვანად, თუმცა მოცემულ წელს, როდესაც ზიანის ინვენტარიზაცია განხორციელდა, მასზე 

ნათესები არ ყოფილა (მიწის დასვენების, ფერმერის ავადმყოფობის, ან სხვა გონივრული მიზეზის გამო), 

მიწის ნაკვეთი კვლავ ჩაითვლება სამიწათმოქმედო დანიშნულების მქონედ და გაიცემა შესაბამისი 

კომპენსაცია.  
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დონეზე და RAP დამტკიცების დროისთვის9 საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული დეპარტამენტის მიერ ყოველთვიურად განახლებული მონაცემების 

საფუძველზე.  

 შემწეობა სერიოზული ზემოქმედებისთვის; PAP-ები, რომლებიც დაკარგავენ 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის >10%-ს ან არა-სასოფლო-სამეურნეო 

შემოსავლის >10%-ს, მიიღებენ შემწეობას სერიოზული ზემოქმედებისთვის. იმ 

შემთხვევაში, როდესაც ზემოქმედების ქვეშ ექცევა PAP სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწის >10%, PAP (მფლობელები, მოიჯარეები და მოსავლის 

მოწილეები) მიიღებენ დამატებით შემწეობას სერიოზული ზემოქმედებისთვის, 

რომელიც 5-კაციანი ოჯახის მინიმალური შემოსავლის 3 თვის ოდენობას და     

დამტკიცების დროისთვის10 საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული 

დეპარტამენტის მიერ ყოველთვიურად განახლებულ მონაცემებს უტოლდება. 

 საზოგადოებრივი სარგებლობისთვის განკუთვნილი და კომუნალური 

დანიშნულების ნაგებობები სრულად ჩანაცვლდება ან დაექვემდებარება 

რეაბილიტაციას პროექტამდე არსებული მათი ფუნქციების დაკმაყოფილების 

მიზნით.   

 დროებითი ზემოქმედება მშენებლობის განმავლობაში: დროებითი 

მოხმარებისთვის საჭირო მიწა შესყიდული უნდა იქნას სამშენებლო სამუშაოების 

კონტრაქტორის მიერ საიჯარო ხელშეკრულებების პირობებზე ნებაყოფლობითი 

მოლაპარაკებების საფუძველზე (მაგ. თანახმა მოიჯარე - თანახმა მეიჯარის 

საფუძველზე). დროებითი მოხმარებისთვის განსაზღვრული მაქსიმალური 

პერიოდია 2 წელი. გადასახდელი იჯარის ოდენობა არ უნდა იყოს მოცემული 

დროისთვის ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილ მიწაზე მოყვანილი 4 წლის მოსავლის 

საბაზრო ღირებულებაზე ნაკლები. ასევე მოითხოვება, რომ მიწა (ან სხვა აქტივები) 

გამოყენების შემდეგ სრულად იქნას მოსუფთავებული და აღდგენილი.   

 

ზემოქმედება მშენებლობის დროს:   

 მშენებლობის დროს დაზიანებული სახლები, შენობები და ნაგებობები. რაც 

შეეხება ზემოქმედებას, რომელიც არ უკავშირდება მიწის შესყიდვას, მაგალითად, 

ვიბრაციის შედეგად გამოწვეულ პოტენციურ ზიანს ან სატრანსპორტო 

საშუალებების მიერ გამოწვეულ დისკომფორტს, განხორციელდება  ზიანის 

შეფასება და შესაბამის აღდგენით ღონისძიებებს (მაგ. რეპარაციები, ა.შ.) 

შესთავაზებენ დაზარალებულ მხარეს. იმ შემთხვევაში, თუ შეუძლებელია 

ზარალის შემცირება ან აღდგენა, დაზიანებული სახლები და სხვა შენობები 

დაექვემდებარება მართვას RPF პრინციპების შესაბამისად და მთელი შენობის 

საფასური სრულად ანაზღაურდება მიუხედავად ზიანის სპეციფიკური ხარისხისა. 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი ფულის სახით ჩანაცვლების ღირებულების 

შესაბამისად ცვეთის ღირებულების, საოპერაციო ხარჯების ან გადარჩენილი 

მასალების ხარჯების გამოქვითვის გარეშე. ყველა შესაბამისი PAP 

უფლებამოსილია, მიიღოს ეს კომპენსაცია ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილი 

                                                
9
 RAP განხორციელების შეფერხების და კომპენსაციის ფაქტობრივი გაცემის დროისთვის საარსებო 

მინიმუმის მნიშვნელოვანი ცვლილების შემთხვევაში  კომპენსაცია გაიცემა მოცემული 

დროისთვის არსებული მონაცემების გათვალისწინებით. 
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აქტივების სარეგისტრაციო სტატუსის მიუხედავად. შენობის დემონტაჟის შემდეგ 

დარჩენილი მასალები მიიჩნევა AH-ის საკუთრებად.  

 

4.3.3 კომპენსაციის მიღების უფლების ფორმა 

 

78. პროექტით გათვალისწინებული სამუშაოები განხორციელდება კომპენსაციის 

მიღების უფლების და საკუთრების უფლების ფარგლებში როგორც საქართველოს 

კანონმდებლობის და რეგულაციების, ასევე EBRD ESP 2014 (PR 5) მიხედვით. წინამდებარე 

პროექტის სპეციფიკური რეზიუმე საკუთრების უფლების შესახებ მოცემულია ცხრილში 
4.2. 
 

ცხრილი 4-2: C4.1.3 კომპენსაციის მიღების უფლების ფორმა  
 

ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

მიწა 

სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშულების და 

არა-სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის სამუდამოდ 

დაკარგვა (მაგ. 

კოშკის აღმართვა, 

მისასვლელი გზების 

გაფართოვება) roads) 

 

 

PAP-ები, 

რომლებმაც 

სამუდამოდ 

დაკარგეს სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა 

მიუხედავად 

ზემოქმედების 

სიმძიმისა       

რეგისტრირებული 

მფლობელები 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის -

ნაღდი ფულით გაცემული 

კომპენსაცია ჩანაცვლების  სრული 

ღირებულების მიწის ნაკვეთით, 

თუ შესაძლებელია PAP-თვის 

მისაღებ ადგილზე. იმ 

შემთხვევაში, თუ 

რეგისტრირებული მფლობელის 

მფლობელობაში არსებული მიწის 

დარჩენილი ნაწილი 

გამოუსადეგარია, ასეთი ნაწილი 

შესყიდული იქნება მფლობელთან 

მიღწეული შეთანხმების 

საფუძველზე.  

არა-სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის - 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ჩანაცვლების 

ღირებულების შესაბამისად 

ცვეთის ღირებულების და 

საოპერაციო ხარჯების 

გამოქვითვის გარეშე.  

მფლობელები, რომლებიც 

ექვემდებარებიან დაკანონებას 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის - 

ასეთი PAP-ები დაკანონდება და 

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი 

ფულის სახით მიწის ჩანაცვლების 

ღირებულების სრული ოდენობით. 

კომპენსაციის მიღების ეს უფლება 

ასევე ეხება მფლობელებს, 

რომლებიც იყენებენ თავიანთი 

საცხოვრებელი ადგილიდან 

მოშორებით მდებარე 

არარეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთებს და ექვემდებარებიან 

დაკანონებას.  

არა-სასოფლო-სამეურნეო 
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დანიშნულების მიწებისთვის - ეს 

PAP-ები მიიღებენ კომპენსაციას 

ნაღდი ფულის სახით ისე, როგორც 

კანონიერი მფლობელები, მას 

შემდეგ, რაც მათი საკუთრების 

უფლება დაკანონდება და გაივლის 

რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.    

დამქირავებლები/მოიჯარეები არ გააჩნიათ უფლება მიწის 

კომპენსაციაზე; თუმცა, მათ 

გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

შემწეობა, რომელიც 

გათვალისწინებულია სხვა 

დანაკარგების გამო კომპენსაციის 

მიღების უფლების ფორმაში.  

არა-ლეგალიზებადი 

მფლობელები (ხიზნები, 

თვითნებურად შეჭრილები)  

არალეგალიზებადი PAP-ები, 

რომლებიც   ერთადერთ კუთვნილ 

მიწის ნაკვეთს კარგავენ, რომელიც  

AP-ის შემოსავლის უმთავრესი 

წყაროა, მიიღებენ ერთჯერად 

დახმარებას ნაღდი ფულის სახით 

1 წლის არსებითი მინიმალური 

შემოსავლის ოდენობით (315 ლარი 

X 12 = 3,780 ლარი)/ ამასთან, ისინი 

მიიღებენ შემწეობას სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.  . 

მიწის 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

(მაგ.TL-ებისთვის 
უცხო მიწაზე გავლის 

უფლების მიცემა) 

PAP, რომელიც არ 

კარგავს 

 RoW-ს 

ფარგლებში 

მოყოლილ მიწას, 

მაგრამ მიწის 

გამოყენებაზე 

დაწესებულია 

შეზღუდვები 

(ნაგებობების 

აშენების და ხეების 

დარგვის 

აკრძალვა)   

რეგისტრირებული 

მფლობელები  

 

ხელშეკრულება მიწაზე გავლის 

უფლების მინიჭების შესახებ 

მოიცავს მფლობელისთვის 

ერთიანად გადასახდელ თანხას, 

რომელიც განისაზღვრება 

შეფასების დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მიერ.  

დაკანონებადი მფლობელები 

 

ეს PAP-ები დაკანონდება და 

მფლობელი მიიღებს შეფასების 

დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ 

განსაზღვრულ ერთიან თანხას.  

 

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

მიწაზე გავლის საფასური მიწის 

გამოყენების შეზღუდვის 

სანაცვლოდ. თუმცა, მათ უფლება 

აქვთ, მიიღონ შემწეობა სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.   

არა-დაკანონებადი 

მოსარგებლეები 

არ გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

მიწაზე გავლის საფასური მიწის 

გამოყენების შეზღუდვის 

სანაცვლოდ. თუმცა, მათ უფლება 
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აქვთ, მიიღონ შემწეობა სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.   

შენობები და ნაგებობები 

საცხოვრებელი 

სახლები 

მთელი RoW-ს 

ფარგლებში 

მოქცეული 

სახლების 

მფლობელები, 

მოიჯარეები 

ექვემდებარებიან 

ფიზიკური 

ჩანაცვლების წესს,  

თუ  RoW-ს 

ფარგლებში 

საცხოვრებელი 

სახლების 

არსებობა 

იკრძალება.  

 

რეგისტრირებული 

მფლობელები  

მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ კომპენსაციასთან 

ერთად იგი მიიღებს კომპენსაციას და 

ჩანაცვლების ღირებულებას 

სახლისთვის და დახმარებას 

განსახლების პროცესში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ოჯახის 

გადასახლება ახალ სახლში და 

ხელმისაწვდომობა მომსახურებაზე 

და გარანტიაზე არასაფუძვლიანი 

გამოსახლების წინააღმდეგ  

 

დაკანონებას 

დაქვემდებარებული 

მფლობელები  

ეს PAP-ები დაკანონდებიან და 

მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ 

კომპენსაციასთან ერთად მიიღებენ 

კომპენსაციას და ჩანაცვლების 

ღირებულებას სახლისთვის და 

დახმარებას განსახლების 

პროცესში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ოჯახის 

გადასახლება ახალ სახლში და 

ხელმისაწვდომობა 

მომსახურებაზე და გარანტიაზე 

არასაფუძვლიანი გამოსახლების 

წინააღმდეგ   

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ სახლის სანაცვლო 

კომპენსაციის მიღების უფლება. PAP 

წინასწარ იქნება ინფორმირებული 

გადასახლების და სამი თვის ქირის 

მიღების პირობების შესახებ, ასევე 

ახალ საცხოვრებელ ადგილზე 

ნივთების ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფის შესახებ.   

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები 

არ გააჩნიათ მიწის სანაცვლო 

კომპენსაციის მიღების უფლება, 

მაგრამ მიიღებენ კომპენსაციას 

სახლის სრული ჩანაცვლების 

ღირებულების ოდენობით, ასევე 

მიიღებენ დამატებით დახმარებას 

ადეკვატური საცხოვრებელი 

პირობების უზრუნველყოფის 

მიზნით, ექნებათ ხელმისაწვდომობა 

მომსახურებაზე და გარანტიაზე 

არასაფუძვლიანი გამოსახლების 

წინააღმდეგ    
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არა-საცხოვრებელი 

ნაგებობები 

(ფარდულები, 

სარწყავი სისტემები, 

ღობეები, ა.შ.)   

მთლიანი RoW, 

სადაც იკრძალება 

გარკვეული არა-

საცხოვრებელი 

ნაგებობების 

განლაგება 

რეგისტრირებული 

მფლობელები  

კომპენსაცია დაკარგული ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული ღირებულების 

ოდენობით, მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ კომპენსაციასთან 

ერთად. 

დაკანონებას 

დაქვემდებარებული 

მფლობელი  

 

ეს PAP-ები დაკანონდებიან და 

მიიღებენ კომპენსაციას 

დაკარგული ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული 

ღირებულების ოდენობით, მიწის 

დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ 

კომპენსაციასთან ერთად.  

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ კომპენსაციის მიღების 

უფლება 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები 

გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

კომპენსაცია ყველა იმ ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული ღირებულების 

ოდენობით,  რომლებიც აშენებულია 

დაკანონებას დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლის მიერმიერ 

თემის კუთვნილი ინფრასტრუქტურის / საერთო საკუთრების რესურსების დაკარგვა 

საერთო საკუთრების 

და/ან რესურსების 

დაკარგვა  

თემის/საჯარო 

აქტივები 

თემი/მთავრობა დაკარგული ნაგებობის 

რეკონსტრუქცია და სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების ხელახალი მოწესრიგება 

საზოგადოებასთან კონსულტაციის 

ფარგლებში და სხვა ფუნქციების 

აღდგენა    

შემოსავლის და საარსებო წყაროს დაკარგვა 

ნათესები არსებული 

ნათესების 

დაზიანება ან 

ნათესებიდან 

მისაღები 

დაგეგმილი 

მოგების 

დაკარგვა** 

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად (მათ 

შორის რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები, და 

მეიჯარეები) 

თუ შესაძლებელია, ადამიანებს 

მიეცემათ საკმარისი დრო 

არსებული მოსავლის ასაღებად. 

ნათესებისთვის განკუთვნილი 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ფაქტობრივი ან 

მოსალოდნელი მოსავლის საერთო 

საბაზრო ღირებულების 

მიხედვით. აღნიშნულ 

შემთხვევაში კომპენსაცია გაიცემა 

მაშინაც კი, თუ მოსავალი უკვე 

აღებულია. ეს კომპენსაცია 

დაემატება მიწის სამუდამოდ 

შესყიდვის კომპენსაციას ან მიწაზე 

გატარებისთვის განსაზღვრულ 

საფასურს.  

 

ხეები ROW-დან ხეების 

მოცილება    

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად (მათ 

შორის რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

ნაღდი ფულის სახით გაცემული 

კომპენსაცია ხეების ტიპის, ასაკის, 

პროდუქტის საბაზრო 

ღირებულების და 



56 

 

 
 

ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები და 

მეიჯარეები) 

პროდუქტიულობის 

ხანგრძლივობის მიხედვით. ეს 

კომპენსაცია დაემატება მიწის 

სამუდამოდ შესყიდვის 

კომპენსაციას ან მიწაზე 

გატარებისთვის განსაზღვრულ 

საფასურს. 

 

ბიზნესი/დასაქმება ბიზნესის/დასაქმების 

დაკარგვა 

ბიზნესის მფლობელი (i). (სამუდამო ზემოქმედება) 1 

წლის სუფთა შემოსავლის ნაღდი 

ფულით ანაზღაურება;  

(ii) (დროებითი ზემოქმედება) 

შეწყვეტილი მუშაობის თვეების 

სუფთა შემოსავლის ნაღდი 

ფულით ანაზღაურება;    

შეფასება განხორციელდება 

საგადასახადო დეკლარაციის 

საფუძველზე, ან მისი არარსებობის 

შემთხვევაში მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის მიხედვით.  

  მუშები/დასაქმებულები კომპენსაცია დაკარგული 

ხელფასისთვის 3 თვის 

მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის და სამუშაო 

ტრენინგების ოდენობით 

შემწეობა 

სერიოზული 

ზემოქმედება 

პროდუქტიული 

მიწების >10% 

დაკარგვა 

AP-ები, რომლებმაც 

სამუდამოდ დაკარგეს  

(კოშკების განთავსების გამო) 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

10%-ზე მეტი (მათ შორის 

რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული და 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები მოიჯარეებს 

არ გააჩნიათ კომპენსაციის 

მიღების უფლება) 

სამი თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ექვივალენტური 

დამატებითი შემწეობა  

სხვა შემოსავალი: 1 დამატებითი 

კომპენსაცია სამი თვის მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის სანაცვლოდ 

315 ლარი თვეში x 3 თვე = 945 ლარი 

ერთ AH-ზე). 

ტრანსპორტირება 

სახლების ფიზიკური 

გადაადგილებისთვის 

 

ტრანსპორტირების/ 

გარდამავალი 

პერიოდის ხარჯები 

ყველა PAP, რომელბიც 

ექვემდებარება ფიზიკურად 

გადაადგილებას (მათ შორის 

რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები, და 

მეიჯარეები) 

3 თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ოდენობის შემწეობის 

გაცემა 3-თვიანი გარდამავალი 

პერიოდის განმავლობაში 

ტრანსპორტის ხარჯების და 

საცხოვრებელი ხარჯების დაფარვის 

მიზნით  

200 ლარი -ავტომანქანის 

დაქირავების საფასური + 315 

მინიმალური არსებითი შემოსავალი 

x 3 თვე = 1,145 ლარი ერთ AH-ზე 

შემწეობები 

სოციალურად 

ზემოქმედება 

სოციალურად 

სიღარიბის ზღვარს მიღმა 

არსებული AF-ები, 

3 თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ოდენობის შემწეობა* და 
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დაუცველი 

ადამიანებისთვის 

დაუცველ 

ადამიანებზე  

მარტოხელა დედის, 

უნარშრზღუდული პირის ან 

მოხუცის ოჯახი  

უპირატესობა პროექტთან 

დაკავშირებულ სამსახურში 

დასაქმების დროს, თვეში 315 ლარი 

მინიმალური არსებითი შემოსავალი 

3 თვის განმავლობაში = 945 ლარი 

ერთ AH-ზე) 

მიწის დროებითი გამოყენება 

მშენებლობის 

განმავლობაში მიწის 

დროებით 

გამოყენება  

მიწის იჯარით 

გაცემა პროექტის 

მიზნებისთვის 

(მაგ. ბანაკები, 

საცავები)  

ყველა PAP სამშენებლო სამუშაოების 

კონტრაქტორი იჯარით აიღებს მიწას, 

რომელიც დროებით საჭიროა 

ნებაყოფლობით განხორციელებული 

მშენებლობის განმავლობაში (მაგ. 

თანახმა მეიჯარე - თანახმა მოიჯარე). 

მიწის მფლობელი უფლებამოსილია, 

უარი. განაცხადოს შეთავაზებაზე. 

მიწის დროებითი მოხმარებისთვის 

განსაზღვრული მაქსიმალური 

პერიოდია 2 წელი. გადასახდელი 

იჯარის ოდენობა არ უნდა იყოს 

მოცემული დროისთვის არსებულ 

იჯარის ღირებულებაზედა 

ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილ 

მიწაზე მოყვანილი 2 წლის 

მოსავლის საბაზრო 

ღირებულებაზე ნაკლები. ასევე 

მოითხოვება, რომ მიწა (ან სხვა 

აქტივები) გამოყენების შემდეგ 

სრულად იქნას მოსუფთავებული 

და აღდგენილი.   

 

მშენებლობის ზემოქმედება, რომელიც არ უკავშირდება მიწის შესყიდვას 11 

სახლების, შენობების 

და ნაგებობების 

დაზიანება 

მშენელობის 

განმავლობაში  

ზემოქმედება, 

რომელიც არ 

უკავშირდება 

მიწის შესყიდვას, 

მაგ. ვიბრაციის 

შედეგად 

გამოწვეული 

პოტენციური 

ზიანი ან 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

მიერ გამოწვეული 

დისკომფორტი. 

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად 

მშენებლობის კონტრაქტორი 

შეაფასებს ზარალს, შედარებს 

არსებულ საბაზისო 

ინფორმაციასთან და 

დაზარალებული მხარისთვის 

შეთავაზებული შესაბამისი 

საკომპენსაციო ღონისძიებები (მაგ. 

რეპარაციები, ა.შ.). იმ შემთხვევაში, 

თუ შეუძლებელია ზარალის 

შემცირება ან აღდგენა, 

დაზიანებული სახლები და სხვა 

შენობები დაექვემდებარება 

მართვას RPF პრინციპების 

შესაბამისად და მთელი შენობის 

საფასური სრულად 

ანაზღაურდება მიუხედავად 

ზიანის სპეციფიკური ხარისხისა. 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ჩანაცვლების 

ღირებულების შესაბამისად 

                                                
11

 ეს მოთხოვნა გათვალისწნებული უნდა იყოს მშენებლობის კონტრაქტორის კონტრაქტში.    
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ცვეთის ღირებულების, 

საოპერაციო ხარჯების ან 

გადარჩენილი მასალების 

ხარჯების გამოქვითვის გარეშე. 

ყველა შესაბამისი PAP 

უფლებამოსილია, მიიღოს ეს 

კომპენსაცია ზემოქმედების ქვეშ 

მოყოლილი აქტივების 

სარეგისტრაციო სტატუსის 

მიუხედავად. შენობის დემონტაჟის 

შემდეგ დარჩენილი მასალები 

მიიჩნევა AH-ის საკუთრებად. 

 

 
 

 

4.3.4 სერიოზულად დაზარალებული და სოციალურად დაუცველი  AH-ის 

დახმარება 

 

79. სოციალურად დაუცველი AH-ები უფლებამოსილნი არიან, მიიღონ  3-თვიანი 

მინიმალური არსებითი შემოსავლის ექვივალენტი და პრიორიტეტი პროექტის 

ფარგლებში დასაქმების თვალსაზრისით. AH-ები ითვლებიან სოციალურად 

დაუცველებად, თუ ადგილობრივ სოციალურ სამსახურებში ისინი დარეგისტრირებულნი 

არიან როგორც ღარიბები ან წარმოადგენენ ქალის ოჯახს მასზე დამოკიდებული 

წევრებით. AH-ები, მათ შორის უნარშეზღუდული პირები ან საპენსიო ასაკის ადამიანები 

შემწეობას მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიღებენ, თუ ისინი რეგისტრირებულები არიან 

როგორც ღარიბი.  
 

80. ზემოთ მითითებული AH მიიღებს შემწეობას შემდეგი ოდენობით: 315 ლარი x 

თვე x 3 თვე ან სულ 945 ლარი. ეს მონაცემები აღებულია საქართველოს სტატისტიკის 

ეროვნული დეპარტამენტიდან 2015 წლის აგვისტოსთვის მინიმალური საარსებო 

ოდენობით.  
 

81. სერიოზულად დაზარალებული AH მიიღებს დამატებით კომპენსაციას 

ნათესებისთვის ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილ მიწის ნაკვეთზე ორი წლის განმავლობაში 

მისაღები მოსავლის ღირებულების ოდენობით ან შემწეობას 3 თვის მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის ოდენობით, თუ AH არ ექვემდებარება ნათესების კომპენსაციას (ან 

როდესაც ნათესების საკომპენსაციო ღირებულება 945 ლარზე ნაკლებია). 
 

 

 

4.3.5 შეფასების და კომპენსაციის ტარიფები  
 

4.3.5.1 პრინციპები და მეთოდები 

 

82. ზარალის კომპენსაციის ოდენობა ან მიწის შესყიდვასთან დაკავშირებული 

აქტივების,  სხვა ზემოქმედების, ან მიწაზე გავლის უფლების ღირებულება გამოითვლება 

სამუშაოების განმახორციელებელი სააგენტოს (GSE) მიერ დაქირავებული შეფასების 

დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ EBRD ESP 2008-ის მოთხოვნების და ქვემოთ 

აღწერილი მეთოდების გათვალისწინებით:  
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83. ჩანაცვლების ღირებულება: მიწის და ნაგებობების ჩანაცვლების ღირებულების 

გამოთვლის საფუძველია (i) მფლობელობიდან გასვლის დროისთვის არსებული 

სამართლიანი საბაზრო ღირებულება, (ii) საოპერაციო/დაკანონების ხარჯები, სხვა 

გადასახადები,  (iii) გარდამავალი და აღდგენითი (მიწის მომზადების და 

სარეკონსტრუქციო) ხარჯები, და (v) სხვა შესაბამისი ხარჯები. ჩანაცვლების 

ღირებულების გათვალისწინებით კომპენსაციის გაცემის უზრუნველყოფის მიზნით 

გამოყენებული იქნება შესყიდული აქტივების ჩანაცვლების ღირებულების განსაზღვრის 

კარგი პრაქტიკა EBRD ESP 2008-თან შესაბამისობაში. 
 

84. ერთეულის ღირებულება გამოითვლება არსებული საბაზრო ტარიფების 

გათვალისწინებით, რათა ზუსტად განისაზღვროს მიწის და დაკარგული აქტივების 

ჩანაცვლების ღირებულება. გამოცდილი და რეგისტრირებული დამოუკიდებელი 

ადგილობრივი შემფასებული დაქირავებული იქნა GSE-ის მიერ მიწის, ნაგებობების, 

შენობების, ხეების, ნათესების და სხვა ობიექტების შეფასების მიზნით. შემფასებლის 

ამოცანა იყო მიწის და აქტივების თითოეული ტიპის შეფასება მათი ადგილმდებარეობის 

მიხედვით. შეფასება განხორციელდა მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის და DMS 

განხორციელების შემდეგ იმ კომპანიათან თანამშრომლობით, რომელმაც მოამზადა 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების რუკა და განახორციელა საზღვრების 

დემარკაცია. შეფასების განმახორციელებელმა კომპანიამ გამოიყენა საკუთარი 

ექსპერტები შესაბამისი ტერიტორიებისთვის, ექსპერტებმა ადგილზე შეისწავლეს 

ტერიტორია ზარალის თითოეული კატეგორიის ფიზიკური შემოწმებისთვის. სადაც 

შესაძლებელი იყო, ექსპერტთა ჯგუფმა ასევე გაითვალისწინა წინა შეფასების მონაცემებიც 

და გამოიყენა ბაზრის კვლევის პერიოდული გამოცემები. აღნიშნულ მეთოდებზე 

დაყრდნობით დადგენილი იქნა ერთეული ტარიფი. წინამდებარე ანგარიშში 

გამოყენებული ერთეულის ტარიფები ემყარება შეფასების სააგენტოს მიერ 

განხორციელებულ შეფასებებს ნიმუშად აღებული აქტივების გამოთვლის სტანდარტული 

მეთოდების გამოყენებით.  
 

 

4.3.5.2 კომპენსაციის ტარიფების განსაზღვრა   
 

85. მიწის ჩანაცვლების ღირებულება განისაზღვრა არსებული საბაზრო ტარიფების 

საფუძველზე, რასაც დაემატა შესაბამისი საოპერაციო ხარჯი, როგორიცაა საჯარო 

რეესტრის რაიონულ დაწესებულებაში და რაიონის PRRC-ში რეგისტრაციის ხარჯი. 

საბაზრო ტარიფები განისაზღვრა მიწის ტიპის, მისი გამოყენების დანიშულების და 

ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით. მიწის ღირებულება მიწაზე გატარების უფლების 

მინიჭების ხელშეკრულებებში გამოთვლილი იქნა მიწის ნაკვეთის საწყისი ღირებულების 

და ასეთი ღირებულების შემცირების გათვალისწინებით (როგორც უძრავი ქონების 

ღირებულება) პროექტის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების შესაბამისად.  
 

86. სახლების/შენობების ჩანაცვლების ღირებულება განისაზღვრა აგების ტიპის,  

მასალების ღირებულების, ტრანსპორტირების, ნაგებობის ტიპის,მიწის მომზადების, 

შრომის და სხვა სამშენებლო ტარიფების გათვალისწინებით. ცვეთის და საოპერაციო 

ხარჯები დაქვითული არ იქნება.  
 

87. ერთწლიანი ნათესების საბაზრო ღირებულება განისაზღვრა სუფთა საბაზრო 

ტარიფებით პირველი წლის მოსავლის საფერმერო ტარიფების გათვალისწინებით. იმ 

შემთხვევაში, თუ გათვალისწინებულია AP-თვის კომპენსაციის გაცემა ერთ წელზე 
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ხანგრძლივი პერიოდისთვის, პირველი წლის შემდეგ ნათესების ღირებულების 

კომპენსაცია გაიცემა საერთო საბაზრო ღირებულებით.  
 

 

88. ხის საბაზრო ღირებულება განისაზღვრა ხე-ტყის და ხეხილის შეფასების 

სხვადასხვა მეთოდების გამოყენებით. ტყის ხეების შეფასება ხორციელდება ზრდის 

კატეგორიის და ხის მოჭრის მომენტისთვის მისი წლოვანების ხისგან მიღებული შეშის 

ღირებულების გათვალისწინებით.  კომპენსაცია ხეხილისთვის განისაზღვრება 

სხვადასხვა მეთოდით, თუ ისინი უკვე პროდუქტიულია ან ჯერ არ არის პროდუქტიული. 

პროდუქტიული ხეების კომპენსაცია განისაზღვრება დაკარგული სამომავლო შემოსავლის 

საფუძველზე იმ წლების განმავლობაში, რაც საჭიროა ხეების ხელახალი გაზრდისთვის, 

რათა მიღწეული იქნას ხის იგივე ასაკი/პროდუქტიულობის პოტენციალი, როგორიც მას 

მოჭრის მომენტში ჰქონდა. უნაყოფო ხეების კომპენსაცია განისაზღვრება იმ 

საინვესტიციო ღირებულების მიხედვით, რაც საჭიროა ხის იმ ასაკამდე გასაზრდელად, 

რომელ ასაკში მოიჭრა.  
 

89. შემფასებელი უწყების მიერ რეკომენდებული ერთეულის საკომპენსაციო 

ტარიფები შემოწმდა და დამტკიცდა GSE-ის მიერ და აღნიშული ტარიფები 

შეთავაზებული იქნება AP-ებისთვის.  ღირებულების და საკომპენსაციო ტარიფების 

გასნაზღვრის მეთოდები აღწერილია  დანართში-1. 
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5. ინსტიტუციონალური ღონისძიებები 
 

5.1 შესავალი 
 

პროექტის განმხორციელებელი ორგანიზაციები არიან: შპს საქართველოს სახელმწიფო 

ელექტროსისტემა (―GSE‖) და შპს ,,ენერგოტრანსი―. პროექტის ძირითადი 

განმახორციელებელი, ―GSE‖ წარმოადგენს 100%-ით სახელმწიფოს მფლობელობაში 

არსებულ კომპანიას, რომელიც ახორციელებს გადაცემისა და დისპეჩერიზაციის 

მომსახურებას მთელს საქართველოში. შპს ,,ემერგოტრანსი― წარმოადგენს GSE-ის სრულ 

მფლობელობაში არსებულ შვილობილ კომპანიას, რომელიც ახორციელებს BSTN 

პროექტს. შესაბამისად, შპს ,,ენერგოტრანსი― არის განმახორციელებელი უწყება, რომელიც 

პასუხს აგებს სამოქმედო გეგმის მომზადებისა და განხორციელების პროცესზე.  
 

GSE/ენერგოტრანსს პროექტის შემუშავებაში დახმარებას უწევს სხვა სახელმწიფო 

უწყებები და კერძო ორგანიზაციები, მშენებლობასა და ამოქმედებაში. მოქმედი 

კანონმდებლობის თანახმად, იუსტიციის სამინისტროს საჯარო რეესტრის ეროვნულ 

სააგენტოს ევალება კანონიერი მფლობელების საკუთრების უფლების აღიარება, მიწის 

მფლობელობის რეგისტრაცია  სოფლის თემების გადამოწმების და სერტიფიცირების, 

ნოტარიუსების, საკუთრების უფლების აღიარების კომისიების და ადგილობრივი 

ადმინისტრაციის/მუნიციპალიტეტების მონაცემების საფუძველზე. 

ადგილობრივი/რაიონული საჯარო რეესტრის ასევე პასუხს აგებს მიწის მფლობელებისგან 

შესყიდული მიწის GSE-თვის გადაცემის პროცედურაზე. ადგილობრივი ხელისუფლება 

რაიონის და სოფლის დონეზე მონაწილეობას იღებს მიწის ნაკვეთების დაკანონებაში, 

მიწის შესყიდვაში და განსახლების პროცესში. გარემოს და ბუნებრივი რესურსების 

დაცვის სამინისტრო პასუხისმგებელია გარემოს დაცვის საკითხებზე.   

 

90. OHL პროექტის სხვადასხვა მახასიათებლები/მონაკვეთები განთავსებულია 

საქართველოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში, ხობის და ზუგდიდის 

მუნიციპალიტეტებში. RAP-ში მონაწილეობს ყველა შესაბამისი საკრებულო, გამგეობა, 

რეესტრი და PRRC.  ადგილობრივი საკრებულოები და სოფლის რწმუნებულები 

ჩართულები არიან ადგილობრივ დონეზე განხორციელებულ LAR ღონისძიებებში.   
 

91. პროექტს დააფინანსებს EBRD და  დაინტერესებულ მხარეებს უზრუნველყოფს 

რჩევებით მიწის შესყიდვის საკითხებთან დაკავშირებით და გაუწევს ზედამხედველობას 

აღნიშნულ საქმიანობას.    
 

 

5.2 მიწის რეგისტრაციის ორგანიზაციები 
 

92. კერძო სამართლის იურიდიული პირების  და  ფიზიკური პირების  

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლების 

შესახებ საქართველოს კანონის 4-ე მუხლის 1 პუნქტის თანახმად, შესაბამისი 

ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანო უფლებამოსილია, 

ცნოს საკუთრების უფლება მიწის ნაკვეთზე, რომელიც ნებართვის გარეშეა დაკავებული 

და კომისიის მეშვეობით განახორციელოს საკუთარი უფლებამოსილება. კომისია 

საკუთარ ფუნქციებს ახორციელებს ოფიციალური ადმინისტრაციული პროცედურებით, 

რომლებიც გაწერილია საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის VIII თავში. 



62 

 

 
 

ამავე კანონის  41 მუხლის თანახმად, იურიდიულ მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებული მიწის საკუთრების  უფლების განმსაზღვრელ უწყებას წარმოადგენს 

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, 

რომელიც აღნიშნულ უფლებამოსილებას კანონით განსაზღვრული წესების შესაბამისად 

ახორციელებს. მიწაზე საკუთრების უფლების ცნობის შესახებ კომისიის მიერ 

გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ და შესაბამისი საკადასტრო ნახაზის წარმოდგენის 

საფუძველზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო არეგისტრირებს საკუთრების 

უფლებას მოცემულ მიწის ნაკვეთებზე.  
 

5.2.1 რწმუნებული და გამგეობა სოფლის (თემის) დონეზე  
 

93. თემის დონეზე გამგეობა წარმოადგენს თვითმმართველობის აღმასრულებელ 

უწყებას, რომელსაც რწმუნებული ხელმძღვანელობს. რწმუნებულს ეკუთვნის უმთავრესი 

როლი მიწის ნაკვეთების დაკანონების  და რეგისტრაციის პროცესში. რწმუნებული 

ადასტურებს ზემოქმედების ქვეშ არსებული მიწის ნაკვეთების მფლობელობას, მიწის 

ნაკვეთების პარამეტრებს და ამტკიცებს კადასტრულ რუკებს და დაკანონებისთვის 

მომზადებულ სხვა მონაცემებს12. გამგებელი მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

არაკანონიერი მფლობელების (მფლობელები, რომლებიც მთავრობის ნებართვის გარეშე 

ფლობდნენ მოცემულ ქონებას საქართველოში მიწის პრივატიზაციის კანონის 

ამოქმედებამდე) დაკანონების პროცესში. გამგეობას გააჩნია ძალაუფლება, დაამოწმოს13  

დაკავებული მიწის ნაკვეთის მონაცემები და შეამოწმოს მიწის ნაკვეთით სარგებლობის 

ფორმა, როგორც პირველი ინსტანციის უწყებამ, დოკუმენტები შემდგომ წარედგინება 

საკუთრების უფლების რეგისტრაციის კომისიას (PRRC), რაც საჯარო რეესტრში 

რეგისტრაციისთვის ძირითად ნაბიჯს წარმოადგენს. დაკანონების მოთხოვნის წარმდგენი 

პირების მეზობლებიც მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ავტორიზაციის პროცესში. 

სოფლის რწმუნებულიც ჩაერთვება განახლებისა და განხორციელების RAP პროცესში.  
 

5.2.2 საკრებულო 

 

94. საკრებულო თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოა 

მუნიციპალიტეტის და სოფლის დონეზე. სოფლის/მუნიციპალური საკრებულო 

დღეისათვის ნაკლებად არის ჩართული დაკანონებას დაქვემდებარებული მიწის 

ნაკვეთების დაკანონების პროცესში. თუმცა, მუნიციპალური საკრებულო დახმარებას 

უწევს PRRC-ის არა-კანონიერი მფლობელების განცხადების ავტორიზაციაში.  
 

5.2.3 საკუთრების უფლების აღიარების კომისია   
 

95. კერძო სამართლის იურიდიული პირების  და  ფიზიკური პირების  

მფლობელობაში (სარგებლობაში) არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლების 

შესახებ საქართველოს 2007 წლის კანონის თანახმად, საქართველოს მთავრობამ რაიონულ 
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 ჩვეულებრივ მიღებული პროცედურების თანახმად, დაურეგისტრირებელი მიწის ნაკვეთების 

მფლობელები დაკანონების მიზნით სარგებლობენ რუკების შემდგენელი კერძო სააგენტოების  და 

ანაზღაურების სანაცვლოდ მომუშავე ექსპერტების მომსახურებით, რომლებიც ამზადებენ მიწის 

მონაცემებს (რუკებს და ნაკვეთის პარამეტრებს). წინამდებარე პროექტის შემთხვევაში გამოყენებული იქნა 

კონსულტანტების დახმარება ძირითადი დოკუმენტების, მაგალითად რუკების და ნაკვეთის მონაცემების 

მომზადების პროცესში. 

13
 მართალია, სავალდებულო არ არის, თუმცა ეს არაკანონიერი მფლობელების დაკანონების ერთ-ერთი 

შესაძლო პროცედურაა. ნოტარიულად დამოწმებული მოწმეების ხელმოწერებიც წარმოადგენს 

იურიდიულად მისაღებ დოკუმენტს მიწის ნაკვეთის არაკანონიერი მფლობელობის დასადასტურებლად.   
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დონეზე აამოქმედა PRRC არაკანონიერი მფლობელების (ნებართვის გარეშე დაკავებული 

მიწის ნაკვეთების მფლობელები) საკუთრების უფლების აღიარების მიზნით შემდგომი 

რეგისტრაციისთვის.  PRRC ამოწმებს და ავტორიზაციას ანიჭებს მფლობელობის 

განცხადებას საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში რეგისტრაციის მიზნით. PRRC 

ამოწმებს მხოლოდ იმ AP-ების განცხადებას, რომლებიც რეგისტრირებულნი არ არიან, 

მაგრამ ფლობენ სასახლკარე მიწის ნაკვეთს ან სასახლკარე მიწის ნაკვეთის მომიჯნავე 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწას (,,მიწის არაკანონიერი მფლობელები―, 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისი განსაზღვრებით).  
 

5.2.4 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო და რაიონის სარეგისტრაციო  

დაწესებულებები    
 

96. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო (NAPR) მნიშვნელოვან როლს თამაშობს 

განსახლების სამოქმედო გეგმის როგორც შემუშავებაში, ასევე განხორციელებაში.  

განსახლების სამოქმედო გეგმის შემუშავების ეტაპზე, როდესაც იდენტიფიცირებულია 

მიწის მფლობელები/მიწით მოსარგებლეები და განსაზღვრულია მათი საკუთრების 

უფლებები, მოპოვებული უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტები. ამ 

დოკუმენტების ნაწილი (საკარმიდამო წიგნები და ა.შ.) წარსულში არქივში ინახებოდა. 

დღეისათვის რეგიონალური არქივები განთავსებულია საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ტერიტორიული რეგისტრაციის ოფისებში. ტერიტორიული რეგისტრაციის 

ოფისების არქივში დაცული მასალები მნიშვნელოვანი წყაროა იმ მფლობელებისთვის, 

რომლებსაც ესაჭიროებათ საკუთრების უფლების დაკანონება14, მაგრამ არ გააჩნიათ 

სრული დოკუმენტაცია, რათა მიიღონ1 მიწაზე მათი საკუთრების უფლებების 

დამადასტურებელი საბუთი.  
 

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს როლი განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებაში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან საქართველოს კანონით 

,,საჯარო რეესტრის შესახებ― საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო წარმოადგენს 

რეგისტრაციის უწყებას, რომელიც ახორციელებს კანონით განსაზღვრულ საჯარო და 

იურიდიულ ავტორიზაციას, არეგისტრირებს დაზარალებული პირების (PAP) 

საკუთრების უფლებას (აღნიშნულს ეწოდება ,,პირველადი რეგისტრაცია― განსახლების 

სამოქმედო გეგმის ტერმინოლოგიის თანახმად) და მფლობელის მიერ სახელმწიფოსთვის 

საკუთრების უფლების გადაცემის სამართლებრივ აქტს (,,მეორადი რეგისტრაცია―). 
 

97. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ტერიტორიული რეგისტრაციის ოფისები 

მჭიდროდ თანამშრომლობენ ჯგუფებთან, რომლებიც განსახლების სამოქმედო გეგმის 

შექმნაზე და განხორციელებაზე მუშაობენ. უპირველეს ყოვლისა, ასეთი თანამშრომლობა 

ნიშნავს სააგენტოს ტერიტორიული რეგისტრაციის ოფისების არქივში დაცული 

დოკუმენტების ხელმისაწვდომობას.     
 

5.3 მიწის შესყიდვა და განსახლების ორგანიზება 
 

5.3.1 GSE – საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა   
 

                                                
14

 ―დაკანონება‖ ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტის 2007 წლის 15 სექტემბრის No. 525 ბრძანებულებით 

,,კერძო სამართლის იურიდიული პირების  და  ფიზიკური პირების  მფლობელობაში (სარგებლობაში) 

არსებული მიწის ნაკვეთების საკუთრების უფლების შესახებ― დადგენილი საკუთრების უფლების აღიარებას. 



64 

 

 
 

98. პროექტზე საერთო პასუხისმგებლობა ეკისრება GSE/ენერგოტრანსს. აღნიშნული 

მოიცავს შესაძლებლობების განვითარებას RAP, მომზადებას, დაფინანსებას და ყველა 

RAP დავალების ზედამხედველობას, ასევე სააგენტოებს შორის კოორდინაციას. 

GSE/ენერგოტრანსი განახორციელებს საკუთარ ფუნქციებს და პასუხისმგებლობას 

იკისრებს დაგეგმვისა და ზედამხედველობის საერთო მართვაზე დაცვის ყველა ამოცანის, 

მათ შორის RAP განხორციელების უზრუნველყოფაზე.  
  

99. GSE/ენერგოტრანსი პასუხისმგებელია ყველა  RAP ამოცანაზე, როგორც 

ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი მმართველობის დონეზე. სხვა ამოცანებთან ერთად  

GSE/ენერგოტრანსი პასუხს აგებს (i)  იმ კონსულტანტების დაქირავებაზე და 

ზედამხედველობაზე, რომლებიც მოამზადებენ/განახორციელებენ RAP-ებს; (ii) საჭირო 

RAP სიმძლავრის დადგენაზე ყველა შესაბამის მუნიციპალიტეტში;  (iii) სათანადო შიდა 

მონიტორინგის უზრუნველყოფაზე; და (iv) მშენებლობის ზედამხედველი 

კონტრაქტორისთვის (ინჟინრისთვის) RAP ამოცანების განხორციელების დავალებაზე. 

GSE/ენერგოტრანსი ასევე უზრუნველყოფს ყველა საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენას 

საქართველოს მთავრობიდან RAP ბიუჯეტის დაუყოვნებელი გამოყოფისთვის და AP-

ებისთვის შემდგომი ანაზღაურების უზრუნველყოფისთვის, ხელს შეუწყობს ყველა RAP 

დაკავშირებული ღონისძიებების კოორდინაციის შენარჩუნებას.  
 

100. 2013 წელს GSE ფარგლებში შეიქმნა გარემოს და სოციალური დაცვის ერთეული 

განსახლების ჯგუფთან ერთად. ამჟამად დაქირავებულია ერთი სოციალური 

დაცვის/განსახლების სპეციალისტი მსოფლიო ბანკის მიერ დაფინანსებული 

პროექტებისთვის. პერსონალმა გაიარა პროფესიონალური სტაჟირება  GSE-თვის 

მსოფლიო ბანკის მიერ გაწეული ტექნიკური დახმარების ფარგლებში. თითოეული 

ცალკეული პროექტისთვის, მათ შორის წინამდებარე პროექტისთვის GSE-ს ესაჭიროება 

ადგილობრივი სპეციალისტი, რომელიც იმოქმედებს როგორც კონსულტანტი RAP-ის 

განხორციელების პროცესში.  

 

განსახლების მართვის ჯგუფი (RMT) ფლობს სპეციფიკურ გამოცდილებას და უნარ-

ჩვევებს მიწის შესყიდვის და განსახლების (LAR) სფეროში და პასუხს აგებს პროექტთან 

დაკავშირებულ LAR ღონისძიებებზე. RMT პასუხისმგებელია ყველა ტექნიკური სამუშაოს 

ზედამხედველობაზე, რათა უზრუნველყოფილი ი ქნას RAP მომზადების და 

განხორციელების ამოცანების შესრულება და კოორდინაცია GSE-თან, როგორც 

ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეებზე.  
 

101. GSE/ენერგოტრანსის სპეციფიკური ამოცანები მოიცავს (i) RAP-ის განახლებას 

თითოეული RPF-ის შემთხვევაში შესაბამისი პროცედურების შემდეგ,   (ii) RAP-ის 

მომზადების ზედამხედველობას სამშენებლო კონტრაქტებისთვის და მის 

განხორციელებას დონორი IFI-დან თანხმობის მიღების შემდეგ;  (iii) მიწის შესყიდვის და 

განსახლების (LAR) მოცულობის დადგენა რეგიონალურ დონეზე;  (iv) სათანადო შიდა 

მონიტორინგის უზრუნველყოფა; და (v) გარე მონიტორინგის უწყების დაქირავება 

დონორი IFI რეკომენდაციის შემდეგ.  RMT ასევე უზრუნველყოფს ყველა საჭირო 

დოკუმენტაციას PAP-თვის მიწის შესყიდვისთვის და განსახლებისთვის საჭირო 

ბიუჯეტის დაუყოვნებელი გამოყოფისთვის და უზრუნველყოფს კოორდინაციას მიწის 

შესყიდვასთან და განსახლებასთან დაკავშირებულ ყველა ღონისძიებას შორის.  
 

102. GSE/ენერგოტრანსი პასუხს აგებს იმაზე, რომ უზრუნველყოფილი იქნას RAP 

მომზადების მიზნით დამოუკიდებელი უწყების/კომპანიის დაქირავება კვლევის 

განხორციელებისთვის და დოკუმენტაციის, მათ შორის საკადასტრო კვლევის,  PAP 
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მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის, ზარალის ინვენტარიზაციის, მიწის და მიწის 

ჩანაცვლების აქტივების ღირებულების წარმოდგენისთვის. RAP მომზადდება კვლევების 

შედეგებზე დაყრდნობით საბოლოო OHL RoW-ს შემდეგ დეტალური საინჟინრო 

დიზაინის მიხედვით.  
 

 

103. GSE-ს გადაწყვეტილების და მიწის შესყიდვის და მიწაზე გატარების უფლების 

ფასების საფუძველზე წარმოდგენილი იქნება შეთავაზება მიწის ნაკვეთების შესყიდვის 

თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ  PAP თანხმობას განაცხადებს შესყიდვაზე, იგი თანხმობას 

ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულებაზე ხელმოწერით დაადასტურებს, რომელიც 

დარეგისტრირდება საჯარო რეესტრში.  ეს ხელშეკრულება გამოყენებული იქნება 

კომპენსაციის გადასახადის დამუშავების და გაცემის მიზნით. იმ შემთხვევაში, თუ 

შეთანხმების მიღწევა ვერ მოხერხდება PAP და GSE განსახლების ჯგუფს შორის, 

მოგვიანებით მიღებული იქნება გადაწყვეტილება ექსპროპრიაციის დაწყების შესახებ.  
 

104. ჯვარი-ხორგას OHl-ის, ჯვარის ქვესადგურის პროექტის და აღნიშნულთან 

დაკავშირებული RAP-ების (მათ შორის კონკრეტული RAP 1-ის) განხორციელების 

მიზნით GSE/ენერგოტრანსი დაიქირავებს სპეციფიკური მომსახურების კომპანიას, 

რომელსაც გააჩნია გამოცდილება RAP განხორციელებაში IFI მოთხოვნების შესაბამისად.  
 

 
 

5.3.2 მუნიციპალური LAR ჯგუფი 

 

105. მუნიციპალური LAR ჯგუფი წარმოადგენს მუნიციპალური და სოფლის 

კომპეტენტური უწყებების და PAP-ების მონაწილეობით შექმნილ არაოფიციალურ 

ჯგუფს, რათა ტექნიკური დახმარება აღმოუჩინოს GSE-ს RAP-ის მომზადების და 

განხორციელების პროცესში. დახმარება მოიცავს დაზარალებული მიწის მფლობელების 

და მიწით მოსარგებლეების იდენტიფიკაციას, მიწის ნაკვეთების საზღვრების დადგენას, 

მონაცემების მოპოვებას მფლობელობის შესახებ, ურთიერთობას PAP-ებთან, დავების 

არაოფიციალრუი გზით მოგვარებას, დაკანონებას დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთების 

შეუფერხებელი დაკანონების უზრუნველყოფას, ა.შ. მუნიციპალური LAR ჯგუფი მოიცავს 

მუნიციპალურ ჯგუფს (მუნიციპალურ დონეზე) და LAR სამუშაო ჯგუფებს სოფლის 

დონეზე. მუნიციპალურ დონეზე მოქმედი ჯგუფი წარმოდგენილია გამგებლით, საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელით და ზემოქმედების ზონაში მოქცეული 

სოფლების და GSE-ის განსახლებს მართვის ჯგუფის (RMT) წარმომადგენლებით. 

მუნიციპალური LAR ჯგუფის მითითებებით თითოეულ სოფელში შეიმქნება სოფლის 

წარმომადგენლებისგან (რწმუნებული) შემდგარი LAR სამუშაო ჯგუფები, მათ მიერ 

დელეგირებული კომპეტენტური ტექნიკოსი სპეციალისტები (მინიმუმ ერთი ადამიანი) 

და RU წარმომადგენლები.  LAR სამუშაო ჯგუფები დახმარებას გაუწევენ GSE-ის მიერ 

დაქირავებულ კონსულტანტს PAP-ების იდენტიფიკაციაში, მიწის ნაკვეთების 

საზღვრების დადგენაში და  ადგილობრივ საზოგადოებასთან კომუნიკაციაში. 

რწმუნებული საკუთარი ხელმოწერით დაამოწმებს ზემოქმედების ზონაში მოქცეული 

მიწის ნაკვეთების მფლობელების და მიწით მოსარგებლეების სიას, ასევე GSE 

კონსულტანტის მიერ მიწის მფლობელების თანდასწრებით თითოეული დაზიანებული 

მიწის ნაკვეთის აზომვისა და ინვენტარიზაციის ამსახველ დოკუმენტებს. საჯარო 

რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ადგილობრივი ოფისი და სოციალური მომსახურების 

სააგენტო ითანამშრომლებს LAR სამუშაო ჯგუფთან და დახმარებას გაუწევს მას 

დაარქივებული დოკუმენტების მოპოვებაში, PAP-ების სოციალური სტატუსის 
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დადგენაში და მათი საკუთრების დარეგისტრირებაში.  ადგილობრივი საჯარო რეესტრის 

სააგენტო GSE-ის რეკომენდაციების RMT საფუძველზე დაიწყებს PAP-ებთან 

მოლაპარაკებებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული მიწის ნაკვეთების და სხვა აქტივების 

შესყიდვის და მათ მიერ განცდილი ზარალის კომპენსირების შესახებ. შეთანხმების 

შემთხვევაში  AP-ები ხელს მოაწერენ ხელშეკრულებას, სადაც მითითებული იქნება, რომ 

ისინი თანხმდებიან მათთვის გაცემულ კომპენსაციაზე, აღნიშნულის შემდეგ 

ხელშეკრულება დარეგისტრირდება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში. 

მოლაკაპარაკებების და საკუთრების რეგისტრაციის დროს GSE-ის განსახლების ჯგუფს 

დახმარებას გაუწევენ  LAR ჯგუფის (როგორც სამუშაო ჯგუფების, ასევე მუნიციპალური 

ჯგუფის) წევრები, მათ შორის სოფლის რწმუნებული, საჯარო რეესტრის ეროვნული 

სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის პერსონალი, ა.შ. ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულება 

წარმოადგენს კომპენსაციის გაცემის საფუძველს. იმ შემთხვევაში, თუ მოლაპარაკებები 

PAP და LAR ჯგუფებს შორის ჩაიშლება, აღნიშნულის შესახებ LAR ჯგუფი აცნობებს GSE-

ს, რის შემდეგაც GSE დაიწყებს ექსპროპრიაციის პროცესს. ამავდროულად  LAR ჯგუფი 

აცნობებს PAP-ებს დავების გადაჭრის პროცესის შესახებ (იხ. თავი 9), რომლის 

გამოყენებაც შესაძლებელია დავების არაოფიციალური წინასწარი მოგვარების მიზნით.  
 

5.3.3 ადგილობრივი ხელისუფლება 

 

106. ადგილობრივი ადმინისტრაცია, განსაკუთრებით მუნიციპალურ დონეზე ფლობს 

მიწის ადმინისტრირების, შეფასების, შემოწმების და შესყიდვის პირდაპირ 

იურისდიქციას.  LAR კონსულტანტების მიერ კვლევების  და აქტივების შეფასების 

დადასტურების მიზნით GSE საკუთარი კონსულტანტების მეშვეობით ჩამოაყალიბებს 

მუნიციპალური დონის LAR ჯგუფებს, რომლებშიც დაინიშნებიან ოფიციალური 

წარმომადგენლები მუნიციპალური ადმინისტრაციიდან  (მუნიციპალუფრი საკრებულო; 

გამგებელი) და ზემოქმედების ზონაში მოქცეული თითოეული სოფლიდან/თემიდან 

(ზემოქმედების ზონაში მოქცეული თითოეული სოფლის/თემის საკრებულოს 

წარმომადგენლები და გამგებლები). მუნიციპალური დონის LAR ჯგუფები შეიქმნა 

ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ ყველა მუნიციპალიტეტში, რომლებიც მჭიდროდ 

თანამშრომლობენ კონსულტანტებთან და GSE-თან. მუნიციპალიტეტების LAR ჯგუფები 

მონაწილეობას იღებენ RAP-ის მომზადებასა და განხორციელებაში.  
 

5.4 სხვა ორგანიზაციები და უწყებები   
 

5.4.1 სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კონტრაქტორები 

 

107. სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კონტრაქტორი ინიშნება GSE-ის მიერ 

სამშენებლო სამუშაოების შესრულების მიზნით, იგი პასუხს აგებს სამშენებლო 

სამუშაოების შედეგად მიყენებული ზიანის შემცირებაზე. RAP და ტექნიკური დიზაინის 

საფუძველზე მიწის ნაკვეთი, რომელიც იდენტიფიცირებული და შესყიდული იქნება  

როგორც OHL ROW ნაწილი, დაექვემდებარება დემარკაციას, რათა გარკვევით გამოეყოს 

დარჩენილი შეუსყიდავი ნაწილისგან. სამშენებლო სამუშაოებზე განხორციელდება 

მონიტორინგი  GSE-ის მიერ ზიანის დროებით შემცირებასთან შესაბამისობის 

უზრუნველყოფის მიზნით.  
 

5.4.2 კონსულტანტები და აუდიტორები 

 

GSE/ენერგოტრანსის მიერ დაქირავებული სპეციალიზებული RAP პასუხს აგებს RAP-ის 

მომზადებასა და განხორციელებაზე, ამასთან ადგილზე მობილიზებული იქნება 
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სამშენებლო სამუშაოების ზედამხედველი კონსულტანტი, რომელიც გააკონტროლებს 

სამშენებლო სამუშაოების შედეგად მიყენებულ ზიანს, მათ შორის განსახლების შედეგად 

გამოწვეულ დროებით ან გაუთვალისწინებელ ზიანს.   

(i) RAP კონსულტანტი: კონსულტანტს ჰყავს  სოციალური განვითარების და 

განსახლების საერთაშორისო სპეციალისტი და ეროვნული 

განსახლების/სოციალური სპეციალისტი, რომელთაც ევალებათ RAP-ის 

სრულყოფა მშენებლობის თითოეულ ეტაპზე. RAP კონსულტანტს 

დაქირავებული აქვს კვლევის განმახორციელებელი უწყება მიწის შესყიდვის და 

განსახლების კვლევის განხორციელების მიზნით და დოკუმენტების, მათ შორის 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის, სოციო-ეკონომიკური კვლევის და ზიანის 

ინვენტარიზაციის დოკუმენტების მომზადება. RAP კონსულტანტს 

დასაქმებული ჰყავს სერთიფიცირებული დამოუკიდებელი შემფასებელი მიწის 

და აქტივების შეფასების და ჩანაცვლების ღირებულების შეფასების მიზნით. 

საბოლოო RAP მომზადდება კვლევების შედეგად მოპოვებული მონაცემების 

საფუძველზე საბოლოო OHL მარშუტის განსაზღვრის შემდეგ დეტალური 

საინჟინრო დიზაინის მიხედვით.  

(ii) GSE/ენერგოტრანსის სოციალური დაცვის კონსულტანტი (SSC): განიხილავს   

RAP განხორციელების საკითხს და სამშენებლო სამუშაოების დაწყებამდე 

მოამზადებს ანგარიშს შესაბამისობის შესახებ.   

(iii) ადგილობრივი განსახლების კონსულტანტი (LRC): დახმარებას გაუწევს GSE 

განსახლების ჯგუფს RAP-ის განხორციელების დროს და განიხილავს 

მშენებლობის დროს წარმოქმნილ განსახლებასთან დაკავშირებულ ყველა 

საკითხს.    

(iv) ზედამხედველობის კომპანია განიხილავს სამშენებლო სამუშაოების დროს 

დროებითი ან გაუთვალისწინებელი განსახლების ზემოქმედების შედეგად 

გამოწვეულ ზიანს.  

 
 

5.4.3 საქართველოს სასამართლოები 

 

108. საქართველოს სასამართლოები წარმოადგენს RAP-ის განხორციელების 

ფარგლებში წამოჭრილი საკითხების და დავების გადაჭრის უკანასკნელი ინსტანცია. იმ 

შემთხვევაში, თუ  GSE და PAP-ებს შორის ვერ მოხერხდება შეთანხმების მიღწევა კერძო 

საკუთრების შესყიდვასთან დაკავშირებით, GSE, რომელიც მოქმდი კანონმდებლობის 

თანახმად ფლობს ექსპროპრიაციის მანდატს, სასამართლოს წარუდგენს მოთხოვნას 

ექსპროპრიაციის შესახებ.  ექსპროპრიაციის უფლების მიღების და შესაბამისი 

პროცედურების განხორციელების  შემდეგ GSE მიიღებს სამიზნე აქტივებს. დამტკიცების 

და შესაბამისი პროცედურის შემდეგ მას სასამართლო მიანიჭებს ექსპროპრიაციის 

უფლებას და GSE დაეუფლება აღნიშნულ ქონებას. 

 

109. ამასთან, იმ შემთხვევებში, როდესაც RAP განხორციელებასთან და 

კომპენსაციასთან დაკავშირებული საჩივრების და დავების მოგვარება სხვადასხვა 

დონეზე ვერ მოხერხდება ,,დავის გადაჭრის მექანიზმის― მიხედვით, AP-ს მიენიჭება 

უფლება, საკითხი გაასაჩივროს სასამართლოში, როგორც უკანასკნელ ინსტანციაში. მისი 

გადაწყვეტილება იქნება საბოლოო და დაექვემდებარება აღსრულებას.  
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5.4.4 ფინანსთა სამინისტრო 

 

110. ბიუჯეტი RAP-ის განხორციელებისთვის მიეწოდება  GSE-ს ფინანსთა 

სამინისტროდან ამ უკანასკნელის მხრიდან ოფიციალური თანხმობის შემდეგ.  RAP 

ბიუჯეტი განთავსდება GSE-ს ანგარიშებზე (ან მისი ფისკალური აგენტის ანგარიშზე), 

რომელსაც ეკისრება პასუხისმგებლობა პროექტის ფინანსური მართვისთვის.   
 

5.4.5 იუსტიციის სამინისტრო 

 

111. იუსტიციი სამინისტრო პასუხს აგებს იურიდიულ საკითხებზე, როგორიცაა მიწის 

მფლობელობა, ხოლო იუსტიციის სამინისტროს სტრუქტურაში შემავალ საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს ევალება მიწის მფლობელობის რეგისტრაცია და ყიდვა-

გაყიდვის ხელშეკრულების საფუძველზე მიწის მფლობელებისგან  GSE-თვის გადაცემა.   
 

5.4.6 დონორი EBRD 

 

112. პერიოდულად პროექ ტის ზედამხედველობის გარდა EBRD შეისწავლის RAP-ს და 

უზრუნველყოფს ხელშეკრულებების გაფორმებას და პროექტის ფარგლებში სამშენებლო 

სამუშაოების დაწყებას.    
 

 

113. საორგანიზაციო სქემა, რომელზეც ნაჩვენებია LAR ღონისძიებებში ჩართული 

ყველა შესაბამისი დაწესებულება, მოცემულია ნახაზში 5.1:    
 

 

5.5 LAR შესაძლებლობების განვითარება 

 

114. შესაბამის უწყებებში შესაძლებლობების განვითარების საწყისი ეტაპი 

განხორციელდა RAP მომზადებისას ეკონომიკური მიზანშეწონილობის ანალიზის დროს. 

დეტალური კონსულტაციები გაიმართა ყველა შესაბამის უწყებასთან. GSE ჩამოაყალიბა 

,,განსახლების მართვის ჯგუფი―, რომელიც წარმართავს მიწის შესყიდვის და განსახლების 

საკითხებს, ოფიციალური პირებისთვის EBRD ESP 2008 პოლიტიკის მოთხოვნების 

შესახებ მოსამზადებელი სწავლება უზრუნველყოფილი იქნება კონსულტანტის 

განსახლების სპეციალისტის მიერ, მათ მიეწოდებათ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ 

როგორ  განავითარონ დაბალანსებული საკომპენსაციო პაკეტი PAP-ების, მთავრობის,  

GSE, დონორი IFI-ების მოთხოვნების გათვალისწინებით. შესაძლებლობების 

განვითარების ტრენინგი ასევე ჩატარდება ადგილობრივი ადმინისტრაციის დონეზე 

გამართული კონსულტაციების და არაოფიციალური ტრენინგების სესიის  ფარგლებში. 

რეგიონალურ დონეზე GSE-ის წარმომადგენლები ასევე პასუხს აგებენ LAR 

ღონისძიებების დაგეგმვასა და მუნიციპალური ადმინისტრაციის კოორდინაციაზე. 

მუნიციპალურ დონეზე მოქმედი LAR ჯგუფები თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე 

ინფორმირებულნი იქნებიან იმის თაობაზე, რომ მათ დაეკისრებათ პასუხისმგებლობა, 

RAP პროცესში GSE-ის LARC-ს დახმარება გაუწიონ LAR ღონისძიებების 

განხორციელებაში.  

 
115. GSE/ენერგოტრანსის განსახლების ჯგუფის ფარგლებში შესაძლებლობების 

გაფართოვების და ადამიანური რესურსების კუთხით სასურველია LAR 

შესაძლებლობების გაფართოვება პროექტისთვის LAR დაკავშირებული ამოცანების 

ეფექტური განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით. 2013 წელს GSE-ში შეიქმნა 

გარემოს დაცვის და სოციალური დაცვის განყოფილება. ამჟამად განყოფილების უფროსის 
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გარდა პერსონალი ასევე მოიცავს სოციალური დაცვის ერთ სპეციალისტსაც.  GSE-ის 

ამჟამინდელი განსახლების შესაძლებლობები საჭიროებს გაფართოვებას, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს პროექტის ფარგლებში სოციალური დაცვის სრული 

შესაბამისობა.  ამ კონკრეტული პროექტის საჭიროებებისთვის GSE/ენერგოტრანსმა 

დაიქირავა RAP კონსულტანტი RAP-ების მომზადებისა და განხორციელების მიზნით. 

კონსულტანტს ჰყავს  სოციალური განვითარების და განსახლების საერთაშორისო 

სპეციალისტი და ეროვნული განსახლების/სოციალური სპეციალისტი, რომელთაც 

ევალებათ RAP-ის სრულყოფა მშენებლობის თითოეულ ეტაპზე. RAP კონსულტანტს 

დაქირავებული აქვს კვლევის განმახორციელებელი უწყება მიწის შესყიდვის და 

განსახლების კვლევის განხორციელების მიზნით და დოკუმენტების, მათ შორის 

მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის, სოციო-ეკონომიკური კვლევის და ზიანის 

ინვენტარიზაციის დოკუმენტების მომზადება. RAP კონსულტანტს დასაქმებული ჰყავს 

სერთიფიცირებული დამოუკიდებელი შემფასებელი მიწის და აქტივების შეფასების და 

ჩანაცვლების ღირებულების შეფასების მიზნით. საბოლოო RAP მომზადდება კვლევების 

შედეგად მოპოვებული მონაცემების საფუძველზე საბოლოო OHL მარშუტის განსაზღვრის 

შემდეგ დეტალური საინჟინრო დიზაინის მიხედვით.  
 

116. LAR  ღონისძიებებში მონაწილე პერსონალი RMT, LARC, მუნიციპალურ და 

საველე დონეზე გაივლის მომზადებას  EBRD განსახლების პოლიტიკის და მართვის 

შესახებ. მოსამზადებელი კურსი მოიცავს შემდეგ საკითხებს:    
 

(i) მიწის შესყიდვის პრინციპები და პროცედურები  (EBRD და GOG); 

(ii) პროექტის დაინტერესებული მხარეები 

(iii) მიწის შესყიდვის და განსახლების პროცესში მონაწილე ორგანიზაციები და 

მათი როლები  

(iv) საჯარო კონსულტაციისა და მონაწილეობის პროცესი;   

(v) საკუთრების უფლება და კომპენსაციის და დახმარების გაცემის 

მექანიზმები 

(vi) დავების მოგვარება; და    

(vii) განსახლების ღონისძიებების მონიტორინგი.   

 
 
 
 

ნახაზი 5.1 LAR საორგანიზაციო სქემა 
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ჯგუფი 

RMT 



71 

 

 
 

 

6. კონსულტაცია და მონაწილეობა 
  

6.1 შესავალი 
 

კონსულტაცია და მონაწილეობა წარმოადგენს პროცესს, რომლის მეშვეობითაც 

დაინტერესებული მხარეები ზემოქმედებენ და აკონტორლობენ განვითარების 

ინიციატივებზე, ხოლო აღმასრულებელი უწყებები, პოლიტიკის შემქმნელები, 

ბენეფიციარები და AP განიხილავენ და ერთმანეთს უზიარებენ საკუთარ შეხედულებებს 

პროექტის მიმდინარეობის პროცესში. კონსულტაცია და მონაწილეობა წარმოადგენს 

პროექტის დიზაინის დაგეგმვისა და მომზადების უმთავრეს პრინციპს. EBRD ESP 2008 

დიდ უპირატესობას ანიჭებს საზოგადოებასთან კონსულტაციებს და საზოგადოების 

მონაწილეობას, რათა გაიზარდოს საზოგადოების როლი და საზოგადოების 

შეხედულებები გათვალისწინებული იქნას პროექტის სოციალურად და ეკოლოგიურად 

შესაბამისი დიზაინის შემუშავების და განხორციელების პროცესში. ასევე, საქართველოს 

კანონმდებლობის ფარგლებში, აქცენტი კეთდება კონსულტაციებზე და ინფორმაციის 

მიწოდებაზე, რათა უზრუნველყოფილი იქნას AP მონაწილეობა ამ პროცესში. 

 

117. ამ კონსულტაციების უმთავრესი მიზანია, უზრუნველყოფილი იქნას AP და სხვა 

დაინტერესებული მხარეების ინფორმირებულობა, განათლება, კონსულტაციების 

მიწოდება და პროექტის განვითარების და სოციალური და განსახლების გეგმის პროცესში 

აქტიური მონაწილეობა; ცვლილებების მიმართ საზოგადოების უარყოფითი 

დამოკიდებულების შეცვლა; ნებისმიერი შესაძლო უარყოფითი ზემოქმედების შემცირება 

და მინიმუმამდე დაყვანა და ხალხისთვის პროექტის დადებითი მხარეების 

ხელმისაწვდომობა. მაშასადამე, გათვალისწინებულია პროექტის შემუშავება და მიწის 

შესყიდვის და განსახლების გეგმების მომზადება, AP და საზოგადოებასთან 

კონსულტაციების გამართვა და მათი ჩართულობა მათი შეხედულებების, საჭიროებების 

და მისწრაფებების გათვალისწინების მიზნით. 2015 წლის მაისი-აგვისტოს გამავლობაშ 

საზოგადოებასთან კონსულტაციების პროცესის და ინდივიდუალური შეხვედრების 

შედეგად შემუშავებული იქნა ძირითადი დიზაინი, კონსულტაციები საზოგადოებასთან 

2015 წლის ივნისში დასრულდა. დეტალური ინფორმაცია საკონსულტაციო შეხვედრების 

შესახებ მოცემულია 4-ე დანართში.  
 

 

6.2 კონსულტაციის პროცესი და მეთოდები  
 

118. პროექტის პროცესში გამართული კონსულტაციები ადგილობრივ 

საზოგადოებებთან და სახელმწიფო უწყებებთან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ზუსტი 

დემარკაციის და ჯვარი-ხორგას 220 კვ OHL-ის კოშკურების მარშრუტის შერჩევის 

თვალსაზრისით. პროექტის OHL მარშრუტმა განიცადა რამდენიმე ცვლილება, რათა 

არიდებოდა მჭიდრო დასახლებებს, დაცულ ტერიტორიებს, სამოქალაქო დანიშნულწბის 

ნაგებობებს და მიწის შესყიდვებს. საზოგადოებასთა გამართულმა კონსულტაციებმა 

საჭირო გახადა საზოგადოებისთვის პროექტისა და მისი ზემოქმედების შესახებ ნათელი 

ახნა-განმარტებების მიცემა. ამისათვის გამოყენებული იქნა ადგილობრივ ენაზე 

მომზადებული ბროშურები, საზოგადოებასთან გამართულ ოფიციალურ და 

არაოფიციალურ შეხვედრებზე, ასევე ინდივიდუალური განხილვების, მოსახლეობის 

საყოველთაო აღწერის და მიწის და ქონების დეტალური აზომვითი კვლევების  

ფარგლებში გასაგებად იყო ახსნილი პროექტი.   AP-ები, მათი საზოგადოება და 

ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური პირები ინფორმირებული იყო იმის 
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შესახებ, რომ საზოგადოებისთვის მიეწოდებინათ დეტალური ინფორმაცია პროექტის 

დიზაინის შესახებ.  
 

119. სპეციალურად წინადებარე RAP-თვის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დროს 

ინდივიდულური კონტაქტის ფარგლებში კონსულტაციები გაიმართა AP-ებთან, 

საზოგადოებასთა შეხვედრების, მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის, სოციო-

ეკონომიკური კვლევის და დეტალური აზომვითი კვლევების დროს კონსულტაციები 

გაიმართა ყველა სავარაუდო AP პირთან.  
 

120. დაინტერესებულ მხარეებთან კონსულტაციების წარმართვის მიზნით 

გამოყენებული სხვადასხვა მეთოდი და მათი მონაწილეობა აღწერილია ცხრილში 6.1.  

 
 

ცხრილი 6.1: კონსულტირებული მხარის რეზიუმე და კონსულტაციების მეთოდები   

დაინტერესებული 

მხარეები 
მიზანი მეთოდი 

სავარაუდო AP-ები და 

მათი საზოგადოება   

 AP-ებისთვის ინფორმაციის მიწოდება, 

მათი შეხედულებების გაცნობა შესაძლო 

ზემოქმედების, შესაბამისობის და 

საკუთრების უფლების შესახებ, ასევე 

კომპენსაციის გაცემის, გადასახლების და 

რეაბილიტაციის პროცედურების შესახებ  

 შეხვედრები ყველა AH-

თან სოციო-ეკონოიკური 

კვლევის 

განხორციელების დროს 

 განხილვები კონკრეტულ 

ჯგუფებთან და სოფლის 

დონეზე გამართული 

შეხვედრები   

GSE მათ შორის მისი 

განსახლების ჯგუფი   
(RMT)   

 მთავრობის პოლიტიკის, პროექტის 

სახელმძღვანელო პრიორიტეტების და  

სამუშაოების შესახებ რჩევების მიღება 

 ხშირი ინდივიდუალური 

შეხვედრები   GSE-ის 

ოფიციალურ პირებთან 

იუსტიციის სამინისტროს 

საჯარო რეესტრის 

ეროვნული სააგენტო  

 საკადასტრო რუკის მიღება და 

ინფორმაცია ზემოქმდების ზონაში 

მოქცეული მიწის ნაკვეთების და 

ადამიანების შესახებ  

 კონსულტაციები და 

განხილვები ოფიციალურ 

პირებთან    

ადგილობრივი 

ხელისუფლება რაიონულ 

დონეზე (რაიონული 

მუნიციპალიტეტი), 

რწმუნებული  
 

 მათი თანამშრომლობის გამოყენება 

ზემოქმდების შეფასების კვლევაში და 

გამორჩენილ მიწის ნაკვეთებთან 

დაკავშირებული პრობლემის განხილვა  

(დაკანონებას დაქვემდებარებული 

მფლობელები) 

 შესაბამისი რაიონების 

ოფიციალურ პირებთან 

ინდივიდუალური 

შეხვედრები და 

განხილვები  

საკუთრების აღიარების 

კომისია რაიონულ 

დონეზე და საკრებულო  

 მათი თანამშრომლობის გამოყენება 

ზემოქმდების შეფასების კვლევაში და 

გამორჩენილ მიწის ნაკვეთებთან 

დაკავშირებული პრობლემის განხილვა  

(დაკანონებას დაქვემდებარებული 

მფლობელები) 

 შეხვედრა და ტრენინგი   

 
 

6.3 რეზიუმე 2012 წელს  განსახლების საწყისი კვლევის მომზადების დროს 

გამართული კონსულტაციების შესახებ  
 

121. განსახლების საწყისი კვლევის დროს პროექტის ზემოქმედების ქვეშ სავარაუდოდ 

მოქცეულ საზოგადოებაში დარიგდა საინფორმაციო ბროშურები, ამგვარად, 

მაცხოვრებლები ინფორმირებულნი იყვნენ პროექტის მახასიათებლების და EBRD’s ESP 

2008 პრინციპების შეასხებ. ბროშურები დარიგდა რაიონისა და სოფლის დონეზე, ასევე 

უშუალოდ გადაეცათ ზემოქმედების ზონაში პოტენციურად მოქცეული მიწის ნაკვეთების 
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მაცხოვრებლებს. ამ ეტაპზე შეზღუდული იყო შეხვედრები მოსახლეობასთან: გაიმართა 

ვიზიტები 8 სოფელში და კონსულტაციები ჩატარდა თითოეულ სოფელში დაახლოებით 

8-10 მოსახლესთან. მათ გადაეცათ ბროშურები მეზობლებში გავრცელების მიზნით.  
  

 

ელექტროგადამცემი ხაზების კორიდორით პოტენციურად დაზარალებული საზოგადოება   
 

თემი გადამცემი ხაზის მონაკვეთი 

ხობის რაიონის მუნიციპალიტეტი 
სოფელი ძველი ხიბულას თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი საჯიჯაოს თემი    220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი ნიჯიხევის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი ბიას თემი     220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი გურიპულის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი ახალსოფელის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

  

ზუგდიდის რაიონის მუნიციპალიტეტი   
სოფელი გრიგოლიშის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი ჩაქვინჯის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი კულიშკარის თემი  220კვ ჯვარი-ხორგა 

ნარაზენის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

ჭკადუაშის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

წალენჯიხის რაიონის მუნიციპალიტეტი   
სოფელი ლიას თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

სოფელი ეწერის თემი   220კვ ჯვარი-ხორგა 

  

სოფელი მუჯავას თემი   500კვ ჯვარი-მუჯავა 

სოფელი ჩალეს თემი   500კვ ჯვარი-მუჯავა 

სოფელი ჯვარის თემი   500კვ ჯვარი-მუჯავა 

  

 
 

6.4 კონსულტაციები AP-ებთან RAP მომზადების დროს 
 

122.  კონსულტაციების პროცესი დასრულებულია: შეხვედრები გაიმართა 

ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ ყველა მუნიციპალიტეტში, დარიგდა საინფორმაციო 

ბროშურები. ამ შეხვედრების ოქმები მოცემულია პროექტის RAP-ში, რომელიც შეიცავს 

დეტალურ დიზაინის (დანართი 3).  
 
 

6.5 ცვლილებები  LAR მიდგომაში შეხვედრების შემდეგ   
 

123. აღნიშნული შეხვედრის შემდეგ კომპენსაციების დაგეგმილ პროგრამაში შევა 

შესაბამისი ცვლილებები. აღნიშნულის მიზანი იყო ხეხილის ღირებულების უფრო 

ზუსტად დიფერენცირება იმის გათვალისწინებით, რომ ამ რეგიონში ხეხილი ძირითადი 

საქმიანობის სფეროა. საკონსულტაციო შეხვედრების ძირითად შედეგს წარმოადგენდა 

AH-ების და ადგილობრივი ხელისუფლების ჩართვა დემარკაციის პროცესში. ეს 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ რეგიონისთვის, რადგან მიწის მფლობელობა 

უმთავრესად ტრადიციულ უფლებას ეფუძნება და არა იურიდიულ დოკუმენტებს 

შესაბამისი ნახაზებით.  
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6.6 კონსულტაცია და მონაწილეობის გეგმა   
 

124. RMT,  GSE-ს სახელით უზრუნველყოფს ინფორმაციის გადაცემას RAP-ის 

ეფექტურად და დროულად   განხორციელებისთვის. სოფლის დონეზე კონსულტაციები 

გაიმართება AP-ებთან განხორციელების პროცესის განმავლობაში. ზოგადად 

საზოგადოების და კონრეტულად კი AP-ების სასარგებლოდ RAP ხელმისაწვდომი იქნება 

რაიონის საკრებულოების შესაბამის ოფისებში, თემის დონეზე კი გამგეობაში. RAP-ის 

ინგლისურენოვანი ბროშურა მოცემულია 2-ე დანართში.  
 

125. უწყვეტი კონსულტაციების უზრუნველყოფის მიზნით პროექტის ფარგლებში 

გათვალისწინებული შემდეგი ნაბიჯები:   
 

(i) საბოლოო RAP ხელმისაწვდომი გახდება EBRD-ის თანხმობის 

მიღებისთანავე     

(ii) GSE მოაწყობს სახალხო შეხვედრებს და საზოგადოებას მიაწვდის 

ინფორმაციას განსახლების პროცესში არსებული პროგრესის და 

სოციალური ღონისძიებების შესახებ 

(iii) GSE საკუთარი RMT-ს მეშვეობით მოაწყობს საჯარო შეხვედრებს, რათა 

ინფორმაცია მიეწოდოს საზოგადოებას გადასახდელი კომპენსაციის და 

დახმარების შესახებ. პროექტის განსახლების კომპონენტის პროგრესის 

შესახებ რეგულარული ინფორმაცია განთავსდება საზოგადოებისთვის 

ხელმისაწვდომ ადგილზე ადგილობრივ დონეზე არსებულ  GSE ოფისებში 

და მინიციპალურ ოფისებში.  

(iv)  პროექტის RAP კომპონენტის მონიტორინგისა და შეფასების ანგარიშები 

მიეწოდება საზოგადოებას.  

(v)  განსახლების უმთავრესი მახასიათებლების შესახებ ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი იქნება პროექტის კორიდორის მიმდებარედ. 

(vi) GSE გამართავს სხდომებს გამგეობაში ინფორმაციის გავრცელების მიზნით 

და მოითხოვს ადგილობრივი საზოგადოების ლიდერების მხარდაჭერას, 

რათა მათ მიერ უზრუნველყოფილი იქნას  AP-ების მონაწილეობა RAP 

განხორციელებაში.  

(vii)  მიღებული იქნება ზომები, რათა უზრუნველყოფილი იქნას სოციალური 

ჯუფების ინფორმირებულობა პროცესის შესახებ და გათვალისწინებული 

იქნას მათი სპეციფიკური მოთხოვნები. 
 

6.7 ინფორმაციის გადაცემა 
 

126. საბოლოო RAP-ის ელექტრონული ვერსია განთავსდება  GSE ვებ-გვერდზე, RAP-

ის რეზიუმე გადაითარგმნება ადგილობრივ ენაზე (ქართულად) და ხელმისაწვდომი 

იქნება AP-ებისთვის ადგილობრივ დონეზე. RAP-ის ასლი (ქართული ვერსია) 

ხელმისაწვდომი იქნება ხობის და წალენჯიხის შესაბამის მინიციპალიტეტებში. საბოლოო 

RAP წარედგინება EBRD-ს  დამტკიცებისა და ხელმოწერის მიზნით. კონტრაქტები 

მომზადდება შესასყიდი მიწის ნაკვეთების  დაკანონებას დაქვემდებარებული 

მფლობელების დაკანონების დასრულების შემდეგ.  
 
 
  



75 

 

 
 

 

7. საჩივრების დაკმაყოფილების მექანიზმი 
 

7.1 მიზნები 

 

127. ჩამოყალიბდება საჩივრების დაკმაყოფილების მექნიზმი, რაც საშუალებას მისცემს 

AP-ს წარმოადგინოს საჩივარი რომელიმე ღონისძიების შესახებ მიღებული 

გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რამაც გამოიწვია მისი მიწის, აქტივების ან შემოსავლის 

წყაროს დროებით ან სამუდამოდ დაკარგვა და მოითხოვოს კომპენსაცია. საჩივრების 

დაკმაყოფილების მექანიზმი ორი ეტაპისგან შედგება, მათ შორის   
  

128. ეტაპი 1 – AP-ის საჩივრის (წერილობითი ან ზეპირი სახით წარმოდგენილი) 

არაოფიციალური  (ზეპირი) განხილვა. ამ ეტაპზე არაოფიციალურად (ზეპირად) 

განიხილება AP-ის საჩივარი და კომიტეტის წევრები ორივე დონეზე (კომიტეტის 

შემადგენლობა განსაზღვრულია ამ თავში) მოამზადებენ ოქმს და ხელს მოაწერენ. იმ 

შემთხვევაში, თუ 1-ელ ეტაპე საჩივრის დაკმაყოფილება ვერ მოხერხდა, AP-ს უნდა 

ეცნობოს საჩივრების დაკმაყოფილების მეორე ეტაპის შესახებ. AP უფლებამოსილია, 

გამოიყენოს 2-ე ეტაპის პროცედურები 1-ლი ეტაპის პროცედურების გავლის გარეშე.  
 

 

129. ეტაპი 2 –AP-ის საჩივრის განხილვა. საჩივრის დაკმაყოფილების 2-ე ეტაპისთვის 

GSE შექმნის საჩივრების დაკმაყოფილების კომიტეტს(GRC), რომელიც  მთელი 

პროექტის განმავლობაში იმოქმედებს. GRC განიხილავს AP-ების წერილობით საჩივრებს, 

რომლებიც არ დაკმაყოფილდა 1-ლი ეტაპის დროს. მეორე ეტაპზე მიღებული იქნება 

გადაწყვეტილება AP-ის საჩივარზე GRC-ის მიერ საქართველოს ადმინისტრაციული 

კოდექსის შესაბამისად. წინამდებარე  RAP-ით განსაზღვრული GRC-ის შექმნის 

პროცედურა და მისი შემადგენლობა. GSE-ის RMT პასუხისმგებელია GRC-ის შექმნაზე.  
   

130. 1-ლი ეტაპის საჩივრების დაკმაყოფილების პროცედურა წარმოადგენს საჩივრების 

დაკმაყოფილების არაოფიციალურ ინსტრუმენტს, რომელიც საშუალეაბას აძლევს AP-ებს 

და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს, საჩივარი ფორმალური პროცედურების, 

გაჭიანურებისა და შეფერხების გარეშე გადაწყდეს. დავების ასეთი გადაწყვეტის 

საერთაშორისო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ საჩივრების დაკმაყოფილების 

არაოფიციალური მექანიზმი საჩივრების უმრავლესობის მოგვარებას უწყობს ხელს 

ფორმალური პროცედურების გარეშე (ე.ი. ადმინისტრაციულ კოდექსში ან 

სამართალწარმოებაში განსაზღვრული პროცედურების გამოყენების გარეშე ). ეს 

მექანიზმი საშუალებას იძლევა, შეუფერხებლად განხორციელდეს პროექტი და 

დროულად დაკმაყოფილდეს საჩივარი. იმ შემთხვევაში, თუ AP ვერ დაკმაყოფილდება, 

GRC დაეხმარება მას, შეიტანოს ოფიციალური სარჩელი 2-ე ეტაპის პროცედურების 

შესაბამისად (მოსარჩელეს უნდა ეცნობოს მისი უფლებების და მოვალეობების, საჩივრის 

წარდგენის წესებისა და პროცედურების, საჩივრის ფორმატის, საჩივრის წარდგენის 

ვადების შესახებ). 

131. საჩივრის დაკმაყოფილების მექანიზმი გამოყენებული იქნება მიწის და სხვა 

აქტივების შესყიდვასთან დაკავშირებული საკითხების შემთხვევაში (მაგ. კომპენსაციის 

ოდენობა, დარჩენილი მიწის ნაკეთის ვარგისიანობა, მისასვლელი გზების დაკარგვა, ა.შ.), 

ასევე სამშენებლო სამუშაოების შედეგად გამოწვეული ზიანის და ზარალის, 

კონტრაქტორის მიერ მიწის დროებით ან სამუდამოდ დაკავების შემთხვევაში. 

აღნიშნულიდან გამომდინარე, საჩივრის დაკმაყოფილების მექანიზმი უკვე უნდა 
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არსებობდეს იმ დროისთვის, როდესაც GSE მოლაპარაკებებს წამოიწყებს AP-ებთან და 

იმოქმედებს მშენებლობის დასრულებამდე.  
 

132. RAP-ის მომზადების ეტაპზე კონსულტაციებისა და მოლაპარაკებების დროს AP-

ები ზეპირი ინფორმაციის და ბუკლეტების გამოყენებით სრულად იქნებიან 

ინფორმირებულნი საჩივრების დაკმაყოფილების მექანიზმის, მისი ფუნქციების, 

პროცედურების, საკონტაქტო პირების და საჩივრის მომზადების შესახებ. ყოველთვის 

იქნება მიღებული ზომები იმისათვის, რომ მოხდეს საჩივრების 2-ე ეტაპზე გადასვლის 

პრევენცია. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია  RAP-ის ფრთხილად დაგეგმვის და 

მომზადების გზით, ასევე AP-ების აქტიური მონაწილეობით, ადგილობრივ თემებთან, 

GSE და ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ეფექტური კონსულტაციებით, სათანადო 

კომუნიკაციით და კოორდინაციით.  
 

7.2   GRC-ის შექმნა 

 

133. საჩივრების დაკმაყოფილების კომიტეტი (GRC) წარმოადგენს საჩივრების 

დაკმაყოფილების არაოფიციალური მექანიზმი 1-ელ ეტაპზე. იგი შეიქმნება თემის 

დონეზე თითოეულ გამგეობაში (სოფლის/თემის უწყებაში). GRC მოიცავს რაიონის LAR 

ჯგუფების და ადგილობრივი თემების წარმომადგენლებს. GSE წარმომადგენელი 

რაიონის LAR ჯგუფში კოორდინაციას გაუწევს GRC-ის შექმნას. მას დაეკისრება 

პასუხისმგებლობა, უზრუნველყოს GRC ღონისძიებების კოორდინაცია და შეხვედრების 

ორგანიზება. ამასთან, GRC-ს შემადგენლობაში იქნება სოფლის რწმუნებული ან მისი 

წარმომადგენელი, AP-ების წარმომადგენლები, ქალთა AP-ები (ასეთის არსებობის 

შემთხვევაში) და შესაბამისი ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას ზემოქმედების ზონაში მოქცეული თემების ინტერესების 

დაცვა და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მონაწილეობა. იმ შემთხვევაში, თუ 

GRC გადაწყვეტილებებით საჩივრები არ დაკმაყოფილდება, მოსარჩელეებს ყოველთვის 

შეეძლებათ საჩივრების დაკმაყოფილების პროცესის 2-ე ეტაპით სარგებლობა.  
 

134. გამგეობაში თემის დონეზე შეიქმნება GRC-ები, რომლებიც დაექვემდებარება 

რეგიონალური განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსმ ხოლო მის 

შემადგენლობაში იქნება 6 წევრი:    

(i) GSE-ის RMT-ს წარმომადგენელი : კრების მომწვევი 

(ii) რაიონული LAR ჯგუფის წარმომადგენელი   : წევრი მდივანი  

(iii) გამგებელი– კონკრეტული გამგეობა (სოფლის 

დონეზე)   

: წევრი  

(iv)   AP-ების წარმომადგენელი   : წევრი 

(v) ქალთა AP-ების წარმომადგენელი   : წევრი 

(vi) ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციის 

წარმომადგენლი   

: წევრი 

(vii) ზედამხედველობის კონსულტანტების LAR 

სპეციალისტი 

: წევრი 

 

საჩივრების დაკმაყოფილების პროცესის 2-ე ეტაპისთვის GSE ბრძანებით შეიქმნება 3 

წევრისგან შემდგარი კომისია. ბრძანებაში ასევე მითითებული იქნება, რომ საჭიროების 

შემთხვევაში ადგილობრივი უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, აუდიტორების 

წარმომადგენელი, AP-ები და სხვა რომელიმე პირი ან უწყება შესაძლოა შეყვანილი იქნას 

კომისიაში წევრის სახით.  
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7.3 საჩივრების დაკმაყოფილების პროცესი   
 

135. ეტაპი 1 – GRC-ის წევრი მდივანი და რააიონულ დონეზე არსებული  LAR ჯგუფი 

მუდმივად ხელმისაწვდომი უნდა იყოს AP-ებისთვის, რათა წარედგინოთ საჩივრები და 

სადავო საკითხები. AP-ებს მიეწოდებათ  იმ საკონტაქტო პირთა მონაცემები, ვისაც უნდა 

გადაეცეთ საჩივრები. კონტრაქტორი რწმუნებული და საკრებულო გაფრთხილებული 

უნდა იყოს, რომ ნებისმიერი მიღებული საჩივარი დაუყივნებლივ მიაწოდონ GRC-ის 

საკონტაქტო პირებს (კოორდინატორს და მდივანს), რომელიც შემდეგ მოაწყობს 

შეხვედრას და დაზარალებულ AP-თან ერთად არაოფიციალურად განიხილავს საჩივარს. 

თუ დაზარალებული ვერ დაკმაყოფილდება, GRC დაეხმარება მას, შესაბამის უწყებაში 

(მაგ. საგზაო დეპარტამენტში) წარადგინოს სარჩელი. AP-ებიდან მიღებული საჩივრები და 

სარჩელები განიხილება ქვემოთ, 7.1 ცხრილში აღწერილი პროცესის შესაბამისად.  
 

 

ცხრილი 7.1: საჩივრის დაკმაყოფილების პროცესი 
 

ნაბიჯები  მოქმედების დონე  პროცესი 

ნაბიჯი 1 მოლაპარაკებები AP-

ებთან  

სარჩელი არაოფიციალურად განიხილება  GRC-ის მიერ, 

რომელიც ყველა საჭირო ზომას იღებს დავის მეგობრუალდ 

გადასაწყვეტად.     
  

ნაბიჯი 2 GRC 

დაკმაყოფილება 
იმ შემთხვევაში, თუ მოლაპარაკებების განმავლობაში საჩივარი 

ვერ დაკმაყოფილდება, GRC დაეხმარება დაზარალებულ AP-ს, 

შეიტანოს ოფიციალური სარჩელი. დაზარალებულმა AP-ებმა 

საჩივრებიმოლაპარაკებების დასრულებიდან 1 კვირის ვადაში 

უნდა წარუდგინოს GRC-ს სოფლის დონეზე. დაზარალებული AP 

საჩივარს დაურთავს დამხმარე დოკუმენტებს. GRC-ის წევრი 

მდივანი განიხილავს საჩივარს და მოამზადებს საქმეს GRC 

მოსენისთვის და გადაწყვეტილების მიღებისთვის. ოფიციალური 

მოსმენა გაიმართება GRC-თან ერთად GRC-ის წევრი მდივანის 

მიერ დანიშნულ დღეს.  

მოსმენის დღეს დაზარალებული AP გამოცხადდება GRC-ის 

წინაშე გამგეობის ოფისში საჩივრის განხილვის მიზნით. წევრი 

მდივანი ჩაინიშნავს მოსარჩელის განცხადებებს და 

დოკუმენტურად ასახავს საჩივრის ყველა დეტალს.  

წევრთა უმრავლესობის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები 

ჩაითვლება საბოლოოდ, 1 ეტაპისთვის,  გამოიცემა კრების 

მომწვევის მიერ და ხელი მოეწერება  GRC-ის სხვა წევრების მიერ.    

საქმის ჩანაწერი განახლდება და გადაწყვეტილების შესახებ 

ეცნობება მოსარჩელე AP-ს.   

ნაბიჯი 3   ცენტრალური GSE 

გადაწყვეტილება 

იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე დაზარალებული AP 

უკმაყოფილოა  GRC გადაწყვეტილებით,  შემდეგი ნაბიჯია GSE-

თვის საჩივრის ეროვნულ დონეზე წარდგენა. GSE განიხილავს 

საჩივარს საქართველოს ადმინისტრაციულ კოდექსში 

მითითებული პროცედურების შესაბამისად. 

  

GRC ვალდებულია, დახმარება გაუწიოს მოსარჩელეს 

ოფიციალური საჩივრის წარდგენაში  (მოსარჩელეს უნდა ეცნობოს 

მისი უფლებების და მოვალეობების, საჩივრის წარდგენის 

წესებისა და პროცედურების, საჩივრის ფორმატის, საჩივრის 
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წარდგენის ვადების შესახებ).  

მოსარჩელეს ეცნობება გადაწყვეტილების შესახებ.   
 

ნაბიჯი 4  სასამართლო 

გადაწყვეტილება  

იმ შემთხვევაში, თუ  GSE გადაწყვეტილება არ აკმაყოფილებს 

დაზარალებულ AP-ს, იგი უფლებამოსილია, საქმე შესაბამის 

სასამართლოს გადასცეს (რაიონული სასამართლო). 

დაზარალებული AP უფლებამოსილია, სასამართლოს მიმართოს 

არამარტო კომპენსაციის ოდენობასთან დაკავშირებით, არამედ 

სხვა საკითხების შემთხვევაშიც, მაგ. კონტრაქტორის მიერ მისი 

მიწის უნებართვოდ დაკავება, მისი ქონების დაზიანება ან 

დაკარგვა, მიწის/აქტივების გამოყენების შეზღუდვები, ა.შ.  

 
 
 

7.4 GRC ჩანაწერები და დოკუმენტაცია 

 

136. GSE სათაო ოფისის  RMT აწარმოებს მიღებული საჩივრების შესახებ ჩანაწერებს, 

მსოფლიო ბანკის მიერ რეგულარულად განხორცილებული შემოწმების დროს 

წარსადგენად.  
 

 

ნახაზი 7.1 საჩივრების მოგვარება და შესყიდვის პროცესი 
 
               

 

AP (AP) 

მოლაპარაკება 

LAR ჯგუფი/AP 
ხელშეკრულების 

გაფორმება 

ანაზღაურება 

  GSE-თვის მიწის 

გადაცემა 

GSE-ის მიერ დაუფლება    

რაიონული სასამართლო 

წარმატებული 

მოლაპარაკება 

საჩივრის  

მოგვარებ

ა 

წარუმატებელი 

მოლაპარაკება 

მოუგვარებელი 

საჩივარი 

მოუგვარებელი 

საჩივარი 
 

ექსპროპრიაცია 

საჩივრი GRC 

საჩივრის მოგვარების  

სამუშაო ჯგუფი 
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8. განხორციელების განრიგი 
 

RAP ვადაში გაწერილი განხორციელების განრიგი მომზადდა GSE/ენერგოტრანსთან კონსულტაციების 

საფუძველზე. LAR-თან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება დაიგეგმა იმისათვის, რათა 

უზრუნველყოფილი იქნას კომპენსაციის გადახდა გასახლების და სამშენებლო სამუშაოების დაწყების 

წინ. ყველაზე მნიშვნელოვანი შესყიდვის ღონისძიება, რომელიც საქართველოში პრივატიზაციის 

პროცესს უკავშირდება, არის შესყიდვისთვის იდენტიფიცირებული მიწის ნაკვეთების დაკანონებას 

დაქვემდებარებული მფლობელების დაკანონება. ხობის და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში პროექტის 

გზაზე ზემოქმედების ზონაში მოქცეული მიწის ნაკვეთების იურიდიული სტატუსი 

იდდენტიფიცირებული იქნა 2015 წლის მაისი-აგვისტოს განმავლობაში მიწის შესყიდვის და 

განსახლების კვლევის, ასევე დოკუმენტებზე მუშაობის პროცესში მესაკუთრეობის დადგენის გზით. 

საკუთრების უფლების მქონე და საკუთრების უფლების არმქონე, მაგრამ დაკანონებას 

დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთების  მფლობელები იდენტიფიცირებული იქნა კვლევის დროს.  
 

წინამდებარე RAP ექვემდებარება განახლებას და ცვლილებების შეტანას, თუმცა ცვლილებები 

სავარაუდოდ მინიმალური იქნება. GSE/ენერგოტრანსმა შეისწავლა და დაამტკიცა წინამდებარე 

დოკუმენტი, მათ შორის კომპენსაციის პაკეტი და კომპენსაციის ტარიფები და დასამტკიცებლად 

გადაუგზავნა EBRD-ს. RAP-ის ამოცანები იყოფა შემდეგნაირად: (i) საბოლოო მომზადება, მათ შორის 

RAP დამტკიცების სხვადასხვა საწყისი ამოცანა, დაკანონებას დაქვემდებარებული AP-ების დაკანონება; 

(ii) RAP განხორციელება, მათ შორის კომპენსაციის დამუშავებდა და კომპენსაციის და შემწეობის 

გადახდა და (iii) განხორციელების შეფასება. საჯარო კონსულტაცია, შიდა მონიტორინგი და საჩივრის 

მოგვარება განხორციელდება თამიმდევრულად პროექტის განმავლობაში. LAR ქვეკუთხედი მოიცავს (i) 

RAP-ის დამტკიცებას, (ii) ხელშეკრულებების გაფორმებას, (iii) წერილს სამშენებლო სამუშაოების 

გაგრძელების შესახებ და  (iv) ფიზიკური სამშენებლო სამუშაოების დაწყებას. განხორციელების 

შემდგომი შეფასება ჩატარდება RAP განხორციელების დასრულების შემდეგ.    
           

8.2 RAP დამტკიცება და საწყისი ამოცანები 

 

GSE-ის განსახლების მართვის ჯგუფი (RMT) ქმნის შესაბამის დაწესებულებებს და  LARC-ს, სამუშაო 

ჯგუფს/LAR ჯგუფს, GRC და მსგავს ერთეულებს პროექტისთვის. GSE/ენერგოტრანსის მიერ 

დაქირავებულია RAP კონსულტანტი წინამდებარე პროექტთან დაკავშირებული RAP-ის მომზადების 

და განხორციელების მიზნით. RAP პროექტი და დამატებითი ტექნიკური დანართები მიეწოდება 

მთავრობას, რათა ინიცირებული იქნას წინამდებარე დოკუმენტების განხილვა და მთავრობის მიერ 

მიღებული იქნას გადაწყვეტილება კომპენსაციის გადახდის ფორმისა და იურიდიული პროცედურების 

შესახებ მიწის მფლობელთა იმ კატეგორიის შემთხვევაში, რომელიც კლასიფიცირდება როგორც 

დაკანონებას დაქვემდებარებული (2-ე კატეგორია). ამის შემდეგ გაფორმდება წინასწარი შეთანხმებები 

ზემოქმედების ზონაში მოქცეულ ოჯახებთან, გათვალისწინებული იქნება, რომ ეს არის RAP პროექტი 

და დასრულების პროცესში შესაძლოა მასში გარკვეული ცვლილებები იქნას შეტანილი. GSE 

დამტკიცებულ RAP-ს წარუდგენს EBRD-ს შემდგომი დამტკიცებისთვის. ამასობაში GSE 

განახორციელებს RAP (ACS-I)-ის ACS-ში მითითებული დაკანონებას დაქვემდებარებული 

მფლობელები დაკანონებისთვის საჭირო ღონისძიებებს საველე დონეზე. მოეწყობა პირობები AP-ებთან 

კონტრაქტის გასაფორმებლად და პროცესი განხორციელდება მიწის შესყიდვის და კომპენსაციის 

ხელშეკრულებების შემთხვევაშიც. ამ ეტაპის განმავლობაში გაფართოვდება შესაძლებლობების 

ფარგლები. LAR ტრენინგებში შესაძლებელია AP-ების და არასამთავრობო ორგანიზაციების 

წარმომადგენელთა ჩართვა. RAP-ის ფარგლებში დაკანონებას დაქვემდებარებული მიწის ნაკვეთების 
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მფლობელების დაკანონების დასრულების შემდეგ GSE მოამზადებს სამშენებლო სამუშაოების 

კონტრაქტებს (კონტრაქტების გაფორმება). საწყისი LAR ღონისძიებები მოიცავს შემდეგს:  
 

(i) LAR დაწესებულებების და GRM შექმნა; 

(ii) მიწის ნაკვეთების კანონიერი მფლობელების დაკანონება;   

(iii) შეთანხმება AP-ებთან და კონტრაქტებზე ხელის მოწერა;  

(iv) LAR ბიუჯეტის და ACS-I განახლება; 

(v) ზემოქმედების განახლებული მონაცემების და საკომპენსაციო თანხების დადასტურება;   

(vi) EBRD-ის და მთავრობის მიერ  RAP-ის დამტკიცება.   
 
 

8.3 RAP განხორციელება 

 

137. RAP-ის ფარგლებში კომპენსაციის და შემწეობების გადახდა დაიწყება მთელი რიგი 

მოსამზადებელი სამუშაოების დასრულების შემდეგ. ეს მოსამზადებელი სამუშაოები მითითებულია 

RAP ამოცანების ნუსხის  (i)-დან (v) პუნქტებში: 
 

(i) AP-ებთან კონტრაქტების გაფორმება   

(ii) ინფორმაციის გადაცემა და კონსულტაცია  

(iii) LAR დაწესებულებების,  AP-ების და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროფესიული 

განვითარების ტრენინგები  

(iv) გასაჩივრების მექანიზმის შემუშავება 

(v) კომპენსაციის და შემწეობის გადარიცხვა AP-ის საბანკო ანგარიშზე და საჯარო რეესტრში 

მიწის რეგისტრაცია GSE-ის სახელზე   

(vi) დაზიანებული ნაგებობების/აქტივების გადაადგილება   

(vii) შესაბამისობის განხილვა და ანგარიშის მომზადება   

(viii) შეტყობინება სამშენებლო სამუშაოების გაგრძელების შესახებ   

(ix) მონიტორინგი 

 

8.4  განხორციელების შემდგომი შეფასება  
 

138. განხორციელების შემდგომი შეფასება გაკეთდება RAP განხორციელების დასრულებიდან ერთი 

წლის შემდეგ და სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისთანავე. შეფასებას ჩაატარებს გარე მონიტორინგის 

განმახორციელებელი დამოუკიდებელი უწყება (EMA). EMA კვარტალში ერთხელ ჩაატარებს შიდა 

მონიტორინგს. იმ შემთხვევაში, თუ CSC ჩართულია იმ ეტაპებზე, სადაც გარე მონიტორინგი 

მოითხოვება, CSC-ის დაეკისრება  გარე მონიტორინგის და განხორციელების შემდგომი შეფასების 

პასუხისმგებლობა.  
 

8.5 RAP განხორციელების განრიგი 

 

139. RAP განხორციელების დროში გაწერილი განრიგი მოცემულია ნახაზში 8.1. მიწის შესყიდვის 

ხელშეკრულებები და კომპენსაციისა და შემწეობის გადახდის ხელშეკრულებები ერთდროულად 

მომზადდება კომპენსაციის ხელშეკრულების, ყიდვა-გაყიდვის ხელშეკრულების, რეკვიზიციის 

ხელშეკრულების პირობების განხილვიდან ერთი კვირის ვადაში. განრიგში გათვალისწინებულია 

ერთთვიანი ბუფერული პერიოდი სახლების გადაადგილებისთვის. სახლების გადაადგილების 

პროცესიც ეტაპობრივად განხორციელდება. გარკვეულ პირობებში პროექტის განხორციელების განრიგი 

შესაძლოა მოიცავდეს სამშენებლო სამუშაოების ფაზებად განხორციელებას. კომპენსაციის თანხა 
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განთავსდება ხაზინის ანგარიშზე მოუგვარებელი შემთხვევებისთვის, ისეთი მფლობელებისთვის, 

რომლებიც ადგილზე არ არიან ან ისეთი შემთხვევებისთვის, რომლებიც გადაცემულია 

სასამართლოსთვის. იმ შემთხვევაში, თუ ყველა ძალისხმევის მიუხედავად ზოგიერთი მფლობელი არ 

გამოცხადდება ადგილზე კომპენსაციის მისაღებად მთელი პროექტის განმავლობაში, დეპოზიტზე 

განთავსებული თანხა პროექტის საბიუჯეტო ხაზიდან GSE სახაზინო ანგარიშზე გადავა და გადაეცემა 

მიწის მფლობელს მისი გამოჩენისთანავე.  
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ნახაზი 8.1B: RAP მომზადების და განხორციელების განრიგი   (საბოლოო RAP) 

AP 
ამოცანები 

2015 
 

2016 
 

აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი  იანვარი თებერვალი მარტი 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  DD 
დასრულება 

                                

  RAP კვლევის 

შეფასების 

დასრულება  

                                

LAR 
დაწესებულებებ

ის შექმნა    

                                

AP 

კონსულტაცია 
 

                                

RAP 

დასრულება 
                                

EBRD  

საბოლოო 

განხილვა და 

დამტკიცება   

                                

მთავრობის 

მიერ 

დამტკიცება 

                                

ინფორმაციის 

გაცემა 
 

                                

დაკანონება                                 
AP 

ხელშეკრულებე

ბის გაფორმება 

                                

  LAR 

ბიუჯეტის 

გამოყოფა  

                                

ბიუჯეტის 

გადატანა AP 

საბანკო 

ანგარიშზე 
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კომპენსაციის 

დეპოზიტის 

სახით 

განთავსება 

ხაზინის 

ანგარიშზე 

მოუგვარებელი 

სამქეებისთვის   

                                

საჩივრის 

მოგვარება 

                                

 

სასამართლო 

პროცესი 

ექსპროპრიაციი

ს შემთხვევაში   
 

                                

EMA -ს 

შესაბამისობის 

ანგარიში    

                                

EBRD 
შეტყობინება to 

სამშენებლო 

სამუშაოების 

დაწყების 

შესახებ    

                                

დაზიანებული 

ნაგებობების 

გადაადგილება   

                                

ფიზიკური 

მშენებლობის 

დაწყება   

                               → 

შიდა 

მონიტორინგი 

                                

დაყოვნებული 

დეპოზიტის 

გამოყენების 

კომპენსაცია   

                               → 
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9.   xarjebi da dafinanseba 
 

9.1 zogadi 
 
gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP)  farglebSi miwis Sesyidvisa da gansaxlebis 
savaraudo xarjebi moicavs saTanado kompensacias, gansaxlebis daxmarebasa da 
damxmare xarjebs miwis Sesyidvisa da gansaxlebis amocanebis 
ganxorcielebisaTvis. es ukanaskneli moicavs  administraciul xarjebs da 
warmoadgens  mTliani saproeqto Rirebulebis nawils. gauTvaliswinebeli 
xarjebi (saerTo Rirebulebis daaxloebiT 10 %) aseve iqna Setanili 
molaparakebis etapze xarjTaRricxvis SesaZlo cvlilebebis 
gasaTvaliswineblad. xarjTaRricxvis gadaWarbebis SemTxvevaSi saqarTvelos 
saxelmwifo eleqtrosistema droulad uzrunvelyofs damatebiTi saxsrebis 
mozidvas. saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema finansTa saministrosTan 
SeTanxmebiT pasuxismgebeli iqneba miwis Sesyidvisa da gansaxlebis xarjebis 
winaswar gaTvaliswinebaze yovelwliuri biujetis Sedgenis dros. miwis 
Sesyidvisa da ganasxlebis savaraudo xarjebi gansaxlebis samoqmedo gegmis 
(RAP) farglebSi warmodgenilia Semdegnairad: 
 

(i) sasoflo-sameurneo miwis, saZovrebisa da komerciuli daniSnulebis miwis 
anazRaureba Canacvlebis RirebulebiT; 

(ii) servitutis gadasaxadebi miwaTsargeblobis iZulebiTi SezRudvis dros 
(xeebis dargvis an Senoba-nagebobebis mSeneblobis akrZalva 
gasxvisebis zolSi); 

(iii) nagebobebis da Senobebis anazRaureba maTi CanacvlebiTi RirebulebiT; 
(iv) erTwliani kulturebisa da xeebis anazRaureba; 
(v) Zlieri zemoqmedebis qveS moqceuli ojaxebis daxmarebebi; 
(vi) socialurad daucveli jgufebis daxmarebebi maTi saarsebo wyaroebis 

aRsadgenad; 
(vii) gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) ganxorcielebis xarjebi. 

 
9.2  detaluri biujeti 
 
momdevno nawilSi mocemulia sxvadasxva tipis kompensaciasa da daxmarebasTan 
dakavSirebuli gamoTvlebi rogorc uflebamosilebebis ganmsazRvrel 
matricaSia mocemuli, arsebuli sabazro fasebiT dadgenili Rirebulebis 
mixedviT. kompensaciebis minimaluri odenoba aris  gansaxlebis samoqmedo 
gegmaSi (RAP) miTiTebuli ganakveTebi, Tumca dasaSvebia Sesworebebis Setana 
kontraqtis xelmoweris win Casatarebeli molaparakebebis dros.  
 
miwis kompensacia 
 
sasoflo-sameurneo miwis kompensaciis odenoba dadgenili iqna zemoqmedebis 
qveS moxvedrili pirebis poziciis gaTvaliswinebiT da damoukidebeli 
auditoris Sefasebis safuZvelze. asanazRaurebeli miwa iyofa or kategoriad: 
sasoflo-sameurno da arasasoflo-sameurneo (komerciuli an sakarmidamo) 
daniSnulebis miwebad, nakveTebi romlebic mdebareobs soflebTan da 
magistralTan axlos, da miwis nakveTebi, romlebic moSorebulia gzidan. 
narCeni miwis Rirebuleba, rodesac SeuZlebeli aris misi gamoyeneba sasoflo-
sameurneo an sxva miznebisaTbvis,  Seyvanilia RirebulebaSi. tipi 1 – sasoflo-
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sameurneo daniSnulebis miwa, romelic gamoiyeneba sasoflo-sameurneo 
daniSnulebisTvis. 1-eli tipis 1 kv.m miwis Rirebulebaa 3 lari. tipi 2 – 
sasoflo-sameurneo daniSnulebis miwis nakveTebi, romlebic mdebareobs 
soflebis da dasaxlebebis farglebSi da gamoyenebuli aris, rogorc 
sakarmidamo miwis nakveTebei. sakarmidamo miwis Rirebuleba aRemateba msgavsi 
maxasiaTeblebis sasoflo-sameurneo miwis Rirebulebas. miwis statusis Secvla 
sasoflo-sameurneodan arasasoflo-sameurneoze moiTxovs damatebiT 
gadasaxadebs. me-2 tipis 1 kv.m miwis Rirebulebaa 4 lari. cxrilSi 9.1 mocemulia 
sxvadasxva kategoriis miwis danakargis Rirebuleba. 
  
cxrili 9.1: mudmivi miwis Sesyidvis Rirebuleba da servitutis gadasaxadebi 
nawilobrivi zemoqmedebis qveS moqceuli nakveTebisTvis 
 

  
miwis mudmivi ganTviseba 

(SesaZeni miwa)  

SezRuduli zemoqmedeba (miwis 
nakveTebi gasxvisebis zolSi) 

  
  

miwis kategoria 
nakveTe-

bis 
raodN 

farT
i kv.m. 

1 kv.m 
miwis 
Rirebu
leba 
larSi 

Sesayidi 
miwis 

kompensac
iis 

Rirebule
ba (lari) 

nakveTe
-bis 

raod.N 

farTi 
kv.m. 

servitu
tis 

gadasax
adebi 1 
kv.m 

miwaze 
(lari) 

servitu
tis 

gadasax
adebi 
(lari) 

eqvemdebareba kompensacias                 
tipi  1. sasoflo-
sameurneo daniSnulebis 
miwa, romelic 
lokalizebulia, rogorc 
wesi, soflebs gareT 
(garkveul manZilze) da 
aqvs sasoflo-sameurneo 
gamoyeneba.   

14 6126 
  
3 

  
18378 

98 195 590 
  

0,45 
  

88016 

tipi 2. sasoflo-
sameurneo daniSnulebis 
miwa, romelic mdebareobs 
soflebisa da 
dasaxlebebis sazRvrebSi 
da gamoyenebul aris 
sasoflo sameurneo 
daniSnulebiT, magram 
amave dros ganixileba, 
rogorc rezervi soflis 
ganviTarebisaTvis da 
SesaZloa momavalSi 
gamoyenebul iqnas 
sakarmidamo nakveTad. 

5 2 008 3 6024 26 45 501 0,45 20475 

tipi 4. sasoflo-
sameurneo daniSnulebis 
miwa, romelic gamoiyeneba  
sakarmidamo 
daniSnulebiT  

3 442 4 1768 30 40 881 1 40881 

tipi 5. arasasoflo-
sameurneo daniSnulebis 
(komerciuli) miwa 

0 0 7 0 0 0 4 0 

sul 22 8 576   26 170 154 281 972   149 372 
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miwis saerTo Rirebuleba mudmivi miwis Sesyidvisa da servitutis gadasaxadebis CaTvliT 
Seadgens 175 542 lars. 
 
 

 
Senoba-nagebobebis kompensacia 
 
Senoba-nagebobebis kompensacia gamoiTvleba analogiuri nagebobis 
mSeneblobisaTvis aucilebeli masalebis, transportirebis xarjebisa da 
samSeneblo samuSaoebis amJamad moqmedi sabazro fasebis safuZvelze. sardafis 
mdgomareoba, mzidi konstruqciebi, saxuravi, masalebi, mopirkeTeba, sanitaruli 
pirobebi, wyliTa da eleqtroenergiiT momarageba, gare ganaTebis sistemebi 
aseve miiReba mxedvelobaSi. nagebobebis didi nawili cement-betonisaa. 
detaluri Sefaseba mocemulia teqnikur danarTebSi. zogierTi detaluri 
informacia warmodgenilia cxrilSi 9.2. warmodgenil xarjebSi Sedis mobiluri 
obieqtebis gadatanis xarjebi. 
 

cxrili 9.2: zemoqmedebis qveS moqceuli nagebobebis Rirebuleba 

 
sacxovrebeli saxlebi 
 

    zemoqmedebis 
qveS 

moqceuli 
ojaxebis 
raodenoba  

Mmiwis nakveTebis 
raodenoba 

aRwera 
Kkompensaciis Rirebuleba, 

lari 

14 32 

1 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 150,42 
kv.m. 

92170 

46 
 

91 

1 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 100,54 
kv.m 

75200 

91 

2 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 213,81 
kv.m 

100880 

92 

1 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Siferis saxuravi – 113,00 
kv.m 

45500 
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52 97 

1 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 72,20 
kv.m 

36700 

76 147 

2 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 331,15 
kv.m 

116600 

82 154 

1 sarTuliani 
sacxovrebeli saxli: 
bloki, betoni, xe da 

Tunuqis saxuravi – 163,55  
kv.m 

110000 

    

    damxmare nagebobebi 
  

    zemoqmedebis 
qveS 

moqceuli 
ojaxebis 
raodenoba 

Mmiwis nakveTebis 
raodenoba 

aRwera 
Kkompensaciis Rirebuleba, 

lari 

11 24 
1 sarTuliani farduli: 
xe da bloki – 35,22 kv.m 

7130 

12 

26 

1 sarTuliani damxmare 
nageboba, gamoiyeneba 
safqvavad – bloki da 

Siferi – 9,64 kv.m 

2830 

26 
1 sarTuliani farduli – 

xe – 18,20 sq.m. 
6400 

26 
1 sarTuli: bloki da 
Siferi – sapirfareSo 

550 

13 

30 
1 sarTuliani farduli: 
xe, bloki da Siferi – 

41,60 kv.m  
9800 

31 
1 sarTuliani farduli: 
xe da Siferi – 24,30 kv.m 6300 

14 
32 

1 sarTuliani garaJi: 
rkina, bloki da betoni –  

22,00 kv.m 
7700 

32 
1 sarTuliani farduli: 

xe – 28,19 kv.m 6540 

15 36 

1 sarTuliani Zveli qvis 
sawyobis nangrevebi – 

rkina-betonis 
konstruqcia da kedlebi 

24000 

45 89 
1 sarTuliani farduli : 
xe da Siferi – 20,40 kv.m 5370 

46 91 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe da bloki – 

55,68 kv.m 
10840 
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56 104 
1 sarTuliani garaJi: 

rkina, bloki da betoni –  
22,00 kv.m 

6600 

72 

144 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe da bloki – 

66,93 kv.m  
20000 

144 
1 sarTuliani sasiminde: 
xe, metali, Siferi – 10,10 

kv.m 
3570 

144 
1 sarTuliani sasiminde: 
xe, metali, Siferi –  

13,44  kv.m  
4440 

75 145 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe – 70,68 kv.m 27300 

76 147 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe – 60,70 kv.m 20170 

82 

154 
1 sarTuliani sawyobi: xe 

– 18,48 kv.m 1735 

154 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe, betoni, 
Siferi – 7,25 kv.m 

3160 

154 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe, betoni, 
Siferi – 6,32  kv.m 

2900 

103 230 
1 sarTuliani damxmare 
nageboba: xe, betoni, 
Siferi – 35,00  kv.m 

8740 

 

 
 
 
 
 
 
Senoba-nagebobebis kompensaciis saerTo Rirebuleba Seadgens 763 125 lars. 
 
Semosavlis dakargvis kompensacia (biznesis da samsaxuris dakargva) 
 
proeqti ar azianebs arc erT moqmed bizness. proeqtis zemoqmedebis farglebSi arc erT 
mosargebles ar mohyavs sasoflo-sameurneo kulturebi. 
 
mosavlis kompensacia   
 
mosavlis kompensacia gaicema zemoqmedebis qveS moqceul yvela pirze sruli 
sabazro ganakveTiT. dasaproeqtebeli gzis farglebSi ZiriTadad mohyavT 
marcvleluli, bostneuli da Tiva/balaxi. mosavlis kompensaciis detalebi 
mocemulia cxrilSi 9.4.  

 
 

cxrili 9.4: zemoqmedebis qveS moqceuli mosavlis kompensacia  
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nakveTi 
nakveTebis 
ricxvi 

farTi 
kv.m 

1 kv.m moweuli 
mosavlis 

kompensacia Kkompensaciis saerTo 
Rirebuleba 

lari/kv.m 

simindi 154 283 933 0,4 113 573,20 

lobio 141 243 471 0,4 97 388,40 

balaxi/Tiva 10 24 492 0,12 2 939,04 

Cai 2 2 720 3 8 160,00 

sul 341 554 616   222061 

 

 

xeebis kompensacia   
 

aramsxmoiare axalgazrda  xexilis kompensacia  gaicema  nergis Rirebulebis 
odenobiT. nawilobriv msmxmoiare xeebis kompensacia  gamoiTvleba  nergisa  da  
mosavlidan miRebuli Semosavlis erTiani Rirebulebis saxiT, romelic 
iTvaliswinebs nawilobriv msxmoiare xis produqtiulobas (wliuri mosavali) 
da  im wlebis raodenobas, rac saWiroa  xis gasazrdelad imave asakamde nergidan 
msxmoiarobis dawyebamde. mag., 4  wlis kakali anazRaurebuli iqneba  1 wlis 
nergis Rirebulebas damatebuli Semosavali nawilobriv msmxmoiare xidan (2 
weliwadi saWiroa  4  wlis xis gasazardelad 2 wlis nergidan,  rodesac xe 
nayofis mosxmas iwyebs). srulad msxmoiare xeebis kompensacia  ganxorcieldeba  
nergis Rirebulebas damatebuli srulad msxmoiare xis Semosavali im 
wlebisaTvis, rac saWiroa  msxmoiare xis gasazrdelad 1 wlis nergidan. xeebis 
Rirebulebebis gamoTvlebi mocemulia  qvemore cxrilSi 9.5.   
 

cxrili 9.6: msxmoiare xexilis kompensacia 
 
 

s
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a 
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mixedviT 
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fasi 
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1 2 3 4 5 6 7 8     

 
nergi (<5) 5 2 5 3 6 35 0 0 

bali/alubali 05.-10 5 2 5 10 20 75 1 75 

  10-.20 5 2 5 16 32 117 18 2106 

  20+ 5 2 5 10 20 75 0 0 

                19 2181 

 
nergi (<5) 6 1,5 5 4 6 27 0 0 

atami 05.-10 6 1,5 5 15 22,5 85 0 0 

  10-.20 6 1,5 5 40 60 216 20 4320 

  20+ 6 1,5 5 25 37,5 137 0 0 

                20 4320 

 
nergi (<5) 4 1,5 5 3 4,5 27 0 0 

gargali/Werami 05.-10 4 1,5 5 15 22,5 83 0 0 

  10-.20 4 1,5 5 40 60 214 2 428 

  20+ 4 1,5 5 25 37,5 135 0 0 

                2 428 

 
nergi (<5) 10 5 5 4 20 80 0 0 

kakali 05.-10 10 5 10 15 75 535 3 1605 

  10-.20 10 5 10 25 125 1235 8 9880 

  20+ 10 5 10 30 150 1510 0 0 

                11 11485 

 
nergi (<5) 4 1,2 5 7 8,4 33 0 0 

msxali 05.-10 4 1,2 7 20 24 122 0 0 

  10-.20 4 1,2 7 70 84 416 25 10400 

  20+ 4 1,2 7 45 54 269 0 0 

                25 10400 

 
nergi (<5) 5 1,5 5 4 6 26 0 0 

TuTa 05.-10 5 1,5 5 10 15 58 0 0 

  10-.20 5 1,5 5 16 24 89 26 2314 

  20+ 5 1,5 5 10 15 58 0 0 

                26 2314 

 
nergi (<5) 2 2 5 2 4 16 920 14720 

Txili 05.-10 2 2 5 5 10 37 1200 44400 

  10-.20 2 2 5 6 12 44 2582 113608 

  20+ 2 2 5 4 8 30 0 0 
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                4702 172728 

 
nergi (<5) 3 0,8 5 7 5,6 23 0 0 

tyemali/aluCa 05.-10 3 0,8 5 15 12 45 5 225 

  10-.20 3 0,8 5 50 40 143 51 7293 

  20+ 3 0,8 5 25 20 73 0 0 

                56 7518 

 
nergi (<5) 4 1 5 5 5 22 3 66 

vaSli 05.-10 4 1 6 25 25 109 1 109 

  10-.20 4 1 6 70 70 298 26 7748 

  20+ 4 1 6 40 40 172 0 0 

                30 7923 

 
nergi (<5) 2 1,5 4 5 7,5 23 0 0 

yurZeni 05.-10 2 1,5 4 7 10,5 31 0 0 

  10-.20 2 1,5 4 9 13,5 40 113 4520 

  20+ 2 1,5 4 5 7,5 23 0 0 

                113 4520 

xurma/karalioki nergi (<5) 2 1 5 5 5 20 0 0 

  05.-10 2 1 6 10 10 44 0 0 

  10-.20 2 1 6 30 30 128 29 3712 

  20+ 2 1 6 20 20 86 0 0 

                29 3712 

 
nergi (<5) 3 1,5 5 5 7,5 29 0 0 

leRvi 05.-10 3 1,5 6 10 15 66 2 132 

  10-.20 3 1,5 6 30 45 192 29 5568 

  20+ 3 1,5 6 20 30 129 0 0 

                31 5700 

 
nergi (<5) 3 1,25 5 10 12,5 47 0 0 

mandarini 05.-10 3 1,25 5 30 37,5 134 0 0 

  10-.20 3 1,25 5 80 100 353 1 353 

  20+ 3 1,25 5 50 62,5 222 0 0 

                1 353 

 
nergi (<5) 4 1,5 5 10 15 57 0 0 

forToxali 05.-10 4 1,5 5 30 45 167 0 0 

  10-.20 4 1,5 5 80 120 424 3 1272 
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  20+ 4 1,5 5 50 75 267 0 0 

                3 1272 

 
nergi (<5) 5 1,5 5 5 7,5 30 0 0 

feixoa 05.-10 5 1,5 5 15 22,5 80 0 0 

  10-.20 5 1,5 5 25 37,5 130 8 1040 

  20+ 5 1,5 5 20 30 100 0 0 

                8 1040 

 
nergi (<5) 4 1,3 5 5 6,5 27 0 0 

limoni 05.-10 4 1,3 5 15 19,5 72 0 0 

  10-.20 4 1,3 5 35 45,5 163 0 0 

  20+ 4 1,3 5 20 26 95 0 0 

                0 0 

 
nergi (<5) 

4 2 6 3 6 29 0 0 
მუშმულა 05.-10 

  10-.20 4 2 6 10 20 88 0 0 

  20+ 4 2 6 20 40 172 9 1548 

  20+ 4 2 6 10 20 88 0 0 

                9 1548 

        

5 085 237 442 

 
          

5085 xis kompensaciis saerTo Rirebuleba Seadgens 237 442 lars. 
 
xazgasmiT unda aRiniSnos, rom zemoqmedebis qveS moqceuli xexili da misi kompensaciis 
xarjebi daTvlilia metobiT da iTvaliswinebs movlenebis yvelaze uaress ganviTarebas. 
zemoqmedebis da kompensaciis monacemebi asaxavs zemoqmedebis zonaSi myof yvela 
mravalwlian nargavs (miwis mudmivi miTviseba koSkis zonaSi da nawilobrivi 
zemoqmedebis zona koSkebs Soris). sinamdvileSi teqnikuri regulireba exeba mxolod 
nawilobriv SezRudvas miwis gamoyenebaze sakontaqto qselis damcavi derefnis 
farglebSi: moWras da gatanas eqvemdebareba xis mxolod is saxeobebi, romlebic 4 m-ze 
maRla izrdeba. 4 m-ze dabali xexilis xeebi SenarCundeba gasxvisebis zolSi. amasTanave, 
dabali xeebis nawili koridoris SigniT moiWreba sakontaqto qselis (mavTulebis) 
damontaJebisas. Tumca zarali ar vrceldeba 62 m-ian derefanze da mxolod 
Semoifargleba 6-10 m-iani derefniT, rac damokidebulia mSeneblobis meTodologiasa da 
aRWurvaze. mSeneblobis zemoqmedebis qveS moqceuli koridoris zusti adgilmdebareoba 
da xeebis ricxvi cnobili gaxdeba mxolod detaluri proeqtirebis/mSeneblobis etapze. 
am etapze Cven SegviZlia ganvacxadoT, rom proeqtis ganxorcielebisas zemoqmedebis qveS 
moqceuli xeebis raodenoba minimumamde iqneba dayvanili da kompensaciis gadaxda moxdeba 
faqtobrivi zianis Sesabamisad, rac aisaxeba ganaxlebuli gansaxlebis samoqmedo gegmis 
(RAP) saboloo variantSi. 
 
 
9.2.6 registraciis mosakreblebi 
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169.  42 aRricxuli miwis nakveTis dakanonebisas aRmoCenilia darRvevebi da saWiroebs 
xelaxal aRricxvas sajaro reestris erovnuli saagentoSi (ganaxlebuli sakadastro 
naxazebis mixedviT). aRniSnuli miwebis samarTlebrivi statusi ar gasaCivrdeba. saqme 
imaSia, rom am miwis nakveTebis xelaxali registracia unda ganxorcieldes gansaxlebis 
samoqmedo gegmaSi (RAP) SemuSavebuli zusti naxazebisa da sakadastro rukebis 
safuZvelze. pirveladi regitraciisgan gansxvavebiT, romelic ufasoa, miwis TiToeuli 
nakveTisTvis xelaxali registraciiis safasuri Seadgens 51 lars da es Tanxa Setanili 
iqneba gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) sakompensacio paketSi. saqarTvelos 
saxelmwifo eleqtrosistemis mier gansazRvruli kompensaciis saerTo Rirebulebaa 4386 
lari. 
 
 

9.2.1 gansaxlebis daxmareba 
 
(i) daxmareba socialurad daucveli adamianebisa, rac utoldeba sami Tvis saarsebo 

minimums, TveSi 325,5 lars, anu jamSi 976,5 lars ojaxze, 9 socialurad daucveli 

ojaxisTvis Seadgens 8788,5 lars. 

(ii) 5 ojaxi miCneulia Zlieri zemoqmedebis qveS myof ojaxad, radgan is kargavs 

produqtiuli sasoflo-sameurneo miwebis 10%. am ojaxebidan arc erTi ar kargavs 

samsaxurs da Sesabamis Semosavals. daxmarebis saerTo odenoba Zlieri zemoqmedebis qveS 

myofTaTvis Seadgens 4882,5 lars. 

(iii) 5 ojaxi gadaadgildeba sacxovrebeli saxlidan da mas ekuTvnis Semweoba, romelic 

dafaravs transportirebisa da saarsebo xarjebs gardamaval periodSi 3 Tvis manZilze, 

rac utoldeba 3 Tvis saarsebo minimums. 200 lari manqanis qiras + 325,5 laris saarsebo 

minimumi x 3 Tveze = 1,176.5 lari erT ojaxze. mTlianobaSi am muxliT gaTvaliswinebulia 

5882,5 laris gadaxda. 

 

 
 
 

cxrili 9.7: daxmarebis Tanxa 
 

 

 

No. dasaxeleba erTeuli 
erTeulis fasi 
(lari) 

Qraodenoba fasi (lari) 

1 

Zlieri zemoqmedebis 
qveS myofi ijaxebi 

raod. 

mosavlis 
kompensaciis 
eqvivalenti an 
976,5 lari 

 
5 

4882,5 

2 socialurad 
daucveli ojaxebi 

raod. 976,5 
 
9 

8788,5 

3 gadaadgilebuli 
ojaxebi  

raod. 
1176,5 lari 
TiToeuli ojaxi 5 

5882,5 

sul 20554,5 
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9.3 gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) administrirebis Rirebuleba 

 
162. mSeneblobis zedamxedveli konsultanti ganaxorcielebs gare monitorings. 
miuxedavad amisa, gansaxlebis ganyofilebam da saqarTvelos regionuli 
ganviTarebisa da infrastruqturis saministros saavtomobilo gzebis 
departamentma unda daiqiravos erTi damoukidebeli monitoringis 
ganmaxorcielebeli organizacia gegmis gare monitoringis uzrunvelsayofad 2 
Tvis manZilze (Tu gegmis ganaxleba-ganxorcielebis dros ar aris ayvanili 
mSeneblobis zedamxedveli konsultanti). sxvadasxva xarjebi 
gaTvaliswinebulia sarezervo TanxaSi, romelic gansaxlebis samoqmedo gegmis 
(RAP) ganxorcielebisas  warmoqmnili administraciuli xarjebis dasafarad 
aris gamiznuli. gansaxlebis samoqmedo gegmis (RAP) ganxorcielebis marTvis 
Rirebuleba aRwerilia cxrilSi 9.8.  

cxrili 9.8: infrastruqturis Seqmnisa da marTvis xarjebi 

# erTeuli erTeuli raodenoba 
erTeulis fasi 
(lari) 

Rirebuleba (lari) 

1 

gare monitoringis 
socialuri 
usafrTxoebis 
konsultantis 
xarjebi 

Tveebi 24 4000 96 000  

2 
sxvadasxva 
administraciuli 
xarjebi 

Tveebi 24 1000 24 000  

9.2  sul       120 000 
 

       
9.4 Sesyidvisa da gansaxlebis (LAR)  sruli Rirebuleba da finansebis nakadi 
 
miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis (RAP) ganxorcielebisas miwis Sesyidvisa 
da gansaxlebis (LAR) sruli Rirebuleba aris 2 015 326   lari  (839 719 aSS 
dolari). cxrilSi 9.9 mocemulia miwis Sesyidvisa da gansaxlebis (LAR) sruli 
Rirebulebis jamuri xarjTaRricxva. miwis Sesyidvisa da gansaxlebisTan (LAR) 
dakavSirebuli saxsrebi daxarjuli iqneba samSeneblo samuSaoebis dawyebamde 
erTi wliT adre. Tu miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegmis (RAP) 
ganxorcieleba gagrZeldeba or fiskalur weliwads, saxsrebic gadanawildeba 
Sesabamisad. saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema pasuxismgebelia gare 
dafinansebis proeqtebis finansur marTvaze. proeqtisTvis gamoyofil saxsrebs 
saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema pirdapir miiRebs  finansTa 
saministrodan da gascems zemoqmedebis qveS moqceuli pirebis Semdegi 
rekviziciisTvis.    
  

cxrili 9.9: miwis Sesyidvisa da gansaxlebisTan (LAR) dakavSirebuli 
xarjebis reziume 

No. erTeuli 
Rirebuleba 
larSi 

Rirebuleba 
aSS dolarSi 

A kompensacia 

1 
 
samudamod SeZenili miwis kompensacia 

 

 
26 170 
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cxrili 9.9: miwis Sesyidvisa da gansaxlebisTan (LAR) dakavSirebuli 
xarjebis reziume 

No. erTeuli 
Rirebuleba 
larSi 

Rirebuleba 
aSS dolarSi 

2 

 
nawilobrivi zemoqmedebis qveS myofi miwis 
kompensacia 

149 372 
 

 

 

3 Senoba-nagebobebis kompensacia 763 125 
 

 

4 
zemoqmedebis qveS moqceulis biznesebis 
kompensacia 0  

5 samsaxuris dakargvis kompensacia 0  

6 mosavlis kompensacia   

 
129 267 

 
  

7 
5085  msxmoire da naxevrad msxmoiare xexilis 
kompensacia 

 
637 840 

 
 
  

8 
xelaxali registraciis xarjebi 42 miwis 
nakveTisTvis 

4 386 
  

  qvejami A 1 710 160 
 
 
 

 

B daxmarebebi 

1 ojaxebi Zlieri zemoqmedebis qveS 4 882,5  

2 socialurad daucveli ojaxebi 8 788,5  

3 adgilmonacvleobis daxmareba 5 882,5  

  qvejami  B 19 554 
 

 

C gansaxlebis gegmis ganxorcielebis mxardaWeris Rirebuleba 

2 
gare monitoringis socialuri usafrTxoebis 
konsultantis Rirebuleba 96 000   

 3 sxvadasxva administraciuli xarji 24 000   

qvejami C 120 000 
 

 

sul xarjebi  (A+B+C) 1 832 115 
 
  

D. 10% gauTvaliswinebeli xarjebi  
183211 

 

  
jami sul  

2 015 326 
 

 

 
839 719 

 

1 aSS dolari = 2,46 lari 
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9.5 xarjebisa da miwis Sesyidvisa da gansaxlebis  (LAR) ganaxlebuli biujetis 
dasabuTeba 

 
78. miwis SeZenisa da gansaxlebis kvlevebma moicva zemoqmedebis qveS moqceuli 
miwisa da aqtivebis Sefaseba. kvlevis dros gamoyenebuli iqna Sesabamisi 
tranzaqciebis monacemebi miwisa da adgilobrivi bazris TvalsazrisiT 
nagebobis, xeebisa da mosavlisTvis. socialurad daucveli ojaxebisaTvis 
daxmarebis dasadgenad gaTvaliswinebuli iqna minimaluri xelfasis odenoba. 
 
79. Catarda detaluri azomviTi kvleva zemoqmedebis qveS moqceuli Senobebisa 
da konstruqciebis Sesafaseblad da Sesabamisad ganxorcielda detaluri 
sabazro kvleva nagebobis Rirebulebis Sesafaseblad zemoqmedebis qveS 
moqceuli nagebobis TiToeuli tipisaTvis. 
  
80. rac Seexeba sasoflo-sameurneo kulturebis kompensacias, gamoyenebul iqna 
realuri sabazro Rirebuleba mosavlis Sesafaseblad. 
 
81. aqedan gamomdinare, gansaxlebis Rirebuleba efuZneba arsebul sabazro 
Rirebulebas da uzrunvelyofs zemoqmedebis qveS moqceuli miwis, Senoba-
nagebobebis, mosavlisa da xeebis srul CanacvlebiT Rirebulebas. zemoqmedebis 
qveS moqceuli saSualebebis gansaxlebis Rirebulebis dasadgenad gamoyenebuli 
meTodologia detalurad aris aRwerilia danarTSi 1. 
 
9.6 dafinansebis wyaro 

 

82. gansaxlebis samoqmedo gegmiT (RAP) gaTvaliswinebuli yvela saxsrebi, rac 
saWiroa kompensaciisa da daxmarebebisaTvis, gamoyofili iqneba saqarTvelos 
mTavrobis sajaro fondidan. saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema 
uzrunvelyofs gamoyofili saxsrebis ganawilebas miwis SeZenasa da 
gansaxlebaze. saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistema finansTa saministrodan 
miiRebs damtkicebul biujets da winaswar gamoyofs saxsrebs gansaxlebis 
samoqmedo gegmis ganxorcielebisaTvis. 



97 

 

 
 

 

10.    მონიტორინგი და ანგარიშგება 
 

10.1  შესავალი 
 

179. განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების მთავარი მიზანი არის ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირების სოციალური და საარსებო რესურსების გაუმჯობესება ან პროექტის 

განხორციელებამდელ დონეზე აღდგენა მაინც, რომელიც მათ ჰქონდათ. განხორციელების 

პროცესმა უნდა უზრუნველყოს, რომ გამოყოფილი რესურსებით მიზნების მიღწევა მოხდეს 

გონივრული დროის განმავლობაში. შესაბამისად, განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განხორციელებისა და ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირებისთვის ინსტიტუციური ფინანსური 

დახმარების გაცემის მონიტორინგი დაიგეგმა, როგორც პროექტის მთლიანი 

ფუნქციონირებისა და მენეჯმენტის განუყოფელი ნაწილი. სსე-ს გარემოსდაცვითი და 

განსახლების ერთეული მისი განსახლების ჯგუფის მეშვეობით განახორციელებს მიწის 

შესყიდვისა და განსახლების მაჩვენებლების დროულ მონიტორინგს და შეფასებას (პროცესი, 

მიღება და ზემოქმედების ინდიკატორი). მონიტორინგისა და შეფასების მიზანი არის 

უკუკავშირის უზრუნველყოფა ყველა დაინტერესებული პირისთვის , განსახლების 

სამოქმედო გეგმის დროული და თანმიმდევრული განხორციელების პროგრესთან 

დაკავშირებით და პრობლემების რაც შეიძლება ადრე გამოვლენა განხორციელების 

საკითხების დროში უკეთ გადასაწყვეტად.  მიზნები შემდეგია: (i) პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მყოფი პირების ცხოვრების სტანდარტის განახლებისა და გაუმჯობესების 

უზრუნველყოფა; (ii) იმის დადგენა, რომ სამუშაოები გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს და 

ვადები დაცულია; (iii) კომპენსაციისა და რეაბილიტაციის ზომების საკმარისობის შეფასება; 

(iv) პრობლემების ან შესაძლო საკითხების გამოვლენა; და (v) პრობლემების სწრაფად 

შესარბილებლად მეთოდების განსაზღვრა.    
 

10.2 მონიტორინგის და შეფასების ინდიკატორები 
 

180. განხორციელდება განსახლების სამოქმედო გეგმის პოლიტიკის და განხორციელების 

პროცესში მიზნების შესაბამისობის მონიტორინგი ინდიკატორებთან მიმართებაში. 

განხორციელების პროცესისთვის, შედეგებისა და ზემოქმედებებისთვის შეფასდება 

აღნიშნული ინდიკატორები და კრიტერიუმები. 

 

10.3 მონიტორინგის დონე 

 

181. პროექტის ფარგლებში მიწის შეძენის  და განსახლების დავალების მონიტორინგი ორ 

დონეზე განხორციელდება. განსახლების ჯგუფის ხელმძღვანელი სსე-თვის რეგულარულად 

განახორციელებს შიდა მონიტორინგს და მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჯგუფის 

წვლილს საველე ოპერაციებში. ადგილობრივი განსახლების კონსულტანტი დახმარებას 

გაუწევს სსე-ს განსახლების ჯგუფს განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების 

განმავლობაში და პასუხისმგებელი იქნება შიდა მონიტორინგზე. ადგილობრივი 

განსახლების კონსულტანტი ასევე განახორციელებს ზედამხედველობას და მონიტორინგს, 

რომ დახმარება გაუწიოს სსე-ს და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს  

განსახლების ზემოქმედებასთან დაკავშირებით სამშენებლო სამუშაოების ეტაპზე. გარე 

მონიტორინგი ამოქმედდება სსე-ს მიერ, რომელიც დაიქირავებს სოციალური დაცვის 

კონსულტანტს.  
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10.4  შიდა მონიტორინგი 

 

182. შიდა მონიტორინგი ჩვეულ რეჟიმში განხორციელდება სსე-ს განსახლების მართვის 

ჯგუფის მიერ განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების დროს. ამ პროცესში 

მთავარი პირი იქნება ადგილობრივი განსახლების კონსულტანტი. შედეგები ეცნობება მიწის 

შეძენისა და განსახლების კომისიას და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს 

ყოველთვიურად. შიდა მონიტორინგის მაჩვენებლები დაკავშირებული იქნება პროცესთან, 

უშუალო შედეგებთან და ზემოქმედებასთან. ინფორმაცია შეგროვდება პირდაპირ 

განსახლების მართვის ჯგუფის წარმომადგენლებიდან მუნიციპალურ დონეზე, მიწის 

შეძენის და განსახლების ჯგუფის და სამუშაო ჯგუფის დონეზე და მოხდება 

ყოველკვირეული ანგარიშის ჩაბარება მიწის შეძენისა და განსახლების კომისიას  

განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროგრესის და შედეგების შესაფასებლად, 

ხოლო საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო პროგრამის შესაბამისობაში მოსაყვანად. 

ყოველთვიური ანგარიშების კვარტალური კონსოლიდაცია მოხდება სტანდარტულ 

ზედამხედველობის ანგარიშებში, რომელიც წარედგინება ევროპის რეკონსტრუქციისა და 

განვითარების ბანკს.    
 

183. შიდა მონიტორინგის ანგარიში მოიცავს: (i) მოცემული თარიღისთვის შესრულებულ 

სამუშაოს, (ii) შესრულებულ და შეუსრულებელ ამოცანებს მოცემული დროის 

განმავლობაში, (iii) გამოვლენილ პრობლემებს, და (iv) გამოსასწორებელი ზომების 

შემოთავაზებულ ვარიანტებს. შიდა მონიტორინგის ანგარიში მომზადდება უშუალოდ 

განსახლების ჯგუფის განსახლების სპეციალისტების მიერ. 
 

 

10.5 გარე მონიტორინგი 

 

184. დასმული ამოცანების მიხედვით, გარე მონიტორინგი განხორციელდება სსე-ს მიერ 

დაქირავებული სოციალური დაცვის კონსულტანტის მიერ. სოციალური დაცვის 

კონსულტანტისთვის დაკისრებული დავალებები მოიცავს განსახლების სამოქმედო გეგმის 

განხორციელების  გარე მონიტორინგს და მისი დასრულებისას შესაბამისობის ანგარიშის 

მომზადებას, რაც ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკისთვის იქნება 

სამშენებლო სამუშაოების დაწყებაზე „შენიშვნების გარეშე― მიღების საფუძველი.    . 
  

10.5.1 გარე მონიტორინგის სააგენტოს დავალებები  
 

185. თითოეული ქვე-პროექტისთვის, რომელიც ითვალისწინებს მიწის 

შესყიდვას/განსახლებას, სოციალური დაცვის კონსულტანტი ჩაატარებს დაწვრილებით 

მონიტორინგს განსახლების სამოქმედო გეგმის განსახორციელებლად და ჩაერთვება შემდეგ 

დავალებებში: (i) განსახლების სამოქმედო გეგმის განხილვა და საინფორმაციო ბროშურის 

გამოქვეყნება; (ii) სსე-ს პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების საკომპენსაციო 

ქმედებების განხილვა, მათი განსახლების სამოქმედო გეგმასთან შესაბამისობაზე 

განსაკუთრებული ყურადღების გამახვილებით; (iii) ყველა საკომპენსაციო სიდიდის 

განხილვა; (iv) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა პირისათვის კომპენსაციის 

გაცემისა და მათი სიდიდეების განსახლების სამოქმედო გეგმითა და მათთან დადებული 

ხელშეკრულებებით განსაზღვრულ სიდიდეებთან შესაბამისობის გადამოწმება; (v) 

პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების დაკმაყოფილების შეფასება 
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საინფორმაციო კამპანიით და მათთვის კომპენსაცია/რეაბილიტაციის პაკეტის შეთავაზება; 

(vi) სამართლებრივი დამტკიცების პროცესის განხილვა და მისი ეფექტურობის შეფასება; (vii) 

საჩივრების განხილვა; (viii) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების კმაყოფილების 

კვლევის ჩატარება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების შერჩევითი 20% ის 

მაგალითზე. განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელებისთანავე სოციალური დაცვის 

კონსულტანტი მოამზადებს შესაბამისობის ანგარიშს, ანგარიში შედგება შემდეგი 

ნაწილებისგან):   
 

(i) გაწეული კომპენსაციების გზების შეფასება განსახლების სამოქმედო გეგმის 

პირობებთან შესაბამისობაში; 

(ii) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი ყველა პირისთვის გაწეული 

კომპენსაციებისა და მათი სიდიდეების გადამოწმება განსახლების სამოქმედო 

გეგმაში განსაზღვრულ კომპენსაციებთან და სიდიდეებთან; 

(iii) აკუთრების შეფასებისა და კვლევის სიზუსტის შეფასება; 

(iv) სამართლებრივი დამტკიცების პროცესის ეფექტურობისა და სისრულის 

შეფასება; 

(v) აჩივრებისა და მათზე მიღებული გადაწყვეტილებების განხილვა; 

(vi) რეაბილიტაციის პროგრამის შეფასება პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი მძიმედ დაზარალებული და მოწყვლადი პირებისთვის. 

(vii) პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების დაკმაყოფილების 

შეფასება; 

(viii) მომავალი პროექტისთვის გამოსადეგი მიღებული გამოცდილება, და; 

(ix) განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების და ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის რეკომენდაციების ზოგადი 

შეფასება და „შენიშვნების გარეშე― წერილის მიღების შესახებ სამშენებლო 

სამუშაოების დასაწყებად.  
 

186. სოციალური დაცვის კონსულტანტი შეასრულებს თავის მოვალეობას სსე-სთან მჭიდრო 

თანამშრომლობით და ჩაერთვება კამერალურ და საველე საქმიანობაში და ამისთვის 

დაიქირავებს შესაბამისი რაოდენობის დამხმარე პირებს პროექტის ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირების დაკმაყოფილების შესასწავლად და საკომპენსაციო მოცულობების 

განსახილველად. კონსულტანტზე დაკისრებული მონიტორინგის საქმიანობა დაიწყება 

უშუალოდ მთავრობის მიერ განსახლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შემდეგ და 

გაგრძელდება განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების დასრულებამდე.  

 
 

10.5.2 განხორციელების შემდგომი შეფასება  
 

187.  ზედამხედველი კონსულტანტების განსახლების სპეციალისტები განახორციელებენ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის განხორციელების შემდგომ შეფასებას განხორციელების 

დასრულებიდან ერთი წლის განმავლობაში. ამ კვლევის მიზეზი არის იმის გაგება 

მიღწეულია თუ არა განსახლების სამოქმედო გეგმის მიზნები. ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირების სოციალურ-ეკონომიკური კვლევის (რომელიც ჩატარდა განსახლების 

სამოქმედო გეგმის მომზადების პროცესში) საწყისი მონაცემები გამოყენებულ იქნება წინა 

საპროექტო და პროექტის შემდგომი პირობების შესადარებლად. განხორციელების შემდგომი 

შეფასება ითვალისწინებს შესაბამის დამატებით დახმარებას ზემოქმედბის ქვეშ 

მოხვედრილი პირებისთვის, თუ კვლევის შედეგების მიხედვით განსახლების სამოქმედო 
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გეგმის ამოცანები შესრულებული არ იქნება. ამ დავალებისთვის ზედახედველი 

კონსულტანტი:             
 

(i) საჭიროებისამებრ განიხილავს კვლევის ინდიკატორებს;   
 

(ii) შეაფასებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილ პირებზე მიწის 

შეძენის/განსახლების შედეგად საარსებო წყაროზე  ზემოქმედებას, 

ოფიციალური და არაოფიციალური კვლევების მეშვეობით ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილ ან არმოხვედრილ საპროექტო ტერიტორიაზე მცხოვრებ 

მოსახლეობაზე. სოციალური დაცვის კონსულტანტი განახორციელებს 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების წარმომადგენლობით შერჩეული 

ქალების და მამაკაცების ოფიციალურ კვლევას იმ ცვლილებების განსაზღვრის 

მიზნით, რომელიც განხორციელდა ასეთ პირებთან დაკავშირებით. 

პარალელურად, სოციალური დაცვის კონსულტანტი ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირების მდგომარეობას შეადარებს იმ არაზემოქმედების ქვეშ 

მყოფ მეზობლების მდგომარეობასთან, რომლებიც საარსებო დონის მიხედვით  

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების ანალოგიურ პირობებში 

იმყოფებიან. ფოკუს-ჯგუფების განხილვების და სხვა არასტრუიქტუირებული 

მონაცემების შეკრების მეთოდები და კონსულტაცია ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილ პირებთან, ხელმძღვანელ პირებთან და თემის ლიდერებთან 

ასევე გამოიყენება შეფასების განხორციელებისთვის წინა კვლევის 

მონაცემების შევსების მიზნით. და ბოლოს შეფასება ითვალისწინებს 

პოტენციური განსხვავებული ზემოქმედების ან სარგებლის შესწავლას, 

რომელიც მიიღეს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა ქალებმა და მამაკაცებმა 

განსახლების ღონისძიებების შედეგად. კვლევების შედეგი წარმოადგენს 

სოციალური დაცვის კონსულტანტის განხილვის ანგარიშს პროექტთან 

დაკავშირებით. 
 

(iii) შეაფასებს აქტივების და კომპენსაციის უფლებების შეფასების შესაბამისობას, 

გადახდის ვადებს, სახსრების ხელმისაწვდომობას და გამოყოფილ სახსრებს. 

აღნიშნულ განსახლების სამოქმედო გეგმის შემდგომ კვლევაში სოციალური 

დაცვის კონსულტანტი  განსაზღვრავს ზემოქემდების ქვეშ მოხვედრილი 

პირების დაკმაყოფილებას აქტივების შეფასებაზე, ასევე განსახლების 

სამოქმედო გეგმით  გათვალისიწნებული დახმარების მოცულობა და 

დროულობაზე.   
 

   

(iv) შეაფასებს მიწის შეძენის/განსახლების პროგრამის გრძელვადიან 

ეფექტურობას, ეფექტიანობას და მდგრადობას, იღებს გამოცდილებას 

მომავალი განსახლების პოლიტიკის ფორმულირებასთან და დაგეგმვასთან და  

განსახლების სამოქმედო გეგმის მომავალ დაგეგმვასთან და 

განხორციელებასთან დაკავშირებით. თუ კვლევის შედეგები ასახავს, რომ 

განსახლების სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული მიზნები არ არის 

მიღწეული, სოციალური დაცვის კონსულტანტი გასცემს რეკომენდაციას 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის შესაბამისი დამატებითი 

დახმარების შესახებ. 
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(v) მოამზადებს შეფასების ანგარიშს. განსახლების სამოქმედო გეგმის შემდგომი 

ანგარიშის წარდგენამდე, სოციალური დაცვის კონსულტანტი 

უზრუნველყოფს ოფიციალური და არაოფიციალური შეხვედრების ჩატარებას 

ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების წარმომადგენელ ქალებთან და 

მამაკაცებთან, თემის ლიდერებთან და სხვა ხელმძღვანელ პირებთან და 

მოითხოვს უკუ ინფორმაციას განხილვის ანგარიშის ანალიზის/შინაარსის 

შესახებ. აღნიშნული კონსულტაციების მონაცემები ასევე დაერთვება ანგარიშს 

დანართის სახით.  
 

10.5.3 მონიტორინგის ინდიკატორები 2 დავალებისთვის   
 

188. დავალება 2 ე ფუძნება 1-ელ ცხრილში მითითებულ მონიტორინგის ინდიკატორებს.  
 

ცხრილი 10.1:  მონიტორინგის ინდიკატორები 2 დავალებისთვის   

მონიტორინგის ინდიკატორი ინდიკატორების საფუძველი 

საბაზო ინფორმაცია 

ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირების 

ოჯახების შესახებ   

 ადგილმდებარეობა 

 შემადგენლობა და სტრუქტურა: ასაკი, განათლების და კომპეტენციის 

დონეები;   

 ოჯახის უფროსის სქესი;  

 ეთნიკური ჯგუფი; 

 ჯანდაცვის, განათლების, კომუნალურ და სხვა სოციალურ 

მომსახურებებზე წვდომა;  

 საცხოვრებლის ტიპი; 

 მიწის და სხვა რესურსების საკუთრება და გამოყენების პროფილები;   

 საქმიანობის და დასაქმების ტიპები; 

 შემოსავლის წყაროები და დონეები; 

 მონაცემები სასოფლო-სამეურნეო წარმოების შესახებ (სოფლის 

ოჯახებისთვის); 

 მონაწილეობა მეზობე ან თემის ჯგუფებში.    

 კულტურულ ობიექტებზე და ღონისძებებზე წვდომა;  

 ყველა აქტივის ღირებულება, რომელიც ქმნის ანაზღაურების და 

განსახლების კომპენსაციის უფლებებს.    

სარგებელის მონიტორინგი 

 რა ცვლილებები ხდება დასაქმების, წარმოების ტიპების და 

რესურსების გამოყენების თვალსაზრისით წინა საპროექტო 

მდგომარეობასთან შედარებით?  

 რა ცვლილებები ხდება შემოსავლის და გასავლის თვალსაზრისით წინა 

საპროექტო მდგომარეობასთან შედარებით? 

 რა შეიცვალა საარსებო მინიმუმის კუთხით თვალსაზრისით წინა 

საპროექტო მდგომარეობასთან შედარებით? 

 შენარჩუნდა ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირების შემოსავლები 

აღნიშნული ცვლილებების პარალელურად?   

 რა ცვლილებები განხორციელდა ძირითად სოციალურ და 

კულტურულ პარამეტრებში ცხოვრების დონეებთან დაკავშირებით?    

ცხოვრების დონეების 

აღდგენა 

 განხორციელდა სახლის კომპენსაცია, გაუფასურების, მოსაკრებლების 

ან ტრანსპორტირების ხარჯების გარეშე ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირებისთვის?    

 შეიცვალა  თემის აღქმები?   

 მიაღწია ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირმა ძირითადი 

სოციალური და კულტურული ელემენტების აღდგენას?    

არსებობის საშუალებების 

აღდგენა 

 განხორციელდა საკომპენსაციო გადახდები გაუფასურების, 

მოსაკრებლების ან ტრანსპორტირების ხარჯების გარეშე ზემოქმედების 

ქვეშ მოხვედრილი პირებისთვის? 

 საკმარისია  საკომპენსაციო გადახდები დაკარგული აქტივების 

აღდგენისთვის?  
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ცხრილი 10.1:  მონიტორინგის ინდიკატორები 2 დავალებისთვის   

მონიტორინგის ინდიკატორი ინდიკატორების საფუძველი 

 საკმარისი იყო შესაბამისი  სტანდარტის შემცვლელი მიწა?   

 დაფარა გადაცემის და გადაადგილების  გადახდებმა აღნიშნული 

ხარჯები?   

 ითვალისწინებდა შემოსავლის შენაცვლება საწარმოების და წარმოების  

განემორებით დაფუძნებას?   

 მიიღეს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა საწარმოებმა სათანადო 

დახმარება  თავიდან დაფუძნებისთვის?  

 უზრუნველყოფილი  სამუშაო ადგილები აღადგენს პროექტამდე 

არსებულ შემოსავლის და ცხოვრების დონეს?   

ზემოქმედების ქვეშ 

მოხვედრილი პირების 

დაკმაყოფილების დონეები  

 რა იცის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირმა განსახლების, 

პროცედურების და კომპენსაციის უფლებების შესახებ? 

 იღებენ ინფორმაციას ასეთი პირები მათი დაკმაყოფილების შესახებ?   

 როგორ აფასებს ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირი საკუთარი 

ცხოვრების დონის და საარსებო საშუალებების აღდგენის ფარგლებს?   

 მოხდა აღდგენა? 

 რა იცის ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილმა პირმა საჩივრების და 

დავის გადაწყვეტის პროცედურების შესახებ?    

 როგორ უმკლავდებიან განსახლების განმახორციელებლები 

გაუთვალისწინებელ პრობლემებს?   

განსახლების დაგეგმვის 

ეფექტურობა  

 სწორად იყო დანომრილი ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი პირები და 

მათი აქტივები? 

 გაეწიათ დახმარება მიწის გადამყიდველებს?   

 საკმარისი იყო დრო და ბიუჯეტი მიზნების დაკმაყოფილებისთვის? 

 იყო უფლებები ფართო ან ვიწრო?  

 მოხდა მოწყვლადი ჯგუფების იდენტიფიცირება და დახმარება?  

სხვა ზემოქმედებები 

 ადგილი ჰქონდა თუ არა უნებლიე ზემოქმედებებს გარემოზე?  

 ადგილი ჰქონდა უნებლიე ზემოქემდებებს დასაქმებაზე ან 

შემოსავლებზე?  
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დანართი 1 
 

Sefasebis meTodika 
 
Sefasebis saerTaSoriso standartebis (IVSC) mixedviT, qonebis sabazro 

Rirebulebis dadgena xdeba 3 meTodiT: 
(i) danaxarjebis (Canacvlebis); 
(ii) Semosavlebis; 
(iii) Sesadarisi gayidvebis. 

      
     danaxarjebis (Canacvlebis) meTodi gulisxmobs analogiuri qonebis 
aSenebis/damzadebis pirdapir da irib xarjebs, anu ra dajdeboda dRes aseTive 
fizikuri maxasiaTeblebis mqone qonebis aSeneba/damzadeba, rasac gamoakldeba 
Sesafasebeli qonebis fizikuri cveTis sidide. pirdapiri xarjebi gulisxmobs: 

(i) muSaxelis anazRaurebis xarjebs: 
(ii)masalebis Sesyidvaze gaweuli xarjebi; 
(iii) mosamzadebeli xarjebi; 
(iv) mowyobilobis ijaris an yidvis xarjebi; 
(v) mSeneblis mogeba da zednadebi xarjebi; 
(vi) mSeneblobis/remontis usafrTxoebis zomebis dasacavad gankuTvnili xarjebi; 
(vii) droebiTi nagebobebis mowyobis xarjebi; 
(viii) droebiTi gayvanilobis (eleqtro, wyalmomarageba, gazmomarageba da sxva); 
(ix) sasawyobo xarjebi; 
(x) satransporto xarjebi; 
(xi) sxva xarjebi. 

   iribi danaxarjebi gulisxmobs: 

 profesionaluri momsaxurebis xarjebi: 
1. arqiteqtoris/dizaineris momsaxurebis xarjebi; 
2. inJinris momsaxurebis xarjebi; 
3. iuridiuli momsaxurebis xarjebi; 
4. Semfaseblis momsaxurebis xarjebi; 
5. sxva xarjebi. 

 xarjebi nebarTvebze: 

 sadazRvevo xarjebi; 

 finansirebis %-ebi; 

 mSeneblis mier kontraqtis Sesrulebis garantiebi; 

 sxva xarjebi. 
danaxarjebis (Canacvlebis) meTodi Tavis mxriv moicavs 3 meTods: 

1. kvadratuli (kuburi) metrebis meTodi; 
2. elementobrivi (saxarjTaRricxvo) meTodi; 
3. resursuli meTodi. 
 
Senoba-nagebobebis sabazro Rirebulebis gaangariSebisaTvis Cvens SemTxvevaSi 

gamoviyeneT danaxarjebis (Canacvlebis) meTodi. (ix. danarTebi).  
          yoveli nakveTisaTvis (sadac saWiroeba moiTxovda) cal-calke SevadgineT Senoba-
nagebobebis mSeneblobis (mowyobis) xarjTaRricxva, romelSic miTiTebulia is 
samSeneblo masalebi da im raodenobiT, romlebiTac aSenebulia konkretuli Senoba-
nagebobi. rac Seexeba samSeneblo masalebis fasebs, isini aRebulia mSeneblobis 
SemfasebelTa kavSiris mier gamocemuli ”samSeneblo resursebis fasebi”-is mixedviT 
2015 wlis III kvartlis doneze. aRniSnul gamocemaSi miTiTebuli fasebis sisworis 
gadamowmebis mizniT CavatareT samSeneblo masalebis bazris kvleva, romlis drosac 
gadavamowmeT ZiriTadi samSeneblo masalebis (aguri, bloki, cementi, qviSa, Siferi da 
sxva), fasebis Sesabamisoba mimdinare periodisaTvis arsebul fasebTan. Semowmebam 
gviCvena, rom ”samSeneblo resursebis fasebSi” miTiTebuli fasebi Seesabameba bazarze 
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arsebul fasebs, ris Semdegac, mizanSewonilad CavTvaleT aRniSnuli gamocemis 
gamoyeneba xarjTaRricxvebis Sedgenisas.  
    Sedgenil xarjTaRricxvebSi mocemulia calkeul nakveTze ganTavsebuli yvela 
Senoba-nagebobis mSeneblobis (mowyobis) xarjebi mTlianad.  
   
     gayidvebis Sedarebis meTodi efuZneba Sesafasebeli obieqtis pirdapir Sedarebas 
sxva obieqtTan, romlebic gayiduli an SeTavazebuli iqna gasayidad. aRniSnuli 
meTodis gamoyenebisas Semfasebelma ganaxorciela qmedebebis Semdegi Tanmimdevroba: 

 moaxdina bazris im monacemebis mopoveba, analizi da klasifikacia, 
romlebic saSualebas iZleodnen dadgeniliyo analogiuri uZravi 
qonebis obieqtebi; 

 daadgina Sedarebis is elementebi, romelTa meSveobiT ganxorcielda 
Sesafasebeli qonebis obieqtis Sedareba analogebTan; 

 ganisazRvra SerCeuli Sedarebis elementebis gansxvavebebis xasiaTi da 
xarisxi, romlebic gaaCnia Sesadarebel da Sesafasebel uZravi qonebis 
obieqtebs erTmaneTTan; 

 daakoreqtira yvela analogis dadgenili Sedarebis elementebis fasebi; 

  daakoreqtira yvela analogebis fasebi dadgenili Sedarebis 
elementebis mixedviT Sesafasebeli uZravi qonebis obieqtebTan 
mimarTebaSi; 

 daadgina Sesafasebeli uZravi qonebis sabazro Rirebuleba analogebis 
dakoreqtirebuli fasebis Sejerebis gziT. 

Sesworebebis Setana xdeba Sedarebis elementebis mixedviT, Semdegi 
TanmimdevrobiT: 

 uZrav qonebaze sakuTrebis uflebebis gadacema; 

 finansuri pirobebi; 

 gayidvis pirobebi; 

 gayidvasTan dakavSirebuli Semdgomi danaxarjebi; 

 bazarze gayidvebis dinamika (gayidvis TariRi); 

 adgilmdebareoba; 

 fizikuri maxasiaTeblebi; 

 ekonomikuri maxasiaTeblebi; 

 gamoyeneba; 

 moZravi qonebis arseboba. 
    Cvens SemTxvevaSi gayidvebis Sedarebis meTodi gamoviyeneT miwis nakveTebis 
sabazro Rirebulebis gaangariSebisaTvis. 
 
       Semosavlebis meTodi asaxavs Semosavlebis mqone uZravi qonebidan Semosavlebis 
miRebis motivacias imis gaTvaliswinebiT, rom arsebobs uSualo kavSiri investiciis 
odenobasa da  obieqtis komerciuli gamoyenebidan miRebul Semosavals Soris. uZravi 
qonebis sabazro Rirebuleba gamoisaxeba rogorc obieqtidan misaRebi Semosavlebis 
uflebebis Rirebuleba da aisaxeba am qonebis eqspluataciiT momavalSi misaRebi 
Semosavlebis mimdinare Rirebulebis saxiT. Tavis mxriv Semosavlebis meTodi moicavs 
or meTods: 

1. pirdapiri kapitalizaciis meTodi efuZneba Sesafasebeli obieqtis 
eqspluataciis Sedegad miRebuli Semosavlebis analizs, anu garkveuli 
periodis ganmavlobaSi qonebis eqspluataciiT miRebuli sufTa saoperacio 
Semosavlis gayofiT kapitalizaciis koeficientze da moicavs Semdeg etapebs: 

a. I etapi – dgindeba 1 wlis ganmavlobaSi potenciuri mTliani Semosavali; 
b. II etapi – dgindeba mTliani efeqturi Semosavali; 
c. III etapi – dgindeba mosalodneli xarjebi da rezervebi; 
d. IV etapi – dgindeba sufTa saoperacio Semosavali; 
e. V etapi – dgindeba kapitalizaciis koeficienti; 
f. VI etapi – dgindeba uZravi qonebis sabazro Rirebuleba. 



105 

 

  

2. diskontirebuli fuladi nakadebis meTodi efuZneba Sesafasebeli obieqtis 
eqspluataciis Sedegad miRebuli Semosavlebis analizs, anu garkveuli 
periodis ganmavlobaSi qonebis eqspluataciiT miRebuli sufTa saoperacio 
Semosavlis diskontirebiT mimdinare RirebulebaSi, romelsac daemateba 
periodis bolos qonebis reversiiT (gayidviT) miRebuli Semosavali. 

a. I etapi – dgindeba uZravi qonebis tipiuri flobis periodi, romlis 
ganmavlobaSic investori flobs uZrav qonebas; 

b. II etapi – dgindeba flobis TiToeuli etapisaTvis sufTa saoperacio  
Semosavali; 

c. III etapi – dgindeba uZravi qonebis Rirebulebas flobis periodis bolos 
(reversiis Rirebulebas); 

d. IV etapi – dgindeba diskontirebis ganakveTi uZravi qonebis obieqtiaTvis 
arsebul bazarze; 

e. V etapi – gardaiqmneba TiToeuli periodis fuladi nakadi da reversiis 
Rirebuleba mimdinare RirebulebaSi maTi diskontirebis gziT; 

f. VI etapi – dgindeba uZravi qonebis sabazro Rirebuleba. 
 
 Semosavlebis meTodis orive varianti uarvyaviT, radganac SeuZlebeli gaxda 
mogvepovebina dadasturebuli informacia Sesafasebeli qonebis eqspluataciiT 
miRebuli Semosavlebis Sesaxeb. 

     
 
 

miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis gamoTvla gayidvebis Sedarebis meTodiT. 
 

     Sesafasebeli miwis nakveTebi mdebareobs xobis, zugdidis da walenjixis  
municipalitetebis teritoriebze. Sesafasebeli miwis nakveTebi ganTavsebulia 
kompaqturad sadac miwis nakveTebis fasebi TiTqmis erTnairia. Sesafasebeli miwis 
nakveTebis gamoyeneba sxvadasxvaa maTi ganlagebis, konfiguraciis, parametrebis, 
niadagis struqturis da sxva monacemebis mixedviT, amitom Sefasebis procesSi 
movaxdineT maTi dayofa jgufebad. jgufebSi gaerTianda is nakveTebi, romlebic 
analogiuria Tavisi parametrebiT (gamoyeneba, parametrebi, fizikuri mdgomareoba 
da sxva), Sesabamisad maTi sabazro Rirebulebebic analogiuri iqneboda.  
      SefasebisTvis aucilebeli gasaanalizebeli garemocva (bazris segmenti) 
identificirebul iqna zemoTaRniSnuli municipalitetebis  sazRvrebSi 
   Sesafasebeli qonebis bazris segmentisTvis damaxasiaTebelia nakveTebis saxnav-
saTesi da sakarmidamo daniSnulebiT gamoyeneba. 
   Sefasebis procesSi, Sesafasebeli miwis nakveTebis sabazro Rirebulebis 
dadgenis mizniT, Cvens mier mopovebuli iqna analogebis Sesaxeb monacemebi, 
romlebic eyrdnoba bazarze arsebul garigebebs da SeTavazebebs, informaciebi 
miRebulia sajaro reestris erovnuli saagentodan, samaklero firmebidan da 
masobrivi informaciis saSualebebidan  (informaciis wyaro yvelgan miTiTebulia), 
informacia analogebis Sesaxeb da miwis sabazro Rirebulebis gaangariSeba 
mocemulia cxrilSi #1.  
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     cxrili #1 monacemebi Sesadarisi analogebis Sesaxeb. 
 

# 
  

aR
w
er
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a 
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eT
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az
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 f
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i 
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 f
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i 
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 d
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l
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x
ar
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i 

S
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w
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S
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o
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1 
kv
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S
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o
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S
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1 
kv
. 
m.
 

f
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u
r
i 
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ia
T
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l
eb
i 

 

S
es

w
o
r
eb
a 

S
es

w
o
r
eb
u
l
i 
f
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i 
1 
kv
. 
m.
  
 P

i 

Ri 
∑ 
R 

 
Vi 

V
w

a
 1
 k
v.
m.
-i
s
 s

ab
az

r
o
 f

as
i 

(l
ar

i)
 

1 
5688 kv.m. miwis 

nakveTi  
სოფ.lia sak. 

kodi 47.02.31.149 

3.1 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 

24.10.14წ 

3.1 garigeba 
ar
a 

3.1 
analogiur

i 
ar
a 

3.1 
analogiur

i 
ar
a 

3.1 
2.
0 

14.
0 

0.
4 

3.0 

2 
3000 kv.m. miwis 

nakveTi  
სოფ.lia sak. 

kodi 47.02.34.037 

1.7 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 10.02.14 

1.7 garigeba 
ar
a 

1.7 
analogiur

i 
ar
a 

1.7 uaresi 2 3.7 1.0 
0.
3 

3 
5282 kv.m. miwis 

nakveTi  

სოფ. grigoliSi 
sak. kodi 
43.04.41.079 

2.3 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 10.07.14 

2.3 garigeba 
ar
a 

2.3 
analogiur

i 
ar
a 

2.3 
analogiur

i 
ar
a 

2.3 
2.
0 

0.
3 

4 
3499 kv.m. miwis 

nakveTi  
walenjixa sak. 
kodi 47.11.37.086 

2.3 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 05.02.14 

2.3 garigeba 
ar
a 

2.3 
analogiur

i 
ar
a 

2.3 
analogiur

i 
ar
a 

2.3 
2.
0 

0.
3 

5 
3308 kv.m. miwis 

nakveTi  
სოფ.jgali sak. 
kodi 47.13.34.007 

3 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 29.09.14 

3.0 garigeba 
ar
a 

3.0 
analogiur

i 
ar
a 

3.0 
analogiur

i 
ar
a 

3.0 
2.
0 

0.
4 

6 
1129 kv.m. miwis 

nakveTi  
სოფ.jgali sak. 
kodi 47.13.36.010 

4.4 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 07.08.14 

4.4 garigeba 
ar
a 

4.4 
analogiur

i 
ar
a 

4.4 ukeTesi -1 3.4 1.0 
0.
2 

7 
479 kv.m. miwis 

nakveTi  

სოფ. Cqvalari 
sak. kodi 
47.10.38.118 

4.4 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 20.11.14 

4.4 garigeba 
ar
a 

4.4 
analogiur

i 
ar
a 

4.4 ukeTesi -1 3.4 1.0 
0.
2 

8 
540 kv.m. miwis 

nakveTi  
სოფ.lia sak. 

kodi 47.02.34.253 

3.3 GEL 
/1kv.m.                               

(გარიგება) 

საჯარო 

რეესტრის 

მონაცემი, 01.09.14 

3.3 garigeba 
ar
a 

3.3 
analogiur

i 
ar
a 

3.3 
analogiur

i 
ar
a 

3.3 
2.
0 

0.
5 

9 
1 kv.m. 

arasasoflosameurne
o miwis nakveTi  

walenjixis 
municipaliteti
s soflebSi 

4.4 GEL 
/1kv.m.                               

(sawyisi 
saauqcion
o fasi) 

walenjixis 
municipaliteti
s dadgenileba 
#8 25.02.2015w 

4.4 
sawyisi 

saauqcion
o fasi 

5% 4.6 
analogiur

i 
ar
a 

4.6 ukeTesi -1 3.6 1.0 
0.
3 
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SeniSvna:  1. SerCevisas gaTvaliswinebul iqna, rom SerCeuli analogebi      
msgavsia Sesafasebeli obieqtebisa fizikuri maxasiaTeblebiT; 

                2. informacia analogebis Sesaxeb mopovebulia sajaro reestris 
erovnuli saagentos, internetis, presis da samaklero firmebis 
monacemebze dayrdnobiT, radganac dReisaTvis saqarTveloSi ar 
muSaobs uZravi qonebis birJa da yidva-gayidva xdeba spontanurad 
urTierTmorigebis safuZvelze; 

                 
Sesworebebis (koreqtirebis) gaSifvra: 
      _   analogSi, romelic warmoadgens bazarze gasayidad SeTavazebul obieqtebs 

gayidvasTan dakavSirebul Semdgomi danaxarjebis        
          Sedarebis elementSi Setanilia 10%-iani Sesworeba, romlis  
          Sinaarsi mdgomareobs SemdegSi, rom bazarze rogorc wesi  
          SeTavazebis fasSi Sedis 10%-iani fasnamati, romelic moicavs 
          savaraudo dasakleb sidides da makleris interess. 
      _   meore Sesworeba Setanilia nakveTis adgilmdebareobis (daSoreba 

komunikaciebidan, dasxlebuli punqtebidan da sxva) gamo 
      _   meseame Sesworeba Setanilia fizikur maxasiaTeblebSi (daniSnuleba, 

gamoyeneba, parametrebi, struqtura da sxva) 
      _  koreqtirebis sidideebis dadgena movaxdineT saqarTvelos uZravi qonebis 

bazarze arsebuli moTxovna-miwodebis pirobebis da fasebis analizis 
Sedegebze dayrdnobiT.  

 
sabazro Rirebulebis dadgena. 

   Sesadaris monacemTa dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmeba moxda saSualo 
Sewonili sididis gaangariSebis gziT. dakoreqtirebuli fasebis Sedegebis SeTanxmebis 
dros ufro meti xvedriTi wili mieniWeba im analogebs romlebic yvelaze ufro metad 
Sesadarisia Sesafasebel obieqtTan da romelSic Setanil iqna yvelaze naklebi 
Sesworeba. 
   Sesafasebeli obieqtis sabazro Rirebuleba saSualo Sewonili sididis 
gamoyenebiT, gamoviTvaleT Semdegi formuliT: 
 

     

                                                  























n

i
n

i

i

iwa

R

R
PV

1

1

  

 
 

Vwa-  aris saSualo Sewonili sidide 
Pi    - aris Sesadarebeli TiToeuli analogis dakoreqtirebuli gayidvis 

(SeTavazebis) fasi. 
∑ R – aris Sesadarebeli analogebis dakoreqtirebuli fasis reitinguli wonebis 

jami. 
Ri – aris  TiToeuli Sesadarebeli obieqtis dakoreqtirebuli fasis reitinguli 
wona. (ixile cxrili #1) 
 

 
SeniSvna:  1. Sedarebis meTodiT miwis nakveTis Rirebulebis gaangariSeba moxda 

saxnav-saTesi nakveTisaTvis, radganac mopovebuli analogebi 
msgavsia swored aseTi nakveTebisaTvis, rac Seexeba sxva 
daniSnulebis nakveTebs, maTi Rirebulebis dadgena moxda 
bazarze dRes arsebuli moTxovna-miwodebis pirobebis da 
Rirebulebaze moqmedi faqtorebis (daniSnuleba, gamoyeneba, 
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daSoreba dasxlebuli punqtebidan, daSoreba saavtomobilo 
gzebidan, komunikaciebidan da sxva) gaTvaliswinebiT, risTvisac 
Seswavlili iqna saqarTveloSi arsebuli uZravi qonebis bazris 
monacemebi, romlebic eyrdnoba bazarze arsebul SeTavazebebs. 
aRniSnuli monacemebis mixedviT dadginda Tanafardoba 
gaangariSebul fassa da danarCeni nakveTebis fasebs Soris. 

 

2. cxrilSi moyvanilia mxolod im daniSnulebis da gamoyenebis 
nakveTebis dasaxeleba, romlebic xvdeba proeqtis zemoqmedebis 
qveS. 

 

3. matricaSi dafiqsirebuli Rirebulebebi ASemdgomSi 
gamoyenebulia miwis nakveTebis sakompensacio Rirebulebebis 
gaangariSebisas;  

# adgilmdebareoba 
sabazro 
fasi 

(lari) 

servitutis 
gamo miwis 
gaufasureba 

(lari) 

1 saxnavi 3 0.45 

2 sakarmidamo 4 1.0 

3 arasasoflo 7 4 
 

 
mravalwliani nargavebis sakompensacio Tanxebis gaangariSebis meTodika 

 
    mravalwliani nargavebis Rirebuleba ganisazRvreba maTi wlovanebis mixedviT. 
xexilis xeebis fasi daangariSdeba wliuri mosavlis sabazro fasis da nargavis 
movlaze gaweuli xarjebis gaTvaliswinebiT, ramdenic saWiro iqneba axali 
mravalwliani nargavebis gasazrdelad arsebuli xeebis wlovanebamde.   
 
didi xnis xilis xeebisa da vazis Sefaseba xorcieldeboda Semdegi formuliT: 
 

C = (K * V * L) - M 
 

sadac:  C - aris  mravalwliani N nargavis sakompensacio Tanxa. 
                 K – aris mravalwliani  nargavis saSualo nayofiereba 1 weliwadSi. romelic 

dgindeba statistikis departamentis da soflis meurneobis mecnierebaTa 
doqtoris, saqarTvelosa da ruseTis federaciis soflis meurneobis 
mecnierebaTa akademiis namdvili wevris, saqarTvelos saxelmwifo premiis 
laureatis, baton gogoTur aglaZis monografia ”saqarTvelos mexileoba”; 
tomi III (1973 w.) da tomi IV (1978 w), monacemebis Sejerebis gziT. 

                V – aris 1 kg. nayofis sabazro fasi adgilze, romelic dgindeba Semfaseblis 
mier bazris monacemebze dayrdnobiT; 

LL – mravalwliani nargavis mimdinare asaki aramsxmoiare nargavebisaTvis da 
asnazRaurebeli wlebis (arsebul msxmoiarobamde miyvanis) raodenoba, 
romelic dgindeba Semfaseblis mier nargavebis vizualuri daTvalierebis, 
specialistebisa da mflobelis gamokiTxvis Sedegad; 

                M – aris miwis damuSavebisa da nargavis movlis xarjebi 1 weliwadSi, 
romelic dgindeba Semfaseblis mier soflis meurneobis specialistebisa 
da mflobelebis gamokiTxvis safuZvelze. 

 
    am formulaze dayrdnobiT, gaangariSebuli sakompensacio Tanxa asakisa da 
saxeobebis mixedviT mocemulia cxrilSi #3-i.    
 
                                                                    cxrili #3 
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d
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r
ao

d
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o
b
a 

ne
r
g
is

 R
ir

eb
u
l
eb
a 

1 
kg

. 
na
yo

f
is

 s
ab

iT
u
mo

 
R
ir

eb
u
l
eb
a 

1 
w
el

iw
ad

S
i 
mi
s
aR

eb
i 

mT
l
ia
ni
  

S
em
o
s
av
al

i 
(l

ar
i)
 

mi
w
is

 d
am
u
S
av
eb

is
 d

a 
ne
r
g
is

 
mo

vl
is

 R
ir

eb
u
l
eb
a 
er

T
 

w
el

iw
ad

S
i 
(l

ar
i)
 

er
T
eu

l
is

 x
is

 f
as

i 
(l

ar
i)
 
 

ko
mS

i 

1-5 2 3 5 5 2.0 4 3 5 

6-10 10 3 10 5 2.0 20 15 50 

11-15 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

16-20 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

21+ 35 3 8 5 2.0 70 60 80 

W
er

am
i/
g
ar

g
ar

i 1-5 4 3 5 2 1.5 6 4 10 

6-10 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

11-15 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

16-20 15 3 5 2 1.5 23 5 88 

21+ 11 3 5 2 1.5 17 5 58 

at
am
i 

1-5 3 3 5 5 1.0 3 2 5 

6-10 30 3 7 5 1.0 30 10 140 

11-15 30 3 7 5 1.0 30 10 140 

16-20 15 3 7 5 1.0 15 10 35 

21+ 10 3 7 5 1.0 10 10 0 

l
eR

vi
 

1-5 3 3 5 5 2.0 6 3 15 

6-10 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

11-15 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

16-20 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

21+ 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

x
u
r
ma
/k
ar

al
io

k
i 

1-5 3 3 5 5 2.0 6 3 15 

6-10 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

11-15 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

16-20 20 3 7 5 2.0 40 20 140 

21+ 10 3 7 5 2.0 20 10 70 

mu
S
ma
l
a 

1-5 3 3 5 5 2.0 6 3 15 

6-10 10 3 7 5 2.0 20 12 56 

11-15 20 3 7 5 2.0 40 25 105 

16-20 20 3 7 5 2.0 40 25 105 

21+ 10 3 7 5 2.0 20 12 56 

va
S
l
i 

1-5 2 3 5 5 2.0 4 3 5 

6-10 10 3 10 5 2.0 20 10 100 

11-15 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

16-20 50 3 10 5 2.0 100 80 200 

21+ 35 3 8 5 2.0 70 60 80 

ms
x
al i 

1-5 2 6 5 5 2.0 4 3 5 

6-10 10 6 10 5 2.0 20 11 90 
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11-15 60 6 15 5 2.0 120 100 300 

16-20 60 6 15 5 2.0 120 100 300 

21+ 60 6 13 5 2.0 120 100 260 

ql
ia
vi
/t
ye
ma
l
i/

al
u
Ca
 

1-5 3 5 5 4 1.5 5 1 18 

6-10 10 5 10 4 1.5 15 8 70 

11-15 30 5 10 4 1.5 45 32 130 

16-20 25 5 10 4 1.5 38 26 115 

21+ 7 5 10 4 1.5 11 5 55 

ka
ka
l
i 

1-5 2 10 5 5 5.0 10 3 35 

6-10 4 10 10 5 5.0 20 10 100 

11-15 20 10 15 5 5.0 100 80 300 

16-20 30 10 20 5 5.0 150 130 400 

21+ 30 10 20 5 5.0 150 130 400 

T
x
il

i 
 

1-5 1 3 5 2 10.0 10 9 5 

6-10 2 3 8 2 10.0 20 10 80 

11-15 4 3 8 2 10.0 40 17 184 

16-20 4 3 8 2 10.0 40 17 184 

21+ 4 3 8 2 10.0 40 17 184 

yu
r
Ze
ni

 
(s
ax

ei
vn
e)
 

1-5 10 3 3 1 1.0 10 5 15 

6-10 15 3 5 1 1.0 15 10 25 

11-15 30 3 5 1 1.0 30 15 75 

16-20 30 3 5 1 1.0 30 15 75 

21+ 25 3 5 1 1.0 25 15 50 

yu
r
Ze
ni

 
(s
av
en
ax

e)
 

1-5 3 3 3 1 1.0 3 2 3 

6-10 15 3 5 1 1.0 15 13 10 

11-15 15 3 5 1 1.0 15 13 10 

16-20 15 3 5 1 1.0 15 13 10 

21+ 10 3 5 1 1.0 10 9 5 

T
u
T
a 

1-5 4 3 5 2 1.5 6 4 10 

6-10 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

11-15 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

16-20 15 3 5 2 1.5 23 5 88 

21+ 11 3 5 2 1.5 17 5 58 

b
al

i/
al

u
b
al

i 1-5 8 3 3 1 1.5 12 7 15 

6-10 15 3 5 1 1.5 23 11 58 

11-15 34 3 5 1 1.5 51 20 155 

16-20 34 3 5 1 1.5 51 20 155 

21+ 25 3 5 1 1.5 38 20 88 

b
r
o
w
eu

l
i 

1-5 4 3 5 2 1.5 6 4 10 

6-10 15 3 5 2 1.5 23 8 73 

11-15 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

16-20 15 3 5 2 1.5 23 5 88 

21+ 11 3 5 2 1.5 17 5 58 

ma
nd

ar
in

i 1-5 10 4 5 5 1.5 15 8 35 

6-10 30 4 10 5 1.5 45 30 150 

11-15 40 4 10 5 1.5 60 40 200 
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16-20 40 4 10 5 1.5 60 40 200 

21+ 40 4 10 5 1.5 60 40 200 
f
o
r
T
o
al

i 

1-5 6 4 5 5 2.0 12 8 20 

6-10 30 4 7 5 2.0 60 35 175 

11-15 50 4 7 5 2.0 100 70 210 

16-20 50 4 7 5 2.0 100 70 210 

21+ 40 4 7 5 2.0 80 60 140 

l
im
o
ni

 

1-5 3 3 5 5 3.0 9 3 30 

6-10 5 3 7 5 3.0 15 7 56 

11-15 15 3 7 5 3.0 45 24 147 

16-20 15 3 7 5 3.0 45 24 147 

21+ 10 3 7 5 3.0 30 15 105 

ki
vi
 

1-5 10 3 3 1 1.5 15 7 24 

6-10 15 3 5 1 1.5 23 11 58 

11-15 30 3 5 1 1.5 45 20 125 

16-20 30 3 5 1 1.5 45 20 125 

21+ 25 3 5 1 1.5 38 20 88 

f
ei
x
o
a 

1-5 10 3 3 1 1.5 15 7 24 

6-10 15 3 5 1 1.5 23 11 58 

11-15 30 3 5 1 1.5 45 20 125 

16-20 30 3 5 1 1.5 45 20 125 

21+ 25 3 5 1 1.5 38 20 88 

z
R
ma
r
t
l
i 

1-5 2 3 5 2 1.5 3 1 10 

6-10 9 3 5 2 2.4 22 1 103 

11-15 12 3 5 2 2.3 28 1 133 

16-20 12 3 5 2 2.3 28 1 133 

21+ 10 3 5 2 2.3 22 1 104 

d
af

na
 

1-5 4 3 5 2 1.2 5 2 14 

6-10 15 3 5 2 1.2 18 8 50 

11-15 15 3 5 2 1.2 18 8 50 

16-20 15 3 5 2 1.2 18 8 50 

21+ 15 3 5 2 1.2 18 8 50 

r
w
ya
vi
 

1-5 2 3 5 2 1.5 3 2 5 

6-10 15 3 5 2 1.5 23 2 103 

11-15 15 3 5 2 1.5 23 2 103 

16-20 15 3 5 2 1.5 23 2 103 

21+ 10 3 5 2 1.5 15 2 65 

ko
w
ax

u
r
i 

1-5 2 3 5 2 1.5 3 1 10 

6-10 10 3 5 2 2.3 23 1 110 

11-15 10 3 5 2 2.3 23 1 110 

16-20 8 3 5 2 2.3 19 1 88 

21+ 5 3 5 2 2.3 12 1 57 

w
ab

l
i 

1-5 3 3 5 2 1.5 5 4 5 

6-10 15 3 5 2 1.5 23 8 73 

11-15 25 3 5 2 1.5 38 8 148 

16-20 25 3 5 2 1.5 38 8 148 
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21+ 20 3 5 2 1.5 30 8 110 

Ca
i 

1-5 0.3 2 2 1 12.5 4 4 1 

6-10 1.5 2 2 1 12.5 19 18 2 

11-15 1.5 2 2 1 12.5 19 18 2 

16-20 1.5 2 2 1 12.5 19 18 2 

21+ 1.5 2 2 1 12.5 19 18 2 

ke
nk
r
o
va
ne
b
i 1-5 2 3 3 1 4.0 8 3 15 

6-10 4 3 5 1 4.0 16 8 40 

11-15 6 3 5 1 4.0 24 10 70 

16-20 6 3 5 1 4.0 24 10 70 

21+ 4 3 5 1 4.0 16 10 30 

 

SeniSvna: 1. moWrili xeebi, maT Soris msxmoiarobis asaks gadacilebuli xeebi da sxva 
xeebi, romlebsac arasasoflo-sameurneo daniSnuleba aqvT, rCebaT maT 
mflobelebs SeSisTvis an sxva daniSnulebisaTvis. gansakuTrebuli 
daniSnulebis xeebis (qardamcav da gzispira zolebSi, dekoratiuli 
daniSnulebis da a.S.) ganaSenianeba-aRdgena mSenebeli kontraqtoris 
movaleobaa da unda ganxorcieldes garemosdacviTi menejmentis gegmis 
Sesabamisad.  

   2.  mravalwliani nargavebis sakompensacio Rirebulebebi TiToeuli 
nakveTisaTvis calcalke mocemulia danarTebSi (ixile danarTi). 

 
 
 
 

erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSeba 
 

   migvaCnia, rom erTwliani kulturebis sakompensacio Tanxis gaangariSebisas 
mxedvelobaSi unda iqnas miRebuli is faqtorebi, romlebic zegavlenas axdens 
kulturis moyvanis TviTRirebulebaze, produqtiulobaze da produqciis gasayid 
sabazro fasze. erTwliani kulturebis mosavlianobis monacemebi aviReT statistikis 
departamentis monacemebze dayrdnobiT, produqtis Rirebuleba ki aRebulia mimdinare 
zabazro fasebis mixedviT. qvemoT moyvanilia im erTwliani kulturebis sakompensacio 
Rirebulebis gaangariSeba, romlebic gvxvdaba proeqtis zemoqmedebis zonaSi. 
 
 
 
cxrilSi #4 mocemulia simindis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 

regioni 

simindis warmoeba simindis saSualo mosavlianoba t/ha 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
t
/h
a 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
1 
kv
.m
.-z

e 
kg

/1
kv
.m
. 

1 
kg

. 
s
im
in
d
is

 f
as

i 
(l

ar
i)
 

1 
kv
.m
.-z

e 
mi
R
eb

u
l
i 

s
im
in
d
is

 
s
ak
o
mp
en
s
ac

io
 T

an
x
a 
(l

ar
i)
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2006-
2011 

200
6-
2011 

imereTi 61.8 85.8 97.2 95.4 44.8 67.3 1.4 2 2.1 2.1 1.3 1.8 1.8 0.18 1.2 0.21 

samegrelo 
zemo svaneTi 

77.2 83.9 95 93.3 35.3 66.7 2.3 2.4 2.4 2.2 1.1 2.1 2.1 0.2 1.2 0.25 

guria 23.9 34.3 37.7 29.8 18.8 29.2 3 4.7 4.5 3.6 2.3 3.5 3.6 0.36 1.2 0.43 
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kaxeTi 14.8 23.5 51.6 32.4 13.1 44 1.3 2.2 2 3.1 1.5 2.7 2.1 0.2 1.2 0.26 

qvemo 
qarTli 

21.1 38 17.3 14.6 6.8 32.5 2.3 3.2 2.3 2.9 2.5 3 2.7 0.27 1.2 0.32 

sxva 
regionebi* 

18.6 30.3 29.4 25.5 22.3 29.9 1.5 2.2 1.9 2 1.7 2.4 2.0 
0.19
5 

1.2 0.23 

saqarTvelo 217 296 328 291 141 270 1.8 2.4 2.3 2.4 1.4 2.3 2.1 0.21 1.2 0.25 

* aWaris a/r, 
samcxe-
javaxeTi, 
Sida 
qarTli 

                

 
cxrilSi #5 mocemulia parkosani kulturebis sakompensacio Rirebulebis 
gaangariSeba 

regioni 
parkosani mcenarebis warmoeba 

parkosani mcenareebis saSualo 
mosavlianoba t/ha 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
t
/h
a 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
1 
kv
.m
.-z

e 
kg

/1
kv
.m
. 

1 
kg

. 
l
o
b
io

s
 f

as
i 
(l

ar
i)
 

1 
kv
.m
.-z

e 
mi
R
eb

u
l
i 
l
o
b
io

s
 

s
ak
o
mp
en
s
ac

io
 T

an
x
a 
(l

ar
i)
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2006-
2011 

2006-
2011 

aWaris a/r 0.9 1.2 2.1 0.5 0.4 0.4 - - - - - - 0.7 0.07 3 0.21 

imereTi 1.5 1.9 2.5 2.2 0.4 1.4 - - - - - - 0.7 0.07 3 0.21 

samegrelo 
zemo svaneTi 

0.9 0.8 0.7 0.4 0.1 0.3 - - - - - - 0.7 0.07 3 0.21 

Sida 
qarTli 

1.5 1.9 2.8 1.4 1.4 2.7 0.4 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7 0.5 0.05 3 0.15 

mcxeTa 
mTianeTi 

0.2 0.9 0.4 0.5 0.4 0.5 0.2 0.9 0.5 0.7 0.5 0.6 0.6 0.06 3 0.17 

kaxeTi 0.3 0.6 1 2 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 1.7 0.5 0.7 0.8 0.08 3 0.25 

qvemo 
qarTli 

1.2 1.7 0.9 1.8 1.7 1.3 0.7 1 0.5 1.2 0.6 0.8 0.8 0.08 3 0.24 

samcxe-
javaxeTi 

0.6 0.6 0.4 0.7 0.3 0.9 0.7 0.7 0.7 2 0.4 0.7 0.9 0.09 3 0.26 

danarCeni 
regionebi 

0.5 0.9 0.8 0.7 0.4 0.7 0.6 1.1 1.4 1.6 0.7 0.1 0.9 0.09 3 0.28 

saqarTvelo 7.6 10.5 11.6 10.2 5.8 8.9 0.5 0.7 0.6 1 0.6 0.7 0.7 0.07 3 0.21 

 
cxrilSi #6 mocemulia kartofilis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 

regioni 
kartofilis warmoeba 

kartofilis saSualo 
mosavlianoba t/ha 

s
aS

u
al

o
 

mo
s
av
l
ia
no

b
a 
t
/h
a 

s
aS

u
al

o
 

mo
s
av
l
ia
no

b
a 
1 

kv
.m
.-z

e 
kg

/1
kv
.m
. 

1 
kg

. 
ka
r
t
o
f
il

is
 f

as
i 

(l
ar

i)
 

1 
kv
.m
.-z

e 
mi
R
eb

u
l
i 

ka
r
t
o
f
il

is
 

s
ak
o
mp
en
s
ac

io
 T

an
x
a 

(l
ar

i)
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2006-
2011 

2006-
2011 

aWara 25.5 32 31.6 16.7 11.6 9 4.3 16 17 11.8 8.7 10.1 11.3 1.1 1.5 1.70 

samcxe-javaxeTi 54.3 109.3 108.1 144.1 128.5 169.7 4.9 13.2 10.6 17.7 12.6 16 12.5 1.3 1.5 1.88 

qvemo qarTli 69.8 59.9 24.9 35.3 63.3 58.4 8.2 9.8 4 7.8 13.8 17.3 10.2 1.0 1.5 1.52 

danarCeni 
regionebi 

19.1 28 28.8 20.7 25.4 36.8 4 5.8 5 4.3 5.4 6.5 5.2 0.5 1.5 0.78 

saqarTvelo 168.7 229.2 193.4 216.4 228.8 273.9 7.4 10.8 8.0 11.5 11.1 13.6 10.4 1.0 1.5 1.56 

cxrilSi #7 mocemulia bostneulis sakompensacio Rirebulebis gaangariSeba 
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regioni 

bostneulis warmoeba 
bostneulis saSualo 
mosavlianoba t/ha 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
t
/h
a 

s
aS

u
al

o
 m
o
s
av
l
ia
no

b
a 
1 

kv
.m
.-z

e 
kg

/1
kv
.m
. 

1 
kg

. 
b
o
s
t
ne
u
l
is

 f
as

i 
(l

ar
i)
 

1 
kv
.m
.-z

e 
mi
R
eb

u
l
i 
b
o
s
t
ne
u
l
is

 
s
ak
o
mp
en
s
ac

io
 T

an
x
a 
(l

ar
i)
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2006-
2011 

2006-
2011 

imereTi 17.2 15.3 15.9 14 17.9 20.8 4.3 5.3 5 3.3 4.7 3.5 4.4 0.4 2.5 1.09 

samegrelo 
zemo svaneTi 

14.6 8.6 9 7 19.4 14.2 4.9 3.2 2.7 2.6 7 5.6 4.3 0.4 2.5 1.08 

Sida qarTli 34.4 36.9 32.9 25.4 29.3 47.1 8.2 6.7 6.1 5.9 7.4 7.7 7.0 0.7 2.5 1.75 

kaxeTi 21.4 11.6 41.4 17.4 19.9 22.9 5.5 2.8 6.1 3.3 4.3 5.7 4.6 0.5 2.5 1.15 

qvemo qarTli 62.2 79.5 28.9 66.8 57.7 40.5 8.5 8.3 7.5 9.4 8.8 12.9 9.2 0.9 2.5 2.31 

samcxe-
javaxeTi 

15.5 2.6 17 27.6 14 23.7 11.9 9.4 10.5 10.6 11.7 11.1 10.9 1.1 2.5 2.72 

danarCeni 
regionebi 

14.4 17.8 19.9 12.1 17.5 16.6 4 4.5 8 3.3 7 6.7 5.6 0.6 2.5 1.40 

saqarTvelo 180 190 165 170 176 186 6.6 6.1 5.9 6.8 7.1 7.6 6.7 0.7 2.5 1.67 

 
SeniSvna: 1. erTwlini kulturebis ganadgurebisaTvis sakompensacio 

Rirebulebebi TiToeuli nakveTisaTvis calcalke mocemulia 
danarTebSi (ixile danarTi). 

         2. sakompensacio Rirebulebebi gaangariSebulia mxolod im 
nakveTebisaTvis, romlebzec inspeqtirebis periodSi SeimCneoda, rom 
gasul an mimdinare wels dakavebuli iyo erTwlini kulturebi
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danarTi 2 

 
sainformacio bukleti 

jvari-xorgas eleqtrogadamcemi qseli 
 

500/220 კვ ქვესადგურის და eleqtrogadamcemi ხაზების 

მშენებლობის პროექტი 
 

ინფორმაცია პროექტის ზეგავლენის ქვეშ მყოფი მიწის მესაკუთრეებისა და 

მოსარგებლეებისთვის 
 

 

A. შესავალი 
 

ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე ელექტროენერგიის ექსპორტზე დღევანდელი 

მოთხოვნის გათვალისწინებით, საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა გააუმჯობესოს 

ელექტროგადამცემი ხაზების ქსელი. სს-მ "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"  

საქართველოს მთავრობის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), 

ევროპის საინვესტიციო ბანკის (EIB), გერმანიის განვითარების ბანკის (KfW) და 

ევროკავშირის ―სამეზობლო საინვესტიციო ინსტრუმენტის‖ (EC NIF) (შემდგომში 

მოხსენიებული, როგორც "ბანკები") მხარდაჭერით ახორციელებს ჯვარი-ხორგას 

ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტს. პროექტი ითვალისწინებს:  

 აშენდეს დაახლოებით 2x8 კმ სიგრძის 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი 500 კმ-

იან ხაზთან "კავკასიონი", და დაახლოებით 60 კმ სიგრძის 220 კვ ორჯაჭვიანი 

ელექტროგადამცემი ხაზი ჯვარიდან ხორგამდე, რაც ნიშნავს ახალ 220 კვ ორჯაჭვიან 

ელექტროგადამცემ ხაზთან ხორგას 220 კვ და ჯვარის 500 კვ ქვესადგურების 

დაკავშირებას.  

 ჯვარის ახალი  500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობას.  

 

2. მიწის გამოყენება და მიწის შეძენის მოსალოდნელი მასშტაბი 

წინასწარი მონაცემებით, 220 კვ-იანი  ჯვარი-ხორგას ელექტროგადამცემი ხაზის სამშენებლო 

საქმიანობის შედეგად დაზარალდება 1200-მდე კერძო მიწის ნაკვეთი და შეიძლება დადგეს 

დაახლოებით 12 საცხოვრებელი სახლის აღების საკითხი. პირველი ორი ნაწილი: 0-20 კმ  და 

20-38 კმ  (ამოსავალი წერტილია ხორგას ქვესადგური) ზეგავლენის ქვეშ მოექცევა 600-მდე 

მიწის ნაკვეთი. დღეისათვის მიმდინარეობს სამუშაოები, რათა დადგინდეს მარშრუტის და 

კოშკების ზუსტი ადგილსამყოფელი, რომელიც მიზნად ისახავს ზეგავლენის შემცირებას და 

საცხოვრებელი სახლებიდან მაქსიმალურად არიდებას. დამატებითი დეტალური შესწავლა 

და მარშრუტის გაუმჯობესება (განსაკუთრებით იმ ადგილებისა, რომელებიც შეირჩევა 

კოშკებისთვის) აუცილებელია მიწის შესყიდვისა და ფიზიკური გადაადგილების საქმეში 

ზემოქმედების შესამცირებლად. გასხვისების ზოლში მიწაზე ზემოქმედება იქნება მხოლოდ 

ნაწილობრივი, კერძოდ, დროებითი სამშენებლო სამუშაოების მიმდინარეობისას და 

იმოქმედებს გარკვეული მუდმივი შეზღუდვები (გასხვისების ზოლში აკრძალულია 

საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა ან ხეების დარგვა). მხოლოდ კოშკების სამშენებლო 

ნაკვეთებს სჭირდება მუდმივი მიწის გამოყოფა. 

 

პროექტის ზონაში კერძო მიწა, ძირითადად, სასოფლო-სამეურნეოა და გამოიყენება 

სიმინდის და თხილის მოსაყვანად. პროექტის ზონაში ძირითადად გვხვდება ხილის 
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შემდეგი სახეობი: ვაშლი, მსხალი, ლეღვი, ალუბალი, ბალი, კომში, ყურძენი და ციტრუსი. 

ნაკლებად ნაყოფიერი მიწის ნაკვეთები, განსაკუთრებით დაბლობები, გამოიყენება 

საძოვრებად.  

 

500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული დაახლოებით 12 ჰა 

მიწა და 220 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული დაახლოებით 63 

ჰა მიწა  წარმოდგენილია ტყეების სახით და მათი უმრავლესობა მიეკუთვნება სახელმწიფო 

ტყის ფონდს, მიწის სხვა ნაწილი არის კერძო საკუთრებაში. ელექტროგადამცემი ხაზის 

დერეფანი არ კვეთს დაცულ ტერიტორიებს. 

 

B. gansaxlebis politika da principebi 

 

axali gzis mSeneblobisTvis saWiro miwis SeZenა moxdeba saqarTvelos 
kanonmdeblobis Sesabamisad. garda amisa, aseve ganixileba evropis 
rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis damatebiTi moTxovnebi, raTa gadaxdis 
procesi daeqvemdebaros erT gegmas da gauwios garkveuli daxmareba 
umweo/socialurad daucveli statusisa da  miyenebuli zianis ganxilviT. 
evropis rekonstruqciisa da ganviTarebis bankis politikis moTxovnebia:  

 miwis Sesyidva da sxva aranebayoflobiTi gansaxlebis zemoqmedeba 
acilebuli an minimumamde unda iqnas dayvanili proeqtis yvela 
alternatiuli variantis gaTvaliswinebiT;   

 miwis Sesyidvisa da gansaxlebis gegma SemuSavdes da ganxorcieldes 
zemoqmedebis qveS myofi mosaxleobis mxardasaWerad, maTi proeqtamdeli 
cxovrebis donis gasaumjobeseblad an aRsadgenad mainc; 

 konsultaciebi zemoqmedebis qveS myof ojaxebTan kompensaciasTan 
dakavSirebiT da maTi mosazrebebis ganxilva proeqtis dizainis da 
ganxorcielebis procesSi;  

 miwasa da qonebaze miyenebuli zarali srulad unda iqnas anazRaurebuli  
efeqturi sabazro fasis Sesabamisad;  

 zemoqmedebis qveS myofma daukanonebelma ojaxebma (araoficialuri 
macxovreblebi an Casaxlebulebi) miiRon miwaze ufleba, rac 
SeuZlebelia dakanondes saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobiT, miiRon 
maT miwaze arsebuli sakuTrebis (Senobebi, karmidamo, xeebi da sxva) 
dakargvis CanacvlebiTi Rirebuleba da erTwliani kulturebis mosavlis 
danakargis Rirebuleba;  

 saqarTvelos moqmedi kanonmdeblobiT aRiaron yvela dazaralebuli 
miwis mesakuTris ufleba, rac eqvemdebareba dakanonebas, maTi qoneba 
daregistrirdes da srulad anazRaurdes;  

 socialurad daucvel da mniSvnelovlad dazaralebul pirebs da 
ojaxebs gaewioT damatebiTi daxmareba zianis asanazRaureblad;   

 gaices kompensacia, dasruldes gansaxlebis mxardasaWeri da 
reabilitaciis RonisZiebebi; 

 saCivrebis dakmayofilebis meqanizmebis SemuSavdes zemoqmedebis qveS 
myofi mosaxleobis saCivrebis gadasaWrelad, amgvaris arsebobis 
SemTxvevaSi.  

 
1.1 C. 4.3. uflebamosileba kompensaciaze da uflebamosilebaTa uwyisi 

 
a) uflebamosileba kompensaciaze 

adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS moqceuli pirebi, romlebic proeqtis 
farglebSi miiReben kompensacias, arian:   



117 

 
 

  

(i) yvela piri, vinc dakargavs miwas ganurCevlad maTi mflobelobis 

statutisa; damatebiT რეგისტრირებული და ლეგალიზებადი მიწის 

მესაკუთრეები მიიღებენ მიწის ფულად კომპენსაციის სრული ჩანაცვლების 

ღირებულებით, უკანონო მფლობელებისგან განსხვავებით, რომლებიც არ 

მიიღებენ მიწის კომპენსაციას და მიიღებენ კომპენსაციას მხოლოდ  შენობა-

ნაგებობების, ხეხილის და კულტურების (1 წლის მოსავალი) დაკარგვისთვის.  
(ii)  moijareebi da mosavlis Tanamflobelebi ganurCevlad imisa, 

dakanonebuli aqvT Tu ara miwis mflobelobis ufleba.  
(iii)  nagebobebis, erTwliani kulturebis, mravalwliani mcenareebis an 

miwasTan dakavSirebuli sxva obieqtebis mesakuTreebi ganurCevlad 
maTi kanonieri statutisa.  

კომპენსაციის უფლებამოსილება შემოფარგლულია იმ თარიღით, როცა იწყება 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების აღწერა/დეტალური აზომვითი 

სამუშაოები.  

 

C. მხარდაჭერა, დახმარება და სუბსიდიები 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირები მიიღებენ მხარდაჭერას და 

გარკვეულ დახმარებას, რათა აღადგინონ თავიანთი ცხოვრების სტანდარტები, კერძოდ:  

 ძლიერი ზემოქმედების ქვეშ მყოფი ოჯახები, ანუ ოჯახები, რომლებიც ჰკარგავენ 

მათი სასოფლო-სამეურნეო მიწის 10%-ზე მეტს, მიიღებენ 3 თვის საარსებო 

მინიმუმის ტოლ კომპენსაციას (5-კაციანი ოჯახისთვის 3 თვიანი საარსებო მინიმუმი 

გამოქვეყნებულია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ).  

 ზემოქმედების ქვეშ მყოფი სოციალურად დაუცველი ოჯახები, ანუ ოჯახები 

სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები, 

დარჩენილი ოჯახის მარჩენალის გარეშე, მოხუცებით ან 15 წლამდე ბავშვებიანი 

ოჯახები, რომელსაც მარტოხელა ქალები უძღვებიან, (დარჩენილი ოჯახის 

მარჩენალის გარეშე), მიიღებენ 3 თვის საარსებო მინიმუმის ტოლ კომპენსაციას. 

კომპენსაციის უფლებამოსილების მატრიცა მოცემულია ცხრილში 1. ის განახლდება 

ადგილმონაცვლეობის ზემოქმედების ქვეშ მყოფი პირების აღწერისა და დეტალური 

აზომვითი სამუშაოების (DMS) შესაბამისად. 

 
 
 

cxrili 1. kompensaciaze uflebamosilebis matrica 

 

ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

მიწა 

სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშულების და 

არა-სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების 

მიწის სამუდამოდ 

დაკარგვა (მაგ. 

კოშკის აღმართვა, 

მისასვლელი გზების 

გაფართოვება) roads) 

 

 

PAP-ები, 

რომლებმაც 

სამუდამოდ 

დაკარგეს სასოფლო-

სამეურნეო 

დანიშნულების მიწა 

მიუხედავად 

ზემოქმედების 

სიმძიმისა       

რეგისტრირებული 

მფლობელები 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის -

ნაღდი ფულით გაცემული 

კომპენსაცია ჩანაცვლების  სრული 

ღირებულების მიწის ნაკვეთით, 

თუ შესაძლებელია PAP-თვის 

მისაღებ ადგილზე. იმ 

შემთხვევაში, თუ 

რეგისტრირებული მფლობელის 

მფლობელობაში არსებული მიწის 

დარჩენილი ნაწილი 

გამოუსადეგარია, ასეთი ნაწილი 

შესყიდული იქნება მფლობელთან 

მიღწეული შეთანხმების 
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ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

საფუძველზე.  

არა-სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის - 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ჩანაცვლების 

ღირებულების შესაბამისად 

ცვეთის ღირებულების და 

საოპერაციო ხარჯების 

გამოქვითვის გარეშე.  

მფლობელები, რომლებიც 

ექვემდებარებიან დაკანონებას 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის - 

ასეთი PAP-ები დაკანონდება და 

გაიცემა კომპენსაცია ნაღდი 

ფულის სახით მიწის ჩანაცვლების 

ღირებულების სრული ოდენობით. 

კომპენსაციის მიღების ეს უფლება 

ასევე ეხება მფლობელებს, 

რომლებიც იყენებენ თავიანთი 

საცხოვრებელი ადგილიდან 

მოშორებით მდებარე 

არარეგისტრირებულ მიწის 

ნაკვეთებს და ექვემდებარებიან 

დაკანონებას.  

არა-სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების მიწებისთვის - ეს 

PAP-ები მიიღებენ კომპენსაციას 

ნაღდი ფულის სახით ისე, როგორც 

კანონიერი მფლობელები, მას 

შემდეგ, რაც მათი საკუთრების 

უფლება დაკანონდება და გაივლის 

რეგისტრაციას საჯარო რეესტრში.    

დამქირავებლები/მოიჯარეები არ გააჩნიათ უფლება მიწის 

კომპენსაციაზე; თუმცა, მათ 

გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

შემწეობა, რომელიც 

გათვალისწინებულია სხვა 

დანაკარგების გამო კომპენსაციის 

მიღების უფლების ფორმაში.  

არა-ლეგალიზებადი 

მფლობელები (ხიზნები, 

თვითნებურად შეჭრილები)  

არალეგალიზებადი PAP-ები, 

რომლებიც   ერთადერთ კუთვნილ 

მიწის ნაკვეთს კარგავენ, რომელიც  

AP-ის შემოსავლის უმთავრესი 

წყაროა, მიიღებენ ერთჯერად 

დახმარებას ნაღდი ფულის სახით 

1 წლის არსებითი მინიმალური 

შემოსავლის ოდენობით (315 ლარი 

X 12 = 3,780 ლარი)/ ამასთან, ისინი 

მიიღებენ შემწეობას სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.  . 

მიწის PAP, რომელიც არ რეგისტრირებული ხელშეკრულება მიწაზე გავლის 
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ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

გამოყენებასთან 

დაკავშირებული 

შეზღუდვები 

(მაგ.TL-ებისთვის 
უცხო მიწაზე გავლის 

უფლების მიცემა) 

კარგავს 

 RoW-ს 

ფარგლებში 

მოყოლილ მიწას, 

მაგრამ მიწის 

გამოყენებაზე 

დაწესებულია 

შეზღუდვები 

(ნაგებობების 

აშენების და ხეების 

დარგვის 

აკრძალვა)   

მფლობელები  

 

უფლების მინიჭების შესახებ 

მოიცავს მფლობელისთვის 

ერთიანად გადასახდელ თანხას, 

რომელიც განისაზღვრება 

შეფასების დამოუკიდებელი 

ექსპერტის მიერ.  

დაკანონებადი მფლობელები 

 

ეს PAP-ები დაკანონდება და 

მფლობელი მიიღებს შეფასების 

დამოუკიდებელი ექსპერტის მიერ 

განსაზღვრულ ერთიან თანხას.  

 

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

მიწაზე გავლის საფასური მიწის 

გამოყენების შეზღუდვის 

სანაცვლოდ. თუმცა, მათ უფლება 

აქვთ, მიიღონ შემწეობა სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.   

არა-დაკანონებადი 

მოსარგებლეები 

არ გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

მიწაზე გავლის საფასური მიწის 

გამოყენების შეზღუდვის 

სანაცვლოდ. თუმცა, მათ უფლება 

აქვთ, მიიღონ შემწეობა სხვა 

დანაკარგებისთვის 

გათვალისწინებული 

,,კომპენსაციის მიღების ფორმის― 

შესაბამისად.   

შენობები და ნაგებობები 

საცხოვრებელი 

სახლები 

მთელი RoW-ს 

ფარგლებში 

მოქცეული 

სახლების 

მფლობელები, 

მოიჯარეები 

ექვემდებარებიან 

ფიზიკური 

ჩანაცვლების წესს,  

თუ  RoW-ს 

ფარგლებში 

საცხოვრებელი 

სახლების 

არსებობა 

იკრძალება.  

 

რეგისტრირებული 

მფლობელები  

მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ კომპენსაციასთან 

ერთად იგი მიიღებს კომპენსაციას და 

ჩანაცვლების ღირებულებას 

სახლისთვის და დახმარებას 

განსახლების პროცესში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ოჯახის 

გადასახლება ახალ სახლში და 

ხელმისაწვდომობა მომსახურებაზე 

და გარანტიაზე არასაფუძვლიანი 

გამოსახლების წინააღმდეგ  

 

დაკანონებას 

დაქვემდებარებული 

მფლობელები  

ეს PAP-ები დაკანონდებიან და 

მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ 

კომპენსაციასთან ერთად მიიღებენ 

კომპენსაციას და ჩანაცვლების 

ღირებულებას სახლისთვის და 

დახმარებას განსახლების 

პროცესში, რათა 

უზრუნველყოფილი იყოს ოჯახის 

გადასახლება ახალ სახლში და 
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ხელმისაწვდომობა 

მომსახურებაზე და გარანტიაზე 

არასაფუძვლიანი გამოსახლების 

წინააღმდეგ   

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ სახლის სანაცვლო 

კომპენსაციის მიღების უფლება. PAP 

წინასწარ იქნება ინფორმირებული 

გადასახლების და სამი თვის ქირის 

მიღების პირობების შესახებ, ასევე 

ახალ საცხოვრებელ ადგილზე 

ნივთების ტრანსპორტირების 

უზრუნველყოფის შესახებ.   

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები 

არ გააჩნიათ მიწის სანაცვლო 

კომპენსაციის მიღების უფლება, 

მაგრამ მიიღებენ კომპენსაციას 

სახლის სრული ჩანაცვლების 

ღირებულების ოდენობით, ასევე 

მიიღებენ დამატებით დახმარებას 

ადეკვატური საცხოვრებელი 

პირობების უზრუნველყოფის 

მიზნით, ექნებათ ხელმისაწვდომობა 

მომსახურებაზე და გარანტიაზე 

არასაფუძვლიანი გამოსახლების 

წინააღმდეგ    

არა-საცხოვრებელი 

ნაგებობები 

(ფარდულები, 

სარწყავი სისტემები, 

ღობეები, ა.შ.)   

მთლიანი RoW, 

სადაც იკრძალება 

გარკვეული არა-

საცხოვრებელი 

ნაგებობების 

განლაგება 

რეგისტრირებული 

მფლობელები  

კომპენსაცია დაკარგული ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული ღირებულების 

ოდენობით, მიწის დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ კომპენსაციასთან 

ერთად. 

დაკანონებას 

დაქვემდებარებული 

მფლობელი  

 

ეს PAP-ები დაკანონდებიან და 

მიიღებენ კომპენსაციას 

დაკარგული ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული 

ღირებულების ოდენობით, მიწის 

დაკარგვისთვის 

გათვალისწინებულ 

კომპენსაციასთან ერთად.  

მოიჯარე/მეიჯარე არ გააჩნიათ კომპენსაციის მიღების 

უფლება 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები 

გააჩნიათ უფლება, მიიღონ 

კომპენსაცია ყველა იმ ნაგებობის 

ჩანაცვლების სრული ღირებულების 

ოდენობით,  რომლებიც აშენებულია 

დაკანონებას დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლის მიერმიერ 

თემის კუთვნილი ინფრასტრუქტურის / საერთო საკუთრების რესურსების დაკარგვა 

საერთო საკუთრების 

და/ან რესურსების 

დაკარგვა  

თემის/საჯარო 

აქტივები 

თემი/მთავრობა დაკარგული ნაგებობის 

რეკონსტრუქცია და სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების ხელახალი მოწესრიგება 

საზოგადოებასთან კონსულტაციის 



121 

 
 

  

ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

ფარგლებში და სხვა ფუნქციების 

აღდგენა    

შემოსავლის და საარსებო წყაროს დაკარგვა 

ნათესები არსებული 

ნათესების 

დაზიანება ან 

ნათესებიდან 

მისაღები 

დაგეგმილი 

მოგების 

დაკარგვა** 

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად (მათ 

შორის რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები, და 

მეიჯარეები) 

თუ შესაძლებელია, ადამიანებს 

მიეცემათ საკმარისი დრო 

არსებული მოსავლის ასაღებად. 

ნათესებისთვის განკუთვნილი 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ფაქტობრივი ან 

მოსალოდნელი მოსავლის საერთო 

საბაზრო ღირებულების 

მიხედვით. აღნიშნულ 

შემთხვევაში კომპენსაცია გაიცემა 

მაშინაც კი, თუ მოსავალი უკვე 

აღებულია. ეს კომპენსაცია 

დაემატება მიწის სამუდამოდ 

შესყიდვის კომპენსაციას ან მიწაზე 

გატარებისთვის განსაზღვრულ 

საფასურს.  

 

ხეები ROW-დან ხეების 

მოცილება    

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად (მათ 

შორის რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები და 

მეიჯარეები) 

ნაღდი ფულის სახით გაცემული 

კომპენსაცია ხეების ტიპის, ასაკის, 

პროდუქტის საბაზრო 

ღირებულების და 

პროდუქტიულობის 

ხანგრძლივობის მიხედვით. ეს 

კომპენსაცია დაემატება მიწის 

სამუდამოდ შესყიდვის 

კომპენსაციას ან მიწაზე 

გატარებისთვის განსაზღვრულ 

საფასურს. 

 

ბიზნესი/დასაქმება ბიზნესის/დასაქმების 

დაკარგვა 

ბიზნესის მფლობელი (i). (სამუდამო ზემოქმედება) 1 

წლის სუფთა შემოსავლის ნაღდი 

ფულით ანაზღაურება;  

(ii) (დროებითი ზემოქმედება) 

შეწყვეტილი მუშაობის თვეების 

სუფთა შემოსავლის ნაღდი 

ფულით ანაზღაურება;    

შეფასება განხორციელდება 

საგადასახადო დეკლარაციის 

საფუძველზე, ან მისი არარსებობის 

შემთხვევაში მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის მიხედვით.  

  მუშები/დასაქმებულები კომპენსაცია დაკარგული 

ხელფასისთვის 3 თვის 

მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის და სამუშაო 

ტრენინგების ოდენობით 

შემწეობა 
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სერიოზული 

ზემოქმედება 

პროდუქტიული 

მიწების >10% 

დაკარგვა 

AP-ები, რომლებმაც 

სამუდამოდ დაკარგეს  

(კოშკების განთავსების გამო) 

სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

10%-ზე მეტი (მათ შორის 

რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული და 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები მოიჯარეებს 

არ გააჩნიათ კომპენსაციის 

მიღების უფლება) 

სამი თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ექვივალენტური 

დამატებითი შემწეობა  

სხვა შემოსავალი: 1 დამატებითი 

კომპენსაცია სამი თვის მინიმალური 

არსებითი შემოსავლის სანაცვლოდ 

315 ლარი თვეში x 3 თვე = 945 ლარი 

ერთ AH-ზე). 

ტრანსპორტირება 

სახლების ფიზიკური 

გადაადგილებისთვის 

 

ტრანსპორტირების/ 

გარდამავალი 

პერიოდის ხარჯები 

ყველა PAP, რომელბიც 

ექვემდებარება ფიზიკურად 

გადაადგილებას (მათ შორის 

რეგისტრირებული 

მფლობელები, დაკანონებას 

დაქვემდებარებული, 

დაკანონებას 

დაუქვემდებარებელი 

მოსარგებლეები, და 

მეიჯარეები) 

3 თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ოდენობის შემწეობის 

გაცემა 3-თვიანი გარდამავალი 

პერიოდის განმავლობაში 

ტრანსპორტის ხარჯების და 

საცხოვრებელი ხარჯების დაფარვის 

მიზნით  

200 ლარი -ავტომანქანის 

დაქირავების საფასური + 315 

მინიმალური არსებითი შემოსავალი 

x 3 თვე = 1,145 ლარი ერთ AH-ზე 

შემწეობები 

სოციალურად 

დაუცველი 

ადამიანებისთვის 

ზემოქმედება 

სოციალურად 

დაუცველ 

ადამიანებზე  

სიღარიბის ზღვარს მიღმა 

არსებული AF-ები, 

მარტოხელა დედის, 

უნარშრზღუდული პირის ან 

მოხუცის ოჯახი  

3 თვის მინიმალური არსებითი 

შემოსავლის ოდენობის შემწეობა* და 

უპირატესობა პროექტთან 

დაკავშირებულ სამსახურში 

დასაქმების დროს, თვეში 315 ლარი 

მინიმალური არსებითი შემოსავალი 

3 თვის განმავლობაში = 945 ლარი 

ერთ AH-ზე) 

მიწის დროებითი გამოყენება 

მშენებლობის 

განმავლობაში მიწის 

დროებით 

გამოყენება  

მიწის იჯარით 

გაცემა პროექტის 

მიზნებისთვის 

(მაგ. ბანაკები, 

საცავები)  

ყველა PAP სამშენებლო სამუშაოების 

კონტრაქტორი იჯარით აიღებს მიწას, 

რომელიც დროებით საჭიროა 

ნებაყოფლობით განხორციელებული 

მშენებლობის განმავლობაში (მაგ. 

თანახმა მეიჯარე - თანახმა მოიჯარე). 

მიწის მფლობელი უფლებამოსილია, 

უარი. განაცხადოს შეთავაზებაზე. 

მიწის დროებითი მოხმარებისთვის 

განსაზღვრული მაქსიმალური 

პერიოდია 2 წელი. გადასახდელი 

იჯარის ოდენობა არ უნდა იყოს 

მოცემული დროისთვის არსებულ 

იჯარის ღირებულებაზედა 

ზემოქმედების ქვეშ მოყოლილ 

მიწაზე მოყვანილი 2 წლის 

მოსავლის საბაზრო 

ღირებულებაზე ნაკლები. ასევე 

მოითხოვება, რომ მიწა (ან სხვა 

აქტივები) გამოყენების შემდეგ 

სრულად იქნას მოსუფთავებული 
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ზარალის ტიპი გამოყენება AP-ების განსაზღვრება კომპენსაციის მიღების უფლება 

და აღდგენილი.   

 

მშენებლობის ზემოქმედება, რომელიც არ უკავშირდება მიწის შესყიდვას 15 

სახლების, შენობების 

და ნაგებობების 

დაზიანება 

მშენელობის 

განმავლობაში  

ზემოქმედება, 

რომელიც არ 

უკავშირდება 

მიწის შესყიდვას, 

მაგ. ვიბრაციის 

შედეგად 

გამოწვეული 

პოტენციური 

ზიანი ან 

სატრანსპორტო 

საშუალებების 

მიერ გამოწვეული 

დისკომფორტი. 

ყველა PAP იურიდიული 

სტატუსის მიუხედავად 

მშენებლობის კონტრაქტორი 

შეაფასებს ზარალს, შედარებს 

არსებულ საბაზისო 

ინფორმაციასთან და 

დაზარალებული მხარისთვის 

შეთავაზებული შესაბამისი 

საკომპენსაციო ღონისძიებები (მაგ. 

რეპარაციები, ა.შ.). იმ შემთხვევაში, 

თუ შეუძლებელია ზარალის 

შემცირება ან აღდგენა, 

დაზიანებული სახლები და სხვა 

შენობები დაექვემდებარება 

მართვას RPF პრინციპების 

შესაბამისად და მთელი შენობის 

საფასური სრულად 

ანაზღაურდება მიუხედავად 

ზიანის სპეციფიკური ხარისხისა. 

კომპენსაცია გაიცემა ნაღდი 

ფულის სახით ჩანაცვლების 

ღირებულების შესაბამისად 

ცვეთის ღირებულების, 

საოპერაციო ხარჯების ან 

გადარჩენილი მასალების 

ხარჯების გამოქვითვის გარეშე. 

ყველა შესაბამისი PAP 

უფლებამოსილია, მიიღოს ეს 

კომპენსაცია ზემოქმედების ქვეშ 

მოყოლილი აქტივების 

სარეგისტრაციო სტატუსის 

მიუხედავად. შენობის დემონტაჟის 

შემდეგ დარჩენილი მასალები 

მიიჩნევა AH-ის საკუთრებად. 

 

 
 
 

2.1 D. saCivrebis ganxilvisa da dakmayofilebis meqanizmi 

 

საჩივარების მოგვარების მექანიზმი შეიქმნება, რათა ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებს 

საშუალება მიეცეთ  გაასაჩივრონ ნებისმიერი არასასურველი გადაწყვეტილება, პრაქტიკა ან 

საქმიანობა, რომელიც წარმოიქმნება მიწის ან სხვა სახის კომპენსაციასთან დაკავშირებით. 

საჩივარს და უკმაყოფილებას მოჰყვება პროცესი, რომელიც აღწერილია ქვემოთ ცხრილში 2. 

საჩივრების წარდგენის ფორმა მოცემულია ცხრილში 3. 

არსებობს საჩივრების მოგვარების ორსაფეხურიანი მექანიზმი: (1) ადგილობრივი საჩივრების 

განხილვის კომიტეტი, მათ შორის, ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების და 

"ენერგოტრანსის"/ "საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის" წარმომადგენლები, და (2) 

საჩივრის განხილვის კომიტეტი, რომელიც ფუნქციონირებს 

                                                
15

 ეს მოთხოვნა გათვალისწნებული უნდა იყოს მშენებლობის კონტრაქტორის კონტრაქტში.    
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"ენერგოტრანსის"/"საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის" ცენტრალურ ოფისში. 

ცხრილი #2: საჩივრების მოგვარების პროცესი 

1. საჩივრების მოგვარებას ადგილობრივ დონეზე შეეცდება ადგილზე დანიშნული საჩივრების 

განხილვის კომიტეტი. 

2. თუ პრობლემა ვერ მოგვარდება მუნიციპალიტეტების დონეზე, ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეულ პირს შეუძლია წერილობითი ფორმით წარადგინოს თავისი საჩივარი საჩივრების 

განხილვის კომიტეტში, რომელიც ფუნქციონირებს "ენერგოტრანსის"/"საქართველოს 

სახელმწიფო ენერგოსისტემის" ცენტრალურ ოფისში. ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულმა პირმა 

უნდა წარადგინოს საჩივარი კომიტეტიდან პირველად საჩივარზე პასუხის მიღებიდან 2 

კვირის ვადაში და უნდა უზრუნველყოს სარჩელი შესაბამისი საბუთებით. 

3. საჩივრების განხილვის ცენტრალური კომიტეტი წარადგენს პასუხს საჩივრის 

რეგისტრაციიდან 2 კვირის ვადაში. მიღებული გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო-დოკუმენტს.  

4. იმ შემთხვევაში, თუ საჩივრების განხილვის სისტემა ვერ დააკმაყოფილებს ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ პირებს, მათ შეუძლიათ შემდგომ საქმე  წარადგინონ  შესაბამის 

სასამართლოში (რაიონულ სასამართლოში). 

 

ცხრილი #3: საჩივრის განხილვის ფორმა 

სახელი, გვარი   

საკონტაქტო 

ინფორმაცია  
 

გთხოვთ, მიუთითეთ 

კავშირის სასურველი 

ფორმა (ფოსტა, 

ტელეფონი, 

ელ.ფოსტა)  

 ფოსტა: გთხოვთ, მიუთითეთ საფოსტო მისამართი: 

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________ 
 

 

ტელეფონი: 

_______________________________________________ 
 

 ელ.ფოსტა:_________________________________

___________ 
 

კომუნიკაციის ენა   ქართული 

 ინგლისური 

 რუსული 

  

აღწერეთ საჩივარი/პრეტენზია:  რას ეხება საჩივარი? რაშია პრობლემა? როდის 

მოხდა ეს? რა გამოიწვია პრობლემამ? 

 
 

მოლაპარაკების თარიღი:  მოლაპარაკების რეზოლუცია: 
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თქვენი აზრით, როგორ უნდა გადაწყდეს ეს პრობლემა?  

 
 

ხელმოწერა: _____________________________ 

თარიღი:    _______________________________ 

 

 
 

4. საკონტაქტო ინფორმაცია 

ინფორმაციისა და რჩევებისთვის გთხოვთ, დაუკავშირდით ქვემოთ მითითებულ პირს: 

“საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემა”/შპს”ენერგოტრანსი”  

გია ფუტკარაია: მობ:  577 594459 
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საჯარო კონსულტაციები წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 

 
მოკლე აღწერა:  

 შესავალი: "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"  საქართველოს მთავრობის, 

ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD), გერმანიის განვითარების 

ბანკის (KfW) და ევროკავშირის ―სამეზობლო საინვესტიციო ინსტრუმენტის‖ (EC NIF) 

(შემდგომში მოხსენიებული, როგორც "ბანკები") მხარდაჭერით ახორციელებს ჯვარი-ხორგას 

ელექტროგადამცემი ქსელის პროექტს. აღნიშნული პროექტი მოიცავს:  

 აშენდეს დაახლოებით 2x8 კმ სიგრძის 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზი 500 

კმ-იან ხაზთან "კავკასიონი", და დაახლოებით 60 კმ სიგრძის 220 კვ ორჯაჭვიანი 

ელექტროგადამცემი ხაზი ჯვარიდან ხორგამდე, რაც ნიშნავს ახალ 220 კვ 

ორჯაჭვიან ელექტროგადამცემ ხაზთან ხორგას 220 კვ და ჯვარის 500 კვ 

ქვესადგურების დაკავშირებას. 

 ჯვარის ახალი  500/220 კვ-იანი ქვესადგურის მშენებლობას.  

 2x8 კმ სიგრძის 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას. 

საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემამ/შპს-მ „ენერგორტანსი― (დამკვეთი) დადო 

კონტრაქტი „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის― (WEG), რათა მოემზადებინა 

განსახლების სამოქმედო გეგმა, როგორც ნაწილი ჯვარი-ხორგას 500/220 კვ-იანი 

ქვესადგურის  და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა. 

პროექტი განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობის და ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკის 2008 წლის გარემოს დაცვისა და სოციალური პოლიტიკის 

შესაბამისად. 

საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემამ/შპს-მ „ენერგორტანსი― და დაქირავებულმა 

კონსულტანტმა „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის― (WEG) „500/220 კვ 

ქვესადგურისა და ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობის―  პროექტის ფარგლებში 2015 

წლის 11 ნოემბერს ჩაატარა საჯარო მოსმენები  მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

პოლიტიკასთან დაკავშირებულ საკითხებზე წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის შემდეგ 

სოფლებში: მუჯავა, ჯვარი, ლია და ჭალე. მათ ესწრებოდნენ ადგილობრივი მოსახლეობის 

წარმომადგენლები, "ენერგოტრანსის" და ადგილობრივი ხელისუფლების 

წარმომადგენლები. 

საჯარო მოსმენების მიზანი იყო დაინტერესებული პირებისა და პროექტის ზემოქმედების 

ქვეშ მოქცეულ მიწის მესაკუთრეთა ინფორმირება მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

პოლიტიკის მომზადების პროცესში  განსახლების პოლიტიკის და პრინციპების, 

კომპენსაციის მიღების უფლებისა და უფლებამოსილების, საჩივრების დაკმაყოფილების 

მექანიზმის, პრეტენზიების და კომენტარების განხილვის ფორმის შესახებ. 

ინფორმაცია გავრცელდა სიტყვიერი და მოკლე საინფორმაციო ბუკლეტების სახით.  

საინფორმაციო ბუკლეტები მოიცავს ინფორმაციას განსახლების პოლიტიკის, კომპენსაციის 

მიღების უფლებისა და უფლებამოსილების, ასევე საკუთრების უფლების აღიარებას და  

საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით არაკანონიერ კუთვნილებაში მყოფი მიწის 

რეგისტრაციის შესახებ. ეს საშუალებას იძლევა დაინტერესებული მხარეების მიერ პროექტის 

გარშემო გამოთქმული მოსაზრებების და კომენტარების დროულ და სრულ 

გათვალისწინებას. საჯარო კონსულტაციების პროცესის ადრეულ ეტაპზე დაინტერესებული 
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მხარეების მიერ გამოთქმული კომენტარები და მოსაზრებები უნდა გადაიჭრას პროექტის 

საბოლოო მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო-დოკუმენტში. ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საოპერაციო სახელმძღვანელოს მიხედვით, 

სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის მიერ გამოთქმული კომენტარები და მოთხოვნები 

არის მნიშვნელოვანი კომპონენტი პროექტის დაგეგმვის პროცესის ადრეულ ეტაპზე. 

მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩო-დოკუმენტის მომზადება გულისხმობს შემდეგს: (I) 

დეტალურ აზომვით სამუშაოებს (DMS), (II) აქტივების/დაზარალებული მიწის ნაკვეთების 

შეფასებას, (III) კონსულტაციებს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ რაიონებთან და ხალხთან, (IV) 

ზემოქმედების ქვეშ მოქცეული პირების აღწერის კვლევას – 100%, (V) ზემოქმედების ქვეშ 

მოქცეული ოჯახების სოციო-ეკონომიკურ კვლევებს. მიწის შესყიდვისა და განსახლების 

ჩარჩო-დოკუმენტის მომზადების პროცესი მოიცავს ინტენსიურ კონსულტაციებს 

დაინტერესებულ მხარეებთან, მათ შორის პროექტის ზემოქმედების ქვეშ მყოფ პირებთან. 

 

შეხვედრას ესწრებოდნენ:   

საქართველოს სახელმწიფო ენერგოსისტემის/შპს „ენერგორტანსის“ და კონსულტანტების 

მხრიდან: გია ფუტკარაია – შპს „ენერგორტანსი―; მედგარ ჭელიძე – „მსოფლიო გამოცდილება 

საქართველოსთვის― (WEG). 

შეხვედრას აგრეთვე ესწრებოდნენ: გუბერნატორის აპარატის და რუსთავის მერიის 

წარმომადგენლები, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობა (იხ.თანდართული სია).  

პრეზენტაციის პირველ ნაწილს გაუძღვა გ.ფუტკარაია, რომელმაც საზოგადოებას გააცნო 

პროექტის მიზნები, დაწესებულებები, რომელებიც ახორციელებენ და აფინანსებენ პროექტს,  

აგრეთვე სამუშაოს ვადები და პროექტის ტექნიკური მახასიათებლები.   

პრეზენტაციის მეორე ნაწილს გაუძღვა „მსოფლიო გამოცდილება საქართველოსთვის― 

განსახლების კონსულტანტი – ირაკლი კავილაძე. ბ. კავილაძემ წარადგინა ევროპის 

რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მიწის შესყიდვისა და განსახლების პოლიტიკა 

და პრინციპები, კეძოდ: მიწის ნაკვეთი ახალი გზის  მშენებლობისთვის  შეძენილი იქნება 

საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად. მან ასევე ისაუბრა კომპენსაციის 

უფლებამოსილებებზე და საკუთრების უფლების დოკუმენტებზე, კერძოდ: პროექტის 

ფარგლებში მიწის შესყიდვისა და განსახლების ამოცანები განხორციელდება კომპენსაციის 

და უფლებამოსილების მატრიცის (ქვემოთ წარმოდგენილი) მიხედვით, რასაც მოჰყვება 

დამტკიცებული მიწის შესყიდვისა და განსახლების ჩარჩოს შემუშავება საქართველოს 

მოქმედი კანონმდებლობის და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის 

იძულებითი განსახლების პოლიტიკის შესაბამისად.   

ბ. კავილაძემ აგრეთვე ისაუბრა საჩივრების განხილვისა და დაკმაყოფილების მექანიზმზე. 

გასაჩივრების მექანიზმი საშუალებას აძლევს ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ პირს 

გაასაჩივროს ნებისმიერი არასასურველი გადაწყვეტილება, პრაქტიკა ან საქმიანობა, 

რომელიც გამომდინარეობს მიწის ან სხვა აქტივების კომპენსაციიდან. 

პრეზენტაციას მოჰყვა განხილვა კითხვა-პასუხის რეჟიმში. სხვადასხვა მონაწილე მხარის 

შეკითხვებს და კომენტარებს უპასუხეს პროექტის შესაბამისმა კონსულტანტებმა: 

შეკითხვები და პასუხები მოცემულია ცხრილებში # 1, 2, 3, 4. 
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ცხრილი # 1 

მოქმედების ადგილი: ს. მუჯავა, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი 

მოქმედების დრო: 11 ნოემბერი, 2015, 10:00          

 

ფოტოები # 1,2 – საჯარო კონსულტაციები წალენჯიხის რაიონის ს.მუჯავას გამგეობაში 

 
 

 
 
 
 

მონაწილეები:  

1. მამუკა ჩხაფელია – სოფლის გამგებელი 

2. გია ფუტკარაია – შპს‖ენერგოტრანსი‖ 

3. ირაკლი კავილაძე – განსახლების კონსულტანტი „მსოფლიო გამოცდილება 

საქართველოსთვის―  

4. შონია რამაზი – ს.მუჯავას მცხოვრები 
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5. ჩხაფელია მერაბი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

6. ანთია ჯუსტანი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

7. ჩხაფელია ლეონი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

8. გოგოხია ჯუმბერი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

9. ანთია ალმასხანი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

10. ანთია ვარლამი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

11. ქარდავა ოთარი – ს.მუჯავას მცხოვრები 

12. ჩხაფელია ლამარა – ს.მუჯავას მცხოვრები 
 

       

კითხვა-პასუხი: 

კითხვა/კომენტარი ავტორი ექსპერტის კომენტარი 

1. როდის არის დაგეგმილი 

პროექტის მშენებლობის 

დაწყება? 

ანთია ჯუსტან - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ამჟამად უკვე განსაზღვრულია 

გადამცემი ხაზის მარშრუტი. გარდა 

ამისა, აზომვით ღონისძიებებს, 

დასკვნით შეთანხმებებს თითოეულ 

პირთან სჭირდება დაახლოებით 1,5 

- 2 თვე, მხოლოდ ამის შემდეგ 

დაიწყება პროექტის მშენებლობა. 

2. რა ჯდება პროექტის 

მშენებლობა? 
 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

პროექტის მხოლოდ სამშენებლო  

ნაწილი ეღირება დაახლოებით 38 

მლნ. ევრო. 

3. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ 

არ გვაკმაყოფილებს 

საკომპენსაციო თანხა, რა 

პროცედურებით ხდება 

გასაჩივრება? 

ქარდავა ოთარ - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

აღნიშნული პროცედურები 

დეტალურადაა აღწერილი 

საინფორმაციო ბროშურებში, 

რომლებიც თქვენ დღეს 

დაგირიგდათ, კერძოდ: 

 

1. თავდაპირველად საჩივარს 

განიხილავს სააპელაციო კომიტეტი 

ადგილობრივ დონეზე. 

2. თუ საჩივარი არ 

დაკმაყოფილდება 

მუნიციპალიტეტების დონეზე, 

დაზარალებული პირი შეიტანს 

ნაბეჭდ საჩივრებს განხილვის 

კომიტეტში 

„ენერგორტანსის―/საქართველოს 

სახელმწიფო ენერგოსისტემის 

დონეზე. 

3. საჩივრების განხილვის 

ცენტრალური კომიტეტი წარადგენს 

პასუხს საჩივრის რეგისტრაციიდან 

2 კვირის ვადაში. მიღებული 

გადაწყვეტილება უნდა 

აკმაყოფილებდეს მიწის შესყიდვისა 

და განსახლების ჩარჩო-დოკუმენტს.  

4. თუ საჩივრების განხილვის 

სისტემა ვერ დააკმაყოფილებს 
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ზემოქმედების ქვეშ მოქცეულ 

პირებს, მათ შეუძლიათ შემდგომ 

საქმე  წარადგინონ  შესაბამის 

სასამართლოში (რაიონულ 

სასამართლოში). 

4. როგორ მოხდება 

მრავალწლიანი ნარგავების 

კომპენსირება? 

შონია რამაზ – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

მრავალწლიანი ნარგავების 

კომპენსაციის თანხა განისაზღვრება 

ასაკის, ნაყოფიერების, 

მრავალრიცხოვნების, ხეების და 

მოსავლის საბაზრო ღირებულების 

საფუძველზე. 

5. რა მოხდება, თუ 

მაცხოვრებელს არ სურს 

მიწის ნაკვეთის გაყიდვა? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

არსებობს კანონი ექსპროპრიაციის 

შესახებ, რომლის თანახმად, 

ეფუძნება რა სასამართლო 

გადაწყვეტილებას, რეზიდენტი 

მიიღებს კომპენსაციას, სანამ მიწის 

ნაკვეთი გადაეცემა სახელმწიფოს, 

ექსპროპრიაციის კანონმდებლობით 

დადგენილი წესის შესაბამისად. 

ფულადი კომპენსაციის ნაცვლად 

რეზიდენტს შეუძლია მოითხოვოს 

მსგავსი ნაყოფიერების და მსგავს 

ტერიტორიაზე მდებარე მიწის 

ნაკვეთი (თუ შესაძლებელია). 

6. რა გავლენა აქვთ მაღალი 

ძაბვის ანძებს ხეხილის 

ხეებზე? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის 

ელექტრომაგნიტური ველის 

გავლენა ბიოლოგიურ ნაკვეთებზე 

უკვე ღრმადაა შესწავლილი გასული 

ათწლეულების განმავლობაში. ეს 

დაბალი სიხშირის ველები 

აბსოლუტურად არ ახდენს 

გავლენას ხეხილზე ან ერთწლიან 

ნათესებზე. ხეხილის ხეები და 

პლანტაციები არ კარგავს 

პროდუქტიულობას და არ 

განიცდის არანაირ მავნე 

ზემოქმედებას. 

7. რამდენი მეტრი არის 

ლიმიტი 220 კვ ხაზის 

მშენებლობის დროს? 

შონია რამაზ - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

საქართველოს კანონმდებლობის 

თანახმად, სანიტარიული დაცვის 

სიგანე 500 კვ და 220 კვ გადამცემი 

ხაზების შემთხვევაში არის 

შესაბამისად 90 და 62 მეტრი. 

8. რა არის 1 კვ. მ. მიწის 

ნაკვეთის ფასი? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

დღეისათვის მიმდინარეობს 

ბაზარზე  მიწის კომპენსაციის 

განაკვეთის იდენტიფიკაციის 

კვლევის/შეფასების პროცესი. 

შეფასების მეთოდოლოგია 

გულისხმობს საბაზრო ფასის 
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დადგენას რეალური  

მოლაპარაკებების საფუძველზე, რაც 

ეხება სამართლებრივ 

დოკუმენტებს, რომლებიც 

ადასტურებენ საკუთრების 

უფლებას და მიწის ნაკვეთების 

შეძენას. 

 

 

ცხრილი # 2.  
 

მოქმედების ადგილი: ს. ჯვარი, წალენჯიხის რაიონი, გამგეობის სამსახური 

მოქმედების დრო: 11 ნოემბერი, 2015, 12:00 

ფოტოები # 3,4 – საჯარო კონსულტაციები წალენჯიხის რაიონის ს.ჯვარის გამგეობაში 

 

    
 
 

მონაწილეები: 

 

1. სტავრო ჩანტურია  - სოფლის გამგებელი 

2. გია ფუტკარაია - შპს‖ენერგოტრანსი‖ 

3. ირაკლი კავილაძე – განსახლების კონსულტანტი „მსოფლიო გამოცდილება 

საქართველოსთვის― 

4. მურთაზ სამუშია – ს. ჯვარის მცხოვრები 

5. როზა შამუგია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

6. დინარა ხასაია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

7. ფიფია ნიურა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

8. თამარ მიქავა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

9. ჯუანშერ მიქავა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

10. სერგო აქუბარდია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

11. დარეჯან ფიფია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

12. თამაზ მატუა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

13. გივი მატუა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

14. იორა მატუა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

15. ლევან მატუა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

16. მერაბ ფიფია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

17. ზვიად მატუა - ს. ჯვარის მცხოვრები 

18. გიგლა სამუშია - ს. ჯვარის მცხოვრები 

 

კითხვა-პასუხი:  
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კითხვა/კომენტარი ავტორი ექსპერტის კომენტარი 

1. ანაზღაურდება ნაკვეთის 

გაშენების და გამწვანების 

ხარჯები  იმ შემთხვევაში, 

თუ მშენებლობა დაიწყება 

მოსავლის აღებაზე ადრე? 

რეზიდენტი მიიღებს 

კომპენსაციის თანხის 1 

წლიან სარგებელს, 

მიუხედავად იმისა ახერხებს 

თუ არა იგი  მოსავლის 

აღებას? 
 

ჯუანშერ მიქავა - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

რეზიდენტი მიიღებს 

კომპენსაციის თანხის 1 

წლიან სარგებელს, 

მიუხედავად იმისა ახერხებს 

თუ არა იგი  მოსავლის 

აღებას. 

2. იქნება თუ არა 

მხედველობაში მიღებული 

ნიადაგის ნაყოფიერება მიწის 

კომპენსირების დროს?  

თამაზ მატუა –

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ღირებულების 

განსაზღვრისას 

მხედველობაში მიიღება 

რეგიონში ნიადაგის 

ნაყოფიერება, რადგან ეს 

აისახება მიწის საბაზრო 

ღირებულებაზე. 

3. როდის არის დაგეგმილი 

პროექტის მშენებლობის 

დაწყება? 

მერაბ ფიფია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ამჟამად უკვე 

განსაზღვრულია გადამცემი 

ხაზის მარშრუტი. გარდა 

ამისა, აზომვით 

ღონისძიებებს, დასკვნით 

შეთანხმებებს თითოეულ 

პირთან სჭირდება 

დაახლოებით 1,5 - 2 თვე, 

მხოლოდ ამის შემდეგ 

დაიწყება პროექტის 

მშენებლობა. 

4. რა მანძილია 

რეკომენდებული 

ქვესადგურსა და 

ელექტროგადამცემი 

ხაზიდან ნაგებობამდე? 

გიგლა სამუშია - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

დამცავი ზონა 500 კვ 

გადამცემი ხაზების  

შემთხვევაში არის 90 მეტრი, 

ხოლო 220 კვ – 62 მეტრი. 

დამცავ ზონაში არ არის 

დასაშვები ხეების და მაღალი 

ბუჩქების, საცხოვრებელი 

სახლების მშენებლობა, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის 

შენობებისა და ნაგებობების 

არსებობა. 

5. რა ფართის (კვ.მ) მიწის 

ნაკვეთი არის საჭირო ერთი 

კოშკის დასამონტაჟებლად?  

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

მიწის ნაკვეთის ფართობი 

განსხვავდება კოშკის ტიპის 

მიხედვით. საშუალოდ, 

თითოეული კოშკისთვის 

სჭიროა 20X20 (400 

კვ.მ)/25x25 (625 კვ.მ) მიწის 
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ნაკვეთი. 

6. რა სიგანისაა სამშენებლო 

დერეფანი? 

ზვიად მატუა - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

500 კვ გადამცემი ხაზების  

შემთხვევაში არის 90 მეტრი, 

ხოლო 220 კვ – 62 მეტრი. 

 

 

ცხრილი # 3.  

 
მოქმედების ადგილი: ს. ლია, წალენჯიხის რაიონი, გამგეობის სამსახური 

მოქმედების დრო: November 11 ნოემბერი, 2015, 14:00  

ფოტოები # 5,6 – საჯარო კონსულტაციები წალენჯიხის რაიონის ს.ლიას გამგეობაში 

 
 

      
 
 

მონაწილეები:  

 

1. ვახტანგ კვირკველია  –  სოფლის გამგებელი 

2. გია ფუტკრაია –  ―შპს‖ენერგოტრანსი‖ 

3. ირაკლი კავილაძე – განსახლების კონსულტანტი „მსოფლიო გამოცდილება 

საქართველოსთვის― 

4. მანუჩარ პაჭკორია – ს.ლიას მცხოვრები 

5. ზურაბ მიქავა –  ს.ლიას მცხოვრები 

6. ვახტანგ კვირკველია –  ს.ლიას მცხოვრები 

7. ბესიკ ფარცვანია –  ს.ლიას მცხოვრები 

8. თეიმურაზ გოხოკია –  ს.ლიას მცხოვრები   
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კითხვა-პასუხი:  

კითხვა/კომენტარი ავტორი ექსპერტის კომენტარი 

1. როგორ მოხდება მოსავლის 

კომპენსაცია? 
 
 
 
 

თეიმურაზ გოხოკია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ნებისმიერ შემთხვევაში, 

მოსავლის კომპენსაცია 1 

წლის ოდენობით მიეცამათ 

პირებს ნაღდი ფულით 

საბაზრო განაკვეთის 

მიხედვით, სხვა შეფასების არ 

არსებობოსას სავარაუდო 

მოსავალის მთლიანი 

ღირებულების შესაბამისად, 

მაშინაც კი, როცა 

ზემოქმედების 

მომენტისთვის მოსავალი 

უკვე აღებული იქნება. რაც 

შეეხება ხეების გადასახადს, 

ეს დამოკიდებულია ხეების 

სახეობაზე, ასაკზე და 

მსხმოიარობაზე. 

2. რა შეზღუდვები 

ვრცელდება იმ მიწაზე, 

რომელიც მდებარეობს 

გასხვისების ზოლში? 

ბესიკ ფარცვანია - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

კოშკის ზონაში მოქცეული 

მიწა არ იქნება შეძენილი 

მუდმივი 

მფლობელობისთვის, მაგრამ 

ასეთი მიწის გამოყენებისას 

იმოქმედებს გარკვეული 

შეზღუდვები ( ამ დერეფანში 

აიკრძალება შენობების და 
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ნაგებობების აშენება და 

მაღალი ხეები). კომპენსაციის 

თანხას ამ შეზღუდვებისთვის 

განსაზღვრავენ 

დამოუკიდებელი 

აუდიტორები. 

3. რა არის მიწის 

კომპენსაციის ფასი? 

 
 

ზურაბ მიქავა - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

 

დღეისათვის მიმდინარეობს 

ბაზარზე  მიწის 

კომპენსაციის განაკვეთის 

იდენტიფიკაციის 

კვლევის/შეფასების პროცესი 

ინვესტორების და 

მთავრობის ინტერესების 

გათვალისწინებით. 

შეფასების მეთოდოლოგია 

გულისხმობს საბაზრო ფასის 

დადგენას რეალური  

მოლაპარაკებების 

საფუძველზე, რაც ეხება 

სამართლებრივ 

დოკუმენტებს, რომლებიც 

ადასტურებენ საკუთრების 

უფლებას და მიწის 

ნაკვეთების შეძენას. 

საბოლოო ფასი 

განისაზღვრება, როდესაც 

საქართველოს 

საავტომობილო გზების 

დეპარტამენტის 

წარმომადგენელი მივა 

თითოეულ დაზარალებულ 

მიწის მესაკუთრესთან 

ხელშეკრულების 

ხელმოსაწერად. 

4. იმ შემთხვევაში, თუ 

ადგილობრივ მკვიდრსა და 

მთავრობას შორის 

მოლაპარაკების პროცესი 

ჩაიშლება, როგორი 

გადაწყვეტილება შეიძლება 

მიიღოს მთავრობამ? 

 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

არსებობს 

არანებაყოფლობითი 

გასხვისების შესახებ კანონი, 

მის შესაბამისად, 

სასამართლო 

გადაწყვეტილების 

საფუძველზე, მიწის 

მესაკუთრე მიიღებს 

სამართლიან კომპენსაციას 

და მიწა გახდება  

სახელმწიფოს საკუთრება 

ექსპროპრიაციის 

დადგენილი წესის 

შესაბამისად. ზემოქმდების 
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ქვეშ მყოფ პირს შეუძლია 

მოითხოვოს გამოეყოს 

მსგავსი მიწის ნაკვეთი 

ფულადი კომპენსაციის 

მიღების ნაცვლად (თუ ეს 

შესაძლებელია). 

5. ჩვენი შემოსავლის 

მთავარი  წყარო არის 

თხილი. როგორია თხილზე 

კომპენსაცია? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

თხილის ხეების მოჭრა 

საჭირო ხდება მხოლოდ იმ 

ნავეთებზე, სადაც კოშკები 

იქნება განთავსებული. არ 

არის აუცილებელი თხილის 

ხეების მოჭრა კოშკებს შორის 

დერეფანში, მაგრამ შეიძლება 

საჭირო გახდეს გარკვეული 

რაოდენობის ხის მოჭრა 

ვიწრო დერეფანში, როდესაც 

დამონტაჟდება გადამცემი 

ხაზები. წინასწარ ეტაპზე 

თითქმის ყველა თხილის ხე 

თქვენი მიწის ნაკვეთზე 

იქნება რეგისტრირებული და 

შეფასებული, მაგრამ 

საბოლოო ჯამში, 

ღირებულება 

აგინაზღაურდებათ მხოლოდ 

რეალურად მოჭრილი ხეების 

სანაცვლოდ. ღირებულება 

დაეფუძნება მიმდინარე 

საბაზრო ღირებულებას 

თხილზე. 

6. აქვს თუ არა გავლენა 

ადამიანის ჯანმრთელობაზე 

მაღალი ძაბვის ანძებს და 

ელექტროგადამცემ ხაზებს? 

მანუჩარ პაჭკორია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

მაღალი ძაბვის გადამცემი 

ხაზის ელექტრომაგნიტური 

ველის გავლენა უკვე 

ღრმადაა შესწავლილი 

გასული ათწლეულების 

განმავლობაში. სანიტარული 

ზონის გარეთ მაღალი ძაბვის 

გადამცემი სისტემა 

აბსოლუტურად არ ახდენს 

გავლენას ადამიანის 

ჯანმრთელობაზე 

გრძელვადიანი 

ზემოქმედების შემთხვევაშიც 

კი. აქვე უნდა აღინიშნოს, 

რომ რეალურად 

სანიტარიული დაცვის 

ზონებს ადგენენ მეტობით, 

ამიტომ ადამიანის 
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ორგანიზმზე გავლენა  

მინიმალურია შევიწროების 

ზონაშიც. ხეხილის ხეები და 

პლანტაციები არ კარგავენ 

პროდუქტიულობას და არ 

განიცდიან არანაირ მავნე 

ზემოქმედებას. 

7. მე შევიძინე მიწა და არ 

დამირეგისტრირებია იგი 

რეესტრში. როგორ მოხდება 

კომპენსაცია? 

ვახტანგ კვირკვეელია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

საკონტრაქტო ინსპექტორები 

დაგეხმარებიან რეესტრში 

მიწის რეგისტრაციაში. 

8. როდის არის დაგეგმილი 

პროექტის მშენებლობის 

დაწყება? 

მანუჩარ პაჭკორია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი  

ამჟამად უკვე 

განსაზღვრულია გადამცემი 

ხაზის მარშრუტი. გარდა 

ამისა, აზომვით 

ღონისძიებებს, დასკვნით 

შეთანხმებებს თითოეულ 

პირთან სჭირდება 

დაახლოებით 1,5 - 2 თვე, 

მხოლოდ ამის შემდეგ 

დაიწყება პროექტის 

მშენებლობა. 

9. ვინ არის პროექტის 

დამფუძნებელი? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

პროექტი დაფინანსებულია 

საქართველოს მთავრობის, 

ევროპის რეკონსტრუქციისა 

და განვითარების ბანკის 

(EBRD), გერმანიის 

განვითარების ბანკის (KfW) 

და ევროკავშირის 

―სამეზობლო საინვესტიციო 

ინსტრუმენტის‖ (EC NIF) 

მიერ. 

10. იმ შემთხვევაში, თუ 

მიწის ნაკვეთის მხოლოდ 

ნაწილი (60%) ექცევა 

ზემოქმედების ქვეშ, 

ექვემდებარება 

საცხოვრებელი მიწის 

ნაკვეთი კომპენსაციას? 

 

ვახტანგ კვირკვეელია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

საკარმიდამო ნაკვეთი 

შეფასებული იქნება 

დამოუკიდებელი 

აუდიტორის მიერ. თუკი 

საკარმიდამო ნაკვეთი 

ჩაითვლება საცხოვრებლად 

უვარგისად, მფლობელს 

მოეთხოვება არჩევანის 

გაკეთება: ნაღდი ფულით 

კომპენსაცია საკარმიდამო 

მიწისთვის ან მიწის 

საკუთრებაში შენარჩუნება. 

 

ცხრილი # 4: 

მოქმედების ადგილი: ს. ჭალე, წალენჯიხის რაიონი, გამგეობის სამსახური 

მოქმედების დრო: 11 ნოემბერი, 2015, 16:00  
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ფოტოები # 7,8 – საჯარო კონსულტაციები წალენჯიხის რაიონის ს.ჭალეს გამგეობაში 

 
 
 

    
 
 

მონაწილეები: 

1. თემურ შონია – სოფლის გამგებელი 

2. გია ფუტკრაია –  ―შპს‖ენერგოტრანსი‖ 

3. ირაკლი კავილაძე – განსახლების კონსულტანტი „მსოფლიო გამოცდილება 

საქართველოსთვის―  

4. შონია ნური – ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

5. კუკავა ნარგიზა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

6. აქუბარდია გიორგი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

7. კვირკვია ლიანა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

8. ზაქარაია ჯუნა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

9. აქუბარდია დიმა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

10. გოხოკია ზინა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

11. უბილავა ზაური - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

12. შონია გენო - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

13. შამუგია ვალია - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

14. უბილავა მამუკა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

15. შონია პაატა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

16. მანია ლამზირა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

17. ქარჩავა კუკური - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

18. შონია გელა - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

19. შონია სოსო - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

20. აქუბარდია მერაბი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

21. უბილავა ნუგზარი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

22. უბილავა ხუტიკო - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

23. უბილავა ანზორი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

24. აქუბარდია ოთარი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

25. შონია გენო - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

26. უბილავა ზაური - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

27. უბილავა ვალმირი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

28. მაცია ომეხი - ს.ჭალეს მაცხოვრებელი 

 

კითხვა-პასუხი:  

კითხვა/კომენტარი ავტორი ექსპერტის კომენტარი 

1. როგორც განმიცხადეს, უბილავა ნუგზარი - მიწის ნაკვეთები განხილული 
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პროექტი არ გადის ჩემს 

საცხოვრებელ სახლზე, მაგრამ 

გადის ჩემი მიწის ნაკვეთზე. 

შევძლებ  ნაკვეთით 

სარგებლობას? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

იქნება თითოელი საქმის 

შესწავლის საფუძველზე. იმ 

შემთხვევაში თუ თქვენი მიწის 

ნაკვეთი უსარგებლო გახდება, 

თქვენ მიიღებთ სათანადო 

ანაზღაურებას ან შესაბამის 

ახალ მიწის ნაკვეთს 

თუ მისი გამოყენება  

შეუძლებელი გახდება, თქვენ 

მიიღებთ ერთი წლის 

ოდენობის მოსავალის ტოლფას 

კომპენსაციას. 

2. ჩემი სახლი არ არის 

რეგისტრირებული რეესტრში. 

მივიღებ ანაზღაურებას? 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

იმ შემთხვევაში, თუ ქონება 

თქვენ გეკუთვნით, არ აქვს 

მნიშვნელობა, არის ის 

ოფიციალურად 

რეგისტრირებული თუ არა, 

თქვენ მიიღებთ კომპენსაციის 

ორივე შემთხვევაში. 

3. რამდენი ადამიანი 

დასაქმდება პროექტის 

მშენებლობის პროცესში? 

შონია სოსო – ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ადგილობრივი მოსახლეობა 

დასაქმდება მშენებლობის, 

ასევე ექსპლუატაციის ეტაპზე. 

რა თქმა უნდა, არის მეტი 

ალბათობა ადგილობრივი 

მაცხოვრებლების დასაქმებისა 

პროექტის მშენებლობის 

ეტაპზე, როდესაც სამშენებლო 

კონტრაქტორს სჭირდება 

გარკვეული რაოდენობის 

მუშახელი. 

სამშენებლო კონტრაქტორი 

თავის მხრივ 

დაინტერესებულია 

დააკომპლექტოს  გუნდი 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებლებით, სამშენებლო 

კომპანიის ფინანსური 

ინტერესებიდან გამომდინარე. 

რაც შეეხება სამუშაოს, ამ 

ეტაპზე ქვესადგურზე 

დასაქმდება დაახლოებით 25-

30 ადამიანი, რომელთა 

უმრავლესობისთვის საჭირო 

იქნება გარკვეული დონის 

კვალიფიკაცია. 

4. რა არის რეკომენდებული 

დაშორება ქვესადგურსა და 

გადამცემი ხაზების ნაგებობას 

უბილავა ხუტიკო - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

500 კვ გადამცემი ხაზების  

შემთხვევაში არის 90 მეტრი, 

ხოლო 220 კვ – 62 მეტრი. 
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შორის? 

დამცავ ზონაში არ არის 

დასაშვები ხეების და მაღალი 

ბუჩქების, საცხოვრებელი 

სახლების მშენებლობა, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის 

შენობებისა და ნაგებობების 

არსებობა. 

5. რა ღონისძიებებს ატარებს 

შპს "ენერგოტრანსი", 

როდესაც მაცხოვრებლის 

კუთვნილი მიწის ნაკვეთი 

ხვდება გადამცემი ხაზების 

სანიტარიული დაცვის 

ზოლში? 

გრიგოლ ქაჯაია – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

კოშკების განთავსებისთვის 

მოხდება მიწის შეძენა. მიწის 

ნაკვეთის შესყიდვის 

კომპენსაცია გაუთანაბრდება 

საბაზრო ღირებულებას. 

იმ შემთხვევებში, როდესაც მიწა 

მდებარეობს კოშკებს შორის, ის 

არ იქნება შეძენილი და 

დარჩება მფლობელის 

საკუთრებაში, თუმცა 

დაწესდება გარკვეული 

შეზღუდვები ასეთი მიწის 

გამოყენებაზე,  კერძოდ, 

აიკრძალება შენობების და 

ნაგებობების აშენება და 

მრავალწლიანი კულტურების 

მოყვანა. ზემოთაღნიშნული 

შეზღუდვების გამო მფლობელი 

მიიღებს შესაბამის 

კომპენსაციას  სერვიტუტის 

შეთანხმების საფუძველზე.  

6. მიიღებენ სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ მყოფი ან მარჩენალის 

გარეშე დარჩენილი  ოჯახები, 

რომლებსაც ქალი უძღვება, 

ერთჯერად ფულად დახმარებას? 

ქარჩავა კუკური - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ოჯახები სიღარიბის ზღვარს 

ქვემოთ, ან მარჩენალის გარეშე 

დარჩენილი ოჯახები, რომლებსაც 

მარტოხელა ქალები უძღვებიან, 

შეზღუდული შესაძლებლობის 

მქონე ადამიანები, ოჯახები 

ხანდაზმულებით მიიღებენ 3 თვის 

საარსებო მინიმუმის ტოლ 

კომპენსაციას (5-წევრიანი 

ოჯახისთვის). 

7. რა ღონისძიებებს ატარებს 

შპს "ენერგოტრანსი", 

როდესაც მაცხოვრებლის 

კუთვნილი ნაგებობა ხვდება 

სამშენებლო არეალიდან 30 მ-

ში? 

შონია გელა - ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

იმ შემთხვევაში, თუ არსებული 

საცხოვრებელი ნაგებობა 

მთლიანად ან ნაწილობრივ 

ხვდება 30-მეტრიან ზოლში, 

პროექტის ფარგლებში 

აღნიშნული ნაგებობა იქნება 

შეძენილი მთლიანად. 

აღნიშნული საკითხები 
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დეტალურად იქნება 

განხილული განსახლების 

სამოქმედო გეგმაში, რომელიც 

მომზადდა როგორც პროექტის 

ნაწილი. აღნიშნული გეგმის 

მომზადებას მოჰყვება საჯარო 

განხილვები, რომლებზედაც 

დარგობრივი სპეციალისტები 

მოგაწვდიან უფრო დეტალურ 

ინფორმაციას. 

8. რა ჯდება პროექტის 

მშენებლობა? 

უბილავა ანზორი - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

პროექტის მხოლოდ 

სამშენებლო  ნაწილი ეღირება 

დაახლოებით 38 მლნ. ევრო. 

9. რა შეზღუდვები 

ვრცელდება 

ელექტროენერგიის გადამცემი 

ხაზების დაცვის ზონებში? 

აქუბარდია მერაბი – 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

დამცავი ზონა 500 კვ გადამცემი 

ხაზების  შემთხვევაში არის 90 

მეტრი, ხოლო 220 კვ – 62 

მეტრი. 

დამცავ ზონაში არ არის 

დასაშვები ხეების და მაღალი 

ბუჩქების, საცხოვრებელი 

სახლების მშენებლობა, 

საზოგადოებრივი თავშეყრის 

შენობებისა და ნაგებობების 

არსებობა. 

10. როდესაც კონკრეტული 

მიწის ნაკვეთი არის 

ტრადიციულ საკუთრებაში, 

ანუ არ არის 

რეგისტრირებული საჯარო 

რეესტრის ეროვნულ  

სააგენტოში, და მდებარეობს 

სანიტარული ხაზიდან 30 

მეტრში, დაექვემდებარება ის 

კომპენსაციას? 

გოხოკია ზინა - 

ადგილობრივი 

მაცხოვრებელი 

ასეთ შემთხვევაში განიხილება 

რამდენიმე ვარიანტი. კერძოდ: 

თუ მიწის ნაკვეთი არ არის 

რეგისტრირებული, მაგრამ 

მფლობელმა დაიწყო 

რეგისტრაციის პროცესი, ან 

გააჩნია რაიმე დოკუმენტი, 

რომელიც ნებისმიერი სახით 

ადასტურებს მის უფლებას 

მიწის ნაკვეთზე, მაშინ 

განსახლების სამოქმედო გეგმის 

აღმსრულებელი ორგანიზაცია 

დაეხმარება მას 

რეგისტრაციაში, რის შემდეგაც 

ასეთი ინდივიდი, როგორც 

მესაკუთრე, მიიღებს შესაბამის 

კომპენსაციას. 

 

იმ შემთხვევაში თუ პირი 

ვერანაირად ვერ 

უზრუნველყოფს მიწის 

ნაკვეთზე უფლების 

დადასტურებას და 

შეუძლებელი გახდება მიწის 
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ნაკვეთის რეგისტრაცია, მაშინ 

იგი ვერ შეძლებს მიწაზე 

კომპენსაციის მიღებას. 
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Annex #1 – The list of participants of Public Hearings in villlages Jvari, Chale, Lia and 

Mujava of Tsalenjikha rayon  
 

 
 
 
 



144 

 
 

  

 
 
 
 



145 

 
 

  

 
 
 
 



146 

 
 

  

 
 
 
 



147 

 
 

  

 
 
 



148 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



149 

 
 

  

 
 

danarTi 4 

 
miwaze kerZo sakuTrebis uflebis legalizacisaTvis saWiro 

procedurebi  saqarTveloSi 

A. Sesavali 

205. mflobelobis uflebis swori da zusti registracia warmoadgens 

realuri sakuTrebis nebayoflobiTi Sesyidvis an savaldebulo 

eqspropriaciis aucilebel pirobas. amitom, miwis mesakuTreebma 

Sesabamisi procedurebis gavliT unda ganaxorcielon TavianTi miwis 

nakveTebis zusti demarkacia da legalizacia. miwis mflobelebma unda 

mimarTon sajaro reestrs da iqonion yvela saWiro dokumentacia, 

romelic adasturebs maTi mesakuTreobis uflebas da miwis aRwerilobas, 

aseve unda iqonion kadastruli ruka zusti azomviTi naxazebiT da 

dokumentacia, romelic adasturebs maTi mflobelobis uflebas (miReba-

Cabarebis aqti, registraciis serTifikati, adgilobrivi saxelisuflebo 

organos mier gacemuli miwis ganawilebis siidan amonaweri, an 

gancxadeba mflobelobis registraciaze, rogorc gadasaxadebis 

gadamxdeli 1992-2001 wlebSi). 

206. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg, saqarTveloSi arsebuli miwis 

mTeli farTobi gadavida saxelmwifos mflobelobaSi. qveynis 

ekonomikuri reformis farglebSi, saqarTvelos mTavrobam miwis 

privatizaciis procesi daiwyo 2004 wels. saqarTvelos mTavroba iyenebs 

saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sakuTrebis privatizaciis sxvadasxva 

meTodebs, maT Soris tenderis, auqcionis, ijaris, gamosyidvis da 

pirdapiri Sesyidvis CaTvliT. asea Tu ise, sabolood, pirad 

sargeblobaSi arsebuli miwis legalizacia xdeba iusticiis saministros 

sajaro reestris erovnuli saagentoSi registraciiT. saqarTveloSi 

kerZo mflobelobaSi arsebuli miwa gansazRvrulia sabWoTa kavSiridan 

damoukideblobis miRebis Semdeg miwis nakveTebis ganawilebiT. . sabWoTa 

kavSiris periodSi sasoflo-sameurneo miwa gamoiyeneboda saxelmwifos 

mier dafinansebuli koleqtiuri fermebis (kolmeurneobebis) mier. 

privatizaciis procesSi, kolmeurneobebis miwa daiyo patara nakveTebad 

da ganawilda im ojaxebs Soris, romlebic saxelmwifosgan aRar 

iRebdnen sasoflo-sameurneo subsidias.  

 

B. miwis registracii procesi dRevandeli mdgomareobiT 

207.. carieli miwis (miwis nakveTi nagebobebis gareSe) registracia ar 

SeCerebula. Tumca, mflobelebis praktikuli umravlesoba ar iCens  

miwis axal registraciis iniciativas imitom rom, maT ar moeTxovebaT 

axali registracia radgan, miwis yidva-gayidva ar aris aqtualuri 
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arsebul viTarebaSi. Tumca, unda aRiniSnos rom, es mflobelebi 

mezoblebs Soris urTierTgagebis safuZvelze agrZeleben maTi nakveTebis 

gamoyenebas. 

208. realurad, es miwis nakveTebi da mesakuTreebi kvlav SesaZloa 

gaxdnen kanonieri mesakuTreebi. arsebuli mdgomareobis farglebSi, es 

SemTxvevebi klasificirdeba rogorc dakanonebadi mesakuTreebi. amJamad, 

urbanul da sacxovrebel nakveTebTan dakavSirebiT ar aris aranairi 

problema. aseve unda aRiniSnos rom, miwis registraciasTan 

dakavSirebuli ramodenime SemTxveva kvlav sasamarTloSia da saWiroebs 

ganxilvas. miwis flobis statusi, saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobis 

Sesabamisad, SeiZleba Semdeg kategoriebad daiyos: 

(i) kanonieri mflobeli/ sabuTis mqone mflobeli: miwis mesakuTreebi 

da momxmareblebi, romelTa sakuTrebis flobis ufleba 

daregistrirebulia sajaro reestrSi. 

(ii) dakanonebadi mesakuTre 

a. marTlzomieri mesakuTreebi: mesakuTreebi, romlebsac aqvT 

miwis mflobelobis damadasturebeli Zveli dokumenti, Tumca 

ara aqvT daregistrirebuli mflobelobis ufleba sajaro 

reestrSi saxelmwifo sakuTrebaSi arsebuli sasoflo-

sameurneo daniSnulebis miwis privatizaciis Sesaxeb 

saqarTvelos kanonis (2205 wlis 8 ivlisi) da sajaro 

reestris Sesaxeb saqarTvelos kanonis (#820- IIs 2008 wlis 19 

dekemberi), anu moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad.  

b. armarTlzomieri mesakuTreebi: daukanonebeli miwis 

mflobelebi, romlebsac aqvT miwis sakuTrebis uflebis 

dakanonebis ufleba moqmedi kanonmdeblobis Sesabamisad  

miwis sakuTrebis uflebis registracia daSvebulia Semdeg 

SemTxvevebSi:  

- saxelmwifos mflobelobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo da 

arasasoflo-sameurneo miwis nakveTebi sacxovrebeli saxliT, an 

nagebobiT, romelic TviTneburad dakavebulia fizikuri an 

iuridiuli piris mier, sanam mimdinare kanoni ZalaSi Sevidoda 2007 

wels; 

- fizikuri an iuridiuli piris sakuTrebaSi an marTlzomier 

mflobelobaSi arsebuli miwis momijnave, TviTneburad dakavebuli 

miwis nakveTi, imis gaTvaliswinebiT rom TviTneburad  dakavebuli 

miwis nakveTi unda iyos naklebi farTis vidre kanonier 

sakuTrebaSi arsebuli nakveTi. 
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aRniSnulis miuxedavad miwis privatizaciasTan dakavSirebiT 

arebobs garkveuli SezRudvebi9 (ix. me-2 danarTi).  

(iii)  mflobelebi, romelTa uflebebi miwaze ar eqvemdebareba 

dakanonebas: miwis TviTneburad damkavebeli pirebi, romelTac ar 

aqvT miwis mesakuTreobis legalizebis ufleba moqmedi kanonis 

mixedviT. kerZod, pirebi, romlebsac ar gaaCniaT, 2007 wels kanonis 

amoqmedebamde, gansaxilveli miwis flobis an sargeblobis 

damadasturebeli dokumentebi, ver daakanoneben miwis 

mflobelobaze uflebas 

209. marTlzomieri sakuTrebis uflebebis legalizacia xorcieldeba 

sajaro reestris erovnuli saagentos mier. ganmcxadeblebma unda 

waradginon Zveli dokumentacia, romelic adasturebs mesakuTreobis 

uflebebs da aseve miwis nakveTis da masze ganTavsebuli nagebobebis 

kadastruli rukebi. 

210. aramarTlzomieri sakuTrebis uflebis legalizacia 

uflebamosilia (TiToeul raionSi) sakuTrebis uflebis aRiarebis 

komisiis mier ganacxadis dokumentebis da kanonSi da adgilobrivi 

miwaTgamoyenebis ganviTarebis gegmebSi gansazRvruli SezRudvis siaze 

uflebamosilebis Sefasebis ganxilviT. dadebiTi gadawyvetilebis 

miRebis SemTxvevaSi, specialur angariSze Tanxis Sesabamisi raodenobis 

gadaricxvis Semdeg (Tu es saWiroa)10, komisia gascems sakuTrebis 

uflebis serTifikats. am seTifikatze dayrdnobiT, miwis nakveTze da 

                                                
9
 sasoflo-sameurneo  daniSnulebis miwis privatizaciis Sesaxeb saqarTvelos kanonis 
(muxli 2, punqti 3)  Sesabamisad privatizebas ar eqvemdebareba  saxelmwifo  sakuTrebaSi 
arsebuli Semdegi kategoriis miwa: a) saZovari; b) pirutyvis gadasareki trasebi; g) 
wylis fondis miwa, garda  meTevzeobis xelovnuri tborebisa  da  "wylis Sesaxeb" 
saqarTvelos kanonis Sesabamisad sasoflo-sameurneo  daniSnulebiT gamoyenebuli 
saerTo  wyalTsargeblobis kategoriis miwisa;  d) tyis fondis miwa, romelic 
gamoiyeneba  sasoflo-sameurneo  daniSnulebiT;  e) rekreaciuli daniSnulebis miwa; v) 
istoriis, kulturis, bunebisa  da  sakulto-religiuri ZeglebisaTvis gankuTvnili miwa; 
z) daculi teritoriebis miwa; T) aWaris avtonomiur respublikaSi reformis 
fondisaTvis gankuTvnili sasoflo-sameurneo  daniSnulebis miwa; i) sabiujeto  
dafinansebaze myofi dawesebulebebisa  da  sajaro  samarTlis iuridiuli pirebis 
uzufruqtis formiT sargeblobaSi arsebuli sasoflo-sameurneo  daniSnulebis miwebi. 
b), g), d) da  e) qvepunqtebSi miTiTebuli tipis miwis privatizacia  SeiZleba  mxolod  
mniSvnelovani proeqtebis ganxorcielebis SemTxvevaSi, rodesac ekonomikuri 
ganviTarebis saministros winadadebis safuZvelze saqarTvelos mTavroba  miiRebs 
specialur gadawyvetilebas. amave dros g) qvepunqtSi aRniSnuli miwis privatizacia  
nebadarTulia, Tu dakmayofilebuli iqneba  sanitaruli dacvis moTxovnebi (26.10.2007) 

10 aWaraSi (1) 3000 kv.m.-ze naklebi miwis farTobi gamyofili soflad sacxovrebeli 
saxlis asaSeneblad gaTavisuflebulia gadasaxadisagan. (2) 3000 kv.m.-ze meti sasoflo-
sameurneo miwaze gadasaxdelia 440 lari ha-ze; (3) arasasoflo-sameurneo miwaze, 
romelic pirvel zonaSi mdebareobs,  gadasaxdelia 6 lari kv.m-ze, meore zonaSi – 3.4 
lari kv.m-ze, xolo danarCen adgilebSi – 2.2 lari  kv.m-ze. qobuleTis municipalitetis 
sakrebulom Tavisi 26.02.2010 dadgebnilebiT daamtkicea qobuleTis zonebad dayofa 
moqmedi kanondeblobis Sesabamisad.  
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nagebobebze sajaro reestis erovnuli saagentos raionuli registraciis 

ofisi daaregistrirebs mesakuTreobis uflebas.   

 

C. erovnuli kvleva 

211. 2003-2004 wlebSi, ramodenime saerTaSoriso donor organizaciebTan 

erTad USAID mTels saqarTveloSi Caatara erovnuli donis kvleva. am 

donorma organizaciebma daiwyes mTeli saqarTvelos masStabiT miwebis 

rukebis Sedgena. rukebi Sedga miwis nakveTebis fizikuri gadamowmebis da 

mesakuTreebTan konsultaciebis damoukidebeli kvlevis Sedegad. USAID 

kvlevis dadebiTi aspeqti iyo is, rom moxda miwis nakveTebis aRiareba. 

Tumca, unda aRiniSnos rom, kvlevis mier ar moxda mesakuTreobis 

detalebis gansazRvra da nakveTis sazRvrebis demarkacia. aseve, 

mesakuTreobis detalebi ar iqna ganaxlebuli, radgan mosaxleTa 

umetesobam ar wamoiwyo carieli miwis registracia. amis gamo, USAID 

kvlevas da rukebs Soris arsebobs gansxvaveba, romelic warmoiqmna 

privatizaciis procesis dros (raionis ruka/arqivi) rac dakavSirebuli 

iyo zusti mesakuTreobis, TiToeuli nakveTis sazRvris da misi 

Sesabamisi aRiarebis sakiTxebTan. 

 

D. proeqtis miwis Sesyidvis da gansaxlebis kvlevebi da dokumentaciebi 

212. radgan, teqnikur ekonomikuri dasabuTebis etapze miwis Sesyidvis 

da gansaxlebis (LAR) qmedebebi efuZneboda savaraudo marSruts da 

arsebul arazust kadastrul rukebs da radgan, ted etapze ar iyo 

danakargebis da mesakuTreobis detaluri Sefaseba, detaluri azomviTi 

kvlevebis, Sefasebis kvlevis, aRweris da socio-ekonomikuri kvlevis 

dros Catarda miwis Sesyidvis da gansaxlebis axali kvlevebi. saboloo 

sainJinro proeqtis mixedviT, gzis marSruti dadebulia (superimpozicia) 

dainteresebuli teritoriis aero fotoebis (orTofoto) da sajaro 

reestris erovnuli saagentodan miRebuli registrirebuli miwis 

nakveTebis ganaxlebul kadastrul rukebze. proeqtis gasxvisebis zolSi, 

TiToeuli zemoqmedebis qveS myofi registrirebuli nakveTi dadgenilia 

orTofotoze misi zomebis mixedviT. zemoqmedebis qveS moxvedrili 

nakveTebi aris siaSi Setanili da sajaro reestris erovnuli 

saagentodan da adgilobrivi mmarTvelobis organoebis  ofisebidan 

Segrovebulia sakadastro detalebi. 

213. amaze dayrdnobiT, kvlevis jgufma savele kvlevebisaTvis daiwyo 

samuSaoebi, romelic moicavda TiToeuli nakveTis dadgenas da erovnuli 

kadastruli rukaze mocemuli detalebis Semowmebas. gadamowmebis 

procesi moicavs sakuTrebis dadgenis kvlevas xelmisawvdomi 

dokumentebis SemowmebiT da mesakuTreebTan konsultaciebiT, aseve 

moicavs Semdgom ganxilvebs adgilobriv xelmZRvanelobasTan da sajaro 
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reestris erovnuli saagentos warmomadgenlebTan. am meTodebis 

gamoyenebiT, dazustdeba TiToeuli nakveTis da mesakuTris saboloo 

detalebi. es daexmareba kanonieri mesakuTreebis, dakanonebadi 

mflobelebis (marTlzomieri da aramarTlzomieri) da saxelmwifo 

mflobelobaSi arsebuli miwis nakveTebis ukanono damkaveblebis 

dadgenas. mflobelobis sxvadasxva kategoriebis sia Sedgenili iqneba 

adgilobrivi xelisuflebis daxmarebiT. 

214. teqnikur ekonomikur dasabuTebaSi miTiTebulia, rom zemoqmedebuli 

miwis nakveTebis zogierT mflobels gaaCnia miwis nakveTis dokumentacia 

rogorc mesakuTreobis damadasturebeli dokumenti (Zveli dokumenti) da 

es dokumenti miRebuli iqna post sabWour periodSi. am mflobelebma ar 

daaregistrires sakuTari miwis nakveTebi raionis saregistracio ofisSi 

radgan es ar iyo maTTvis savaldebulo. zogadi SefasebiT, 

saqarTveloSi registrirebuli miwis nakveTebis mflobelebi Seadgens 

mTlianad dasakanonebeli miwis mflobelebis 10-15%. 

 

E. dasakanonebadi mesakuTreebis registraciis procesi 

215. ganxilvebis sawyisi etapi daiwyo aRweris kvlevis dros 

dainteresebul mxaresTan ted konsultantis mier, dazaralebuli 

adamianebis, TiToeuli raionis (samtredia, Coxatauri, abaSa) sakuTrebis 

uflebis aRiarebis komisiis da raionuli saregistracio ofisebis 

CaTvliT. detaluri proeqtis konsultantma (konsultanti) saTanado 

samuSao Sexvedrebi Caatara saqarTveloSi, gansakuTrebiT ki aWaris 

regionSi, miwis registraciis procesis Sesabamis saagentoebTan da 

eqspertebTan. konsultaciebis sagani aseve moicavs dasaregistrirebeli 

miwis registrirebis procesis marTvis meTodebs dazaralebuli 

xalxisTvis kompensaciis gadaxdamde. zemoqmedebis qveS moqceul xalxs 

acnobeben arsebuli mdgomareobis da miwis nakveTebis registraciisTvis 

maT mier Sesasrulebebi procesebis da davalebebis Sesaxeb. aseve 

aRniSnulia, rom adgilmonacvleobis zemoqmedebis qveS myofi pirebis, 

konsultantis da yvela Sesabamisi samTavrobo uwyebebis mxridan 

moiTxoveba koordinacia da erToblivi Zalisxmeva..  

H.1  marTlzomieri mflobelebis registracia 

216. marTlzomier mflobelobaSi (sargeblobaSi) arsebul miwaze 

sakuTrebis uflebis aRiareba xorcieldeba reestrSi sakuTrebis 

uflebis registraciiT. sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb moTxovnis 

dasadastureblad dainteresebulma pirma unda waradginos:   

(i) miwis marTlzomieri mflobelobis (sargeblobis) 

damadasturebeli dokumenti (ix. danarTi 3); 

(ii) miwis nakveTis sakadastro azomviTi naxazi; 
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(iii) sakuTrebis uflebis aRiarebis safasuris gadaxdis 

damadasturebeli dokumenti; 

(iv) dainteresebuli piris saidentifikacio dokumentebi; 

217. dakanonebadi mesakuTreebis saregistracio procesi da procedura 

saWiroebs Semdeg safexurebs, rogorc es qvemoT aris mocemuli: 

(i) safexuri 1: mflobelebis mier axali da zusti sakadastro rukebis 

momzadeba kerZo organizaciebis saSualebiT. rukebi unda moicavdes 

nakveTebis zomebs da geometriul detalebs. sazogadod, rukis 

momzadeba miwis mflobels daujdeboda 0.06-0.10 lari kv.m-ze. rukis 

momzadebas dasWirdeboda 1 kvira.  proeqtis farglebSi 

konsultanti moamzadebs zemoqmedebis qveS moqceuli miwis 

mflobelisaTvis sakdastro  rukebs da es rukebi usasyidlod 

gadaecema dakanoneadi da sxva tipis miwis mflobelebs. 

(ii) safexuri 2: Tu, mflobels xelze ar aqvs Sesabamisi dokumentacia 

rac adasturebs maTi sakuTrebis mflobelobas (ix. danarTi 3), an 

Tu aris raime eWvi nakveTTan mimarTebaSi, mepatronem unda 

mimarTos raionis xelmZRvanelobas (sakrebulosa da gamgeobas) da 

raionul arqivs miwis nakveTis detalebis da mflobelobis 

uflebis damadasturebeli dokumentaciisaTvis. 

(iii) safexuri 3: sajaro reestris erovnuli saagentos 

ტერიტორიული სარეგისტრაციო სამსახურიდან dadasturebis miRebis 

Semdeg mflobelebi miiReben damadasturebel mowmobas 

municipalitetis ofisidan (gamgeoba) 

(iv)  safexuri 4: gamgeblisgan miRebuli mowmobis Semdeg, mflobelebi 

mimarTaven sajaro reestris erovnul saagentos ტერიტორიულ 

სარეგისტრაციო სამსახურს mflobelebi sajaro reestris erovnuli 

saagentos ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში warmoadgenen 

zemoT aRniSnul damadasturebel sabuTebs. sajaro reestris 

erovnuli saagento gadaamowmebs yvela saWiro saaplikacio 

dokumentis sisrules. mflobelebma sajaro reestris 

CanawerebisTvis unda warmoadginon nakveTebis ruqebis 

eleqtronuli da nabeWdi versia Tavisi koordinatebiT. 

registraciis procesi grZeldeba 4 samuSao dRe da gadasaxadi 

iqneba 51 lari TiToeul registraciaze. saswrafo registracia 

Rirs 150 lari, Tu registrireba 1 samuSao dReSi unda mxodes da 

200 lari, Tu registrireba dauyovnebliv xorcieldeba. 

registraciis dasrulebis Semdeg sajaro reestri Seagrovebs miwis 

Sesaxeb  monacemebs  da ganaaxlebs sakadastro monacemebs.  

(v) Tu, mflobelobasTan dakavSirebuli sakiTxi sadavoa, saqme 

SeiZleba gadaeces sasamarTlos. proeqtis xelmZRvanelobam 
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SeiZleba daiangariSo konkretuli nakveTis fasi da moaxdinos 

Sesabamisi Tanxis deponireba proeqtisaTvis gamoyofili 

saxelmwifo saxsrebis farglebSi. realuri mflobelisaTvis Tanxis 

gadaxda moxdeba saxelmwifo biujetidan sasamarTlos  

gadawyvetilebis Sesabamisad da gzebis departamentis, rogorc 

gansaxlebis samoqmedo gegmis ganmaxorcielebeli uwyebis,  mxridan 

dadasturebis Semdeg. es sakiTxi gadawydeba raionis sasamarTloSi.  

H.2  aramarTlzomieri mesakuTreebis registracia 

218. TviTneburad dakavebul miwaze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb 

moTxovnis ganxilvis safuZvelia dainteresebuli piris mier werilobiTi 

gancxadebis wardgena sakuTrebis uflebis aRiarebis komisiaSi. 

TviTneburad dakavebul miwaze sakuTrebis uflebis aRiarebis Sesaxeb 

moTxovnis dasadastureblad dainteresebulma pirma unda waradginos:  

(i) miwis TviTneburad dakavebis/sargeblobis  damadasturebeli 

dokumenti (ix. danarTi 3); an/da mowmis (mezobeli an sxva) Cveneba  

(ii) miwis nakveTis sakadastro ruka; 

(iii) informacia sakuTrebis uflebis aRiarebis safasuris odenobis 

dasadgenad; 

(iv) dainteresebuli piris saidentifikacio dokumentebis aslebi.   

219. aramarTlzomieri mflobelebis  saregistracio procesi da 

procedura saWiroebs Semdeg safexurebs, rogorc es qvemoT aris 

mocemuli: 

(i) safexuri 1: mflobelebis mier axali da zusti sakadastro rukebis 

momzadeba kerZo organizaciebis saSualebiT. rukebi unda moicavdes 

nakveTebis zomebs da geometriul detalebs. sazogadod, rukis 

momzadeba miwis mflobels daujdeboda 0.06-0.10 lari kv.m-ze. rukis 

momzadebas dasWirdeboda 1 kvira.  proeqtis farglebSi 

konsultanti moamzadebs zemoqmedebis qveS moqceuli miwis 

mflobelisaTvis sakdastro  rukebs da es rukebi usasyidlod 

gadaecema dakanoneadi da sxva tipis miwis mflobelebs. 

(ii) safexuri 2: mezoblebi Tanxmobas gamoxataven rukasa da miwis 

mflobelobis/moxmarebis faqtze  da daadastureben miwis 

gamoyenebis xasiaTs. SeiZleba Tanxmoba daamowmos adgilobrivma 

administraciam (gamgeobam).  

(iii)  safexuri 3: mezoblebisgan Tanxmoba notariulad unda iqnes 

damowmebuli. mowme mezoblebis Tanxmobis  notariulad 

dadastureba eRireba 15 lari.  

(iv)  safexuri 4: miwis mesakuTrem/momxmarebelma sakrebulos 

saSualebiT sakuTrebis uflebis aRiarebis komisias unda 

warudginos dokumentebis paketi, romelic adasturebis miwis 
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nakveTis legalizaciis uflebas moqmedi kanonmdeblobis 

Sesabamisad. es moicavs dasakanonebeli miwis momijnave miwis 

nakveTis marTlzomieri mflobelobis damadasturebel dokumentebs 

(ix. me-3 danarTi). 

(v) safexuri 5: Tu, mflobels xelze ar aqvs mflobelobis 

damadasturebeli dokumentacia, an Tu aris raime eWvi nakveTTan 

mimarTebaSi, mepatronem unda mimarTos raionul arqivs miwis 

mflobelobis damadasturebeli mtkicebulebisa da miwis nakveTis 

Sesaxeb detaluri informaciis mosapoveblad.  

(vi)  safexuri 6: mesakuTreobis damadasturebeli dokumentebis 

verifikaciis Semdeg sakrebulo daadasturebs ganacxads da  

gascems Tanxmobas sakuTrebis uflebis aRiarebaze. 

(vii) safexuri 7: sakrebulos Tanxmobis Semdeg, miwis mflobelebi 

mimarTaven raionSi sakuTrebis uflebis aRiarebis komisias. 

mflobelebi komisiaSi warmoadgenen zemoT aRniSnuli 

dokumentaciis pakets. komisia Semoawmebs am dokumentebs, realur 

mdgomareobas da Caatarebs Sia Sexvdrebs adgilze, ris Sesaxebac 

winaswar acnobebs adgilobriv mosaxleobas. im SemTxvevaSi, Tu 

warmodgenili dokumentacia wesrigSia da ar arsebobs dava am 

miwaze,  komisia acnobebs gancxadebis warmdgens, rom  man 

ganaxorcielos miwisTvis gadasaxdeli Tanxis Setana (Tu amgvari 

gadasaxadi arsebobs). gadaxdis Semdeg an gadasaxadis ararsebobis 

SemTxvevaSi, komisia   gascems sakuTrebis uflebis mowmobas. 

(viii) safexuri 8: zemoaRniSnulis Semdeg mflobelebi mimarTaven 

sajaro reestris erovnul saagentos ტერიტორიულ სარეგსიტრაციო 

სამსახურს  mflobelebi sajaro reestris erovnuli saagentos 

ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურში warmoadgenen zemoT 

aRniSnul damadasturebel sabuTebs. sajaro reestris erovnuli 

saagento gadaamowmebs yvela saWiro saaplikacio dokumentis 

sisrules. mflobelebma sajaro reestris CanawerebisTvis unda 

warmoadginon nakveTebis ruqebis eleqtronuli da nabeWdi versia 

Tavisi koordinatebiT. registraciis procesi grZeldeba 4 samuSao 

dRe da gadasaxadi iqneba 51 lari TiToeul registraciaze. 

saswrafo registracia Rirs 150 lari, Tu registrireba 1 samuSao 

dReSi unda mxodes da 200 lari, Tu registrireba dauyovnebliv 

xorcieldeba..  registraciis dasrulebis Semdeg sajaro reestri 

Seagrovebs miwis Sesaxeb  monacemebs  da ganaaxlebs sakadastro 

monacemebs.  

(ix)  Tu, mflobelobasTan dakavSirebuli sakiTxi sadavoa, saqme 

SeiZleba gadaeces sasamarTlos. proeqtis xelmZRvanelobam 

SeiZleba daiangariSo konkretuli nakveTis fasi da moaxdinos 
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Sesabamisi Tanxis deponireba proeqtisaTvis gamoyofili 

saxelmwifo saxsrebis farglebSi. realuri mflobelisaTvis Tanxis 

gadaxda moxdeba saxelmwifo biujetidan sasamarTlos  

gadawyvetilebis Sesabamisad da gzebis departamentis, rogorc 

gansaxlebis samoqmedo gegmis ganmaxorcielebeli uwyebis,  mxridan 

dadasturebis Semdeg. es sakiTxi gadawydeba raionis sasamarTloSi.  

 

F. detaluri proeqtirebas gatarebuli moqmedebebi 

220. miwis droulad SesyidvisTvis yvelaze mniSvnelovan sakiTxs 

warmoadgens koordinacia saavtomobilo gzebis departments da Sesabamis 

raions da municipalitetis administracias Soris. konsultaciebis da 

privatizaciis processis ganxilvis Sdegad es sakiTxebi wamoWra da 

acnoba Sesabamis mxareebs teqnikur-ekonomikuri dasabuTebis momzadebis  

konsultantma da detaluri proeqtirebis konsultantma. konsultanti 

elis TanamSromlobas saregistracio samsaxurebis da adgilobrivi 

mmarTvelobis mxridan.   gamocdili kvlevis da auditis saagentos 

momsaxureba gamoyenebul iqna gzis saboloo sainJinro proeqtis 

Sesabamisad zemoqmedebis qveS moqceuli miwis nakveTebis realuri 

mflobelebis (mosargeblis) dadgenisaTvis.  

221. yvela dakanonebadi mesakuTre (marTlzomieri da aramarTlzomieri) 

dgindeba sakuTrebis dadgenis vrceli kvlevis Sedegad. miwis nakveTebis 

axali da zusti rukebi (standartuli koordinatebiT) da geometriuli 

detalebi dasakanonebeli  mesakuTreebisaTvis uzrunvelyofili iqneba 

CD-ROM da amobeWdili saxiT. dazaralebul adamianebs daurigdaT 

dasakanonebeli miwis nakveTebis legalizebis procesis zogadi 

instruqciebis bukleti. kvlevis saagento zemoqmedebis qveS myof pirebs 

aZlevs rCevas maTi Sesyiduli nakveTis kompensaciis droulad 

miRebisaTvis aucilebel qmedebebze da registraciis procesze. yvela 

dakanonebadi mesakuTre uzrunvelyofili iqneba detaluri kadastruli 

rukebiT da legalizebis Semdegi procesisaTvis TiToeuli 

SemTxvevisaTvis specifikuri instruqciebiT. 

222. dasakanonebeli mesakuTreebis registracia dasruldeba RAP-is  

ganxorcielebis dawyebamde da kompensaciis gadaxdamde. registraciis 

periodSi gadaxdili Tanxa proeqtidan iqneba anazRaurebuli RAP-is 

ganxorcielebis periodSi. zemoqmedebis qveS moqceulma dakanonebadma 

mesakuTreebma miwis registracia dasawyisSi unda moaxdinon sakuTari 

xarjebiT. zemoT aRniSnuli qmedebebi warmoadgens kompensaciis gacemis 

wina periodis nawils. 

223. mas Semdeg rac damTavrdeba zemoqmedebis qveS moqceuli 

miwis/sakuTrebis kompensaciis anazRaureba, Sesyiduli miwa gadaicema 

(daregistrirdeba) saavtomobilo gzebis departamentis saxelze da 
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darCenili nawili miekuTvneba zemoqmedebis qveS moqceul mesakuTreebs. 

es registracia Sesyidvis Semdeg warmoadgens mesakuTreobis cvlilebas. 

im SemTxvevaSi, Tu gzis marSruti nakveTs yofs ramdenime nawilad, maSin 

TiToeuli darCenili nawilze unda Sedges axali ruka da saWiro iqneba 

maTi cal-calke registracia. amiT ganxorcieldeba mkafio demarkacia da 

gamoiyofa  saavtomobilo gzebis departamentis sakuTreba, xolo  

darCenili nawili miekuTvneba zemoqmedebis qveS moqceul mflobelebs. 
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დანართი 5 

 

აღწერა და სოციალური კვლევის კითხვარი 

 
 



160 

 
 

  

ოჯახის წევრი, ვისთანაც მოხდა გასაუბრება                                                                 თარიღი                                                      კითხვარი  #  

 
 

 

შინამეურნეობის/ოჯახის უფროსი            ხელმოწერა 
 
 
                                         

1.   ინფორმაცია შინამეურნეობის შესახებ 
 

სახელი, გვარი სქესი ასაკი ეთნიკური 

კუთვნილება 
რელიგიური 

კუთვნილება 
განათლება 

არასრული 

საშუალო) 

სრული 

საშუალო 

ტექნიკური უმაღლესი გაუნათლებელი 

შინამეურნეობის/ოჯახის უფროსი 

(HoH) 

 

         

ოჯახის სხვა წევრები (ოჯახის 

უფროსთან ნათესაური კავშირის დ 

ეტალებით)  

         

          
          
          
          
          

 
 

2.   საცხოვრებელი ადგილი 
 

საცხოვრებელი ადგილი 

ქალაქი სოფელი 
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3.   სოციალური სტატუსი  (მოწყვლადობა) 
 

ნებისმიერი სოციალური დახმარება მთავრობისგან  სიღარიბის 

ზღვარს ქვემოთ 

მყოფი, 57000 

ქულაზე ნაკლები 

სამედიცინო დაზღვევის 

პოლისის მქონე, 70000 

ქულაზე ნაკლები    

სხვა სოციალური დახმარებები 

 
 

   

 
4.   ოჯახი, რომელსაც უძღვება ქალი (მამაკაცი მარჩენალის გარეშე)                                                                                                          კითხვარი  # 

 
  

დიახ არა 
  

 
 
5. შემოსავლის წყაროები                                                                                     

ძირითადი 

შემოსავალი 

სოფლის მურნეობა მუდმივი ხელფასი 

საჯარო სამსახურში 

მუდმივი ხელფასი 

კერძო კომპანიაში 

შემოსავალი 

საკუთარი 

ბიზნესიდან  

პერიოდული 

შემოსავლები 

(საქმიანობები) 

პენსია 

       
 

დამატებითი 

შემოსავალი 

      

 
 

      

 

 

 

6.  კრედიტი და მისი სტრუქტურა (დიახ / არა და საბანკო ან ინდივიდუალური კრედიტი) 
 

ბანკი  კერძო პირი არა 
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7.   ზემოქმედების ქვეშ მოხვედრილი 

ოჯახის უძრავი ქონება  
 

  

საკუთრება 

კატეგორია მახასიათებლები 

მიწა სასოფლო-სამეურნეო/საცხოვრებელი/კომერციული ტერიტორია 

მიწის ნაკვეთი  1   

მიწის ნაკვეთი  2   

მიწის ნაკვეთი  3   

მიწის ნაკვეთი   4   

მიწის ნაკვეთი  5   

  
 
                                                                                                                                                                                                                                                   
კითხვარი  # 

 

შენობები დანიშნულება (საცხოვრებელი, დამხმარე, ფარდული, 

გარაჟი და სხვა), კომერციული 

რამდენი სართულია / აგურის, ბეტონის 

ან ხის 

შენობა 1   

შენობა 2   

შენობა 3   

შენობა 4   

შენობა 5   
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8.   მოძრავი ქონება  (რაოდენობა) 
 

რადიო ტელევიზორი მაცივარი სარეცხის 

მანქანა 

ავტომობილი მოტოციკლი ველოსიპედი  გაზქურა გამათბობელი 

მოწყობილობა 

კონდიციონერი 

 
 

         

 

9.   შინაური საქონელი (რაოდენობა) 
 

მსხვილი რქოსანი საქონელი ღორი ცხვარი ცხენი/ვირი შინაური ფრინველი 
 
 

    

 

 

10   ოჯახის მიმდინარე და ძირითადი ხარჯები (ლარი, წლის განმავლობაში)                                                                                      კითხვარი  # 

 
 

საკვებისთვის არასაკვებისთვის სულ 
   

 

 

11.   ინფრასტრუქტურის და კომუნალური მომსახურებების ხელმისაწვდომობა  (დიახ/არა) 

ცენტრალური 

წყალმომარაგება 

წყალსატევი წყარო ცენტრალური 

კანალიზაცია 

სეპტიკური 

ორმო ეზოში  

ელექტრომომარაგება ბუნებრივი 

გაზი 

გაზის 

ბალონები 

თხევადი 

სათბობი 

შეშა 

 
 

         

 

 

12   სამედიცინო მომსახურება და განათლება (დიახ/არა)  

          

ადგილობრივი 

პოლიკლინიკები 

ადგილობრივი 

ჰოსპიტალები 

მუნიციპალური 

ჰოსპიტალები 

საბავშვო 

ბაღი 

საშუალო 

სკოლა 

უმაღლესი ადგილობრივი 

გზა 

ცენტრალური 

გზები 

  

 
 

         

 


